

SMLOUVA ČÍSLO: 23/038/2018/02

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Projektová dokumentace „Mohelnice – cyklostezka Újezd – Líšnice“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | Cekr CZ s.r.o. |
| Zastoupený: | Ing. Luděk Cěk |
| IČ: | 27821251 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | [redacted] |
| Bankovní spojení: | [redacted] |
| Číslo účtu: | [redacted] |
| Telefon: | [redacted] |
| e-mail: | [redacted] |

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení:	329/11/02/2019
ze dne:	24. 2. 2019
za správnost:	[redacted]

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 26.02.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Mohelnice – cyklostezka Újezd – Líšnice“.

Mění se: Čl. III. Doba plnění, bod 1 takto:

Zhotovitel odevzdá dokumentaci pro společné ÚR + SP objednateli nejpozději 30. 04. 2019. Smluvní strany se dohodly na odevzdání dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu k výběrovému řízení v termínu do 15. 05. 2019.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne 04 -04- 2019

objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Šumperku dne

Cekr CZ s.r.o.
Mazalova 57/2, Šumperk 787 01
IČO: 27821251 DIČ: CZ27821251
tel.: 588 517 960
email: info@cekr.cz.eu

zhotovitel
Ing. Luděk Cěk
jednatel