

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. HM 57/2017 (ev. číslo Objednatele),
06582/2017 (ev. číslo Zhotovitele) ze dne 2. 6. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Husitské muzeum v Táboře

zastoupené

ředitelem Husitského muzea v Táboře

se sídlem

Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.

nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

zástupce pro věci technické

Jiří Pražák, prazak@husitskemuzeum.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

Milan Holý

IČ 00072486

DIČ: CZ00072486

bankovní spojení

ČNB Praha

číslo účtu

1339081/0710

ID datové schránky:

6xt5674

tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 733 341 359 (Jiří Pražák),

mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)

mob. TDI a koordinátor BOZP: 777 892 389 (Milan Holý)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

**Sdružení pro stavební úpravy objektu
ředitelství muzea v Táboře, Metrostav a.s. +
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**

Metrostav a.s.

se sídlem

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro

Jihočeský kraj, Metrostav a.s.,

na základě plné moci ze dne 23. 2. 2017

IČ 00014915

DIČ CZ00014915

obchodní rejstřík

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

jednající jako správce za Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře, Metrostav a.s. + PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. dle Společenské smlouvy

a

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

se sídlem

Chýnovská 2486/24, 392 02 Tábor

IČ44797958

DIČ CZ44797958

obchodní rejstřík
Budějovicích

C 3645 vedená u Krajského soudu v Českých

bankovní spojení
číslo účtu

Komerční banka a.s.
512 7209 50257/0100

zástupce sdružení ve věcech smluvních:

Ing. Martin Stašek

tel. 601 087 266

e-mail: martin.stasek@metrostav.cz

zástupce ve věcech technických

Ing. Milan Hromádka, Metrostav a.s.

tel.: +420 725948773

e-mail: milan.hromadka@metrostav.cz

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. arch. Antonín Mašek

- obor autorizace: POZEMNÍ STAVBY

- číslo autorizace: 0102315

(dále jen "zhotovitel")

uzavřeli dnešního dne následující dodatek ke smlouvě:

bod IV. DOBA PLNĚNÍ se doplňuje:

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: do 14. 4. 2019.

bod V. CENA se doplňuje:

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

35 298 508,72 Kč bez DPH

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“), ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto zde bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel poskytneme svoje DIČ.

Cena díla na základě Dodatku č. 1 Kč 37 055 755,04 Kč bez DPH

Doplnění:

Méně a vícepráce jsou obsažené ve Změnových listech č. 5 - 30 (přílohy tohoto dodatku ke smlouvě)

Změnový list č. 5 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 153 279,69,- Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 6 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 119 251,78,- Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 7 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí – 493 197,86 Kč bez DPH /méněpráce/.

Změnový list č. 8 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 323 667,73 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 9 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 71 630,07 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 10 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 1 383 890,69 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 11 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 183 796,49 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 12 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 123 336,25 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 13 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 55 232,60 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 14 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 63 515,18 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 15 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí – 227 231,13 Kč bez DPH /méněpráce/.

Změnový list č. 16 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 124 277,20 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 17 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 151 700,57 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 18 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 400 802,60 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 19 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 112 158,00 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 20 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 72 951,17 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 21 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 164 778,79 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 22 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 1 740 477,63 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 23 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 40 126,90 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 24 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí – 218 791,05 Kč bez DPH /méněpráce/.

Změnový list č. 25 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 266 585,97 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 26 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí – 482 579,75 Kč bez DPH /méněpráce/.

Změnový list č. 27 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 240 578,16 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 28 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 276 184,39 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 29 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 34 477,74 Kč bez DPH /vícepráce/.

Změnový list č. 30 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí + 11 441,73 Kč bez DPH /vícepráce/.

Celková hodnota změny na základě Změnových listů je 4 683 341,54 Kč bez DPH.

Nová celková cena díla činí: 41 739 096,58 Kč bez DPH

Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají nezměněná.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 připojují obě strany smlouvy své podpisy.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Táboře dne 19. 3. 2019

V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
ředitel Husitského muzea v Táboře

.....
Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.

Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství
muzea v Táboře, Metrostav a.s. + PAMÁTKY
TÁBOR, s.r.o.

Přílohy:
Změnové listy č. 5 - 30

Seznam Změnových listů 5 - 30 - Dodatek č. 2			
ke Smlouvě o dílo č. HM 57/2017 (ev. číslo Objednatele) 06582/2017 (ev. číslo Zhotovitele) ze dne 2. 6. 2017			
číslo	popis	cena bez DPH	cena včetně DPH
ZL 05	Sklad židlí, nová místnost, úprava podlahy 1.33	153 279,69 Kč	185 468,42 Kč
ZL 06	Provětrání podlah	119 251,78 Kč	144 294,65 Kč
ZL 07	Nerealizované práce repasí schodiště	-493 197,86 Kč	-596 769,41 Kč
ZL 08	Zасыпání sond po arch. průzkumech, středověký sklep	323 667,73 Kč	391 637,95 Kč
ZL 09	Místnosti 1.22 a 1.23	71 630,07 Kč	86 672,38 Kč
ZL 10	Fasáda	1 383 890,69 Kč	1 674 507,73 Kč
ZL 11	Sádrokarton - střešní okna	183 796,49 Kč	222 393,75 Kč
ZL 12	Místnost fotografa 1.04	123 336,25 Kč	149 236,86 Kč
ZL 13	Slaboproud	55 232,60 Kč	66 831,45 Kč
ZL 14	Silnoproud	63 515,18 Kč	76 853,37 Kč
ZL 15	osvětlení	-227 231,13 Kč	-274 949,67 Kč
ZL 16	Kamenné ostění a dvířka topenišť	124 277,20 Kč	150 375,41 Kč
ZL 17	Doplnění statického řešení knihovny - 2. NP jižní část	151 700,57 Kč	183 557,69 Kč
ZL 18	Ohradní zeď, protisněhová opatření	400 802,60 Kč	484 971,15 Kč
ZL 19	Replika historické dlažby	112 158,00 Kč	135 711,18 Kč
ZL 20	Havárie stropu na schodišti - 3. NP	72 951,17 Kč	88 270,92 Kč
ZL 21	Dozdívky a přizdívky otvorů	164 778,79 Kč	199 382,34 Kč
ZL 22	Vnitřní omítky	1 740 477,63 Kč	2 105 977,93 Kč
ZL 23	Bourání stěny 1. NP	40 126,90 Kč	48 553,55 Kč
ZL 24	Odpočet oken 3. NP	-218 791,05 Kč	-264 737,17 Kč
ZL 25	Násypy podlah 2. NP	266 585,97 Kč	322 569,02 Kč
ZL 26	Autodvůr	-482 579,75 Kč	-583 921,50 Kč
ZL 27	Rajský dvůr	240 578,16 Kč	291 099,57 Kč
ZL 28	Kanalizace autodvůr	267 184,39 Kč	323 293,11 Kč
ZL 29	ZTI	34 477,74 Kč	41 718,07 Kč
ZL 30	Stavební úpravy strojovny výtahu	11 441,73 Kč	13 844,49 Kč
celkem:		4 683 341,54 Kč	5 666 843,26 Kč