

# Změnový list č. 26

Projekt: **HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře**

Část: **Ředitelství HMT**

Název: **Autodvůr**

Předkládá: **Metrostav a.s.**

Investor: **Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor**

Datum vystavení: 19.10.2018

Podklady:

## Zdůvodnění změny:

Požadavek investora

## Technický popis změny:

Nerealizování výměny povrchu autodvora z důvodu následné stavební akce ve 3. NP objektu čp. 44, jejíž potřeba realizace vyvstala nezávisle na projektu „HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře“ v jeho průběhu. Při budoucím provádění prací této následné stavební akce vzniká riziko poškození povrchů a skladby autodvora a možná ochranná opatření by jednak nedokázala plně zabránit vzniku škod (propady a znečištění) a současně by vedla k navýšení nákladů této akce a tudíž k neefektivním výdajům veřejných zdrojů.

Genový dopad (je-li nějaký) : - **482 579,75 Kč bez DPH** - 482 579,75 Kč + 0 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : ne

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
(GD) Vedoucí projektu,  
sdružení MTS +  
PAMÁTKY TÁBOR

Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
(AD)

Ověřil: Milan Holý Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
(TDI) Stavebně ekonomická  
kancelář  
Milan a Ing. Daniela  
Holých

Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, Podpis: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
(INVESTOR) Th.D.  
Husitské muzeum v Táboře

\*

Přílohy: CN

Distribuce:

Investor  TDI  GDS  AD

Ostatní

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1625 HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře**

Objekt: **1625 Husitské muzeum v Táboře dvůr KSDaP 822 52**

Rozpočet: **projektanta Dle PD**

Objednatel: **Husitské muzeum v Táboře IČ: 000 72 486**  
**nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor DIČ: CZ00072486**

Zhotovitel: **Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea IČ: 000 14 915**  
**v Táboře, Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ00014915**  
**Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-482 579,75
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>-482 579,75</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-482 579,75 CZK
Základní DPH	21 %		-101 341,75 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -583 921,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-28 529,15	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-2 244,00	0
5	Komunikace	HSV			-343 802,56	71
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-1 618,40	0
8	Trubní vedení	HSV			-3 901,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-10 970,10	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-34 852,13	7
HZS	Práce v hodinové sazbě	HSV			-4 080,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-52 581,91	11
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					-482 579,75	100

