

Pr 0116000597

**DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Č. smlouvy objednatele: 0116000418 k VZ Stavební úpravy v objektu "Rozšíření zasedací místnosti"

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0116000418 Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: W221786
ID: 464

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zastoupený:
sídlo:

kvestorkou JU, Ing. Hanou Kropáčkovou
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU
[redacted], útvar investiční výstavby rektorátu JU,
vedoucí technického úseku EF

e-mail:

bankovní spojení:

IČ:
DIČ:

[redacted] číslo účtu: [redacted]
60076658
CZ 60076658

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem:

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČ:

463 42 796

DIČ:

CZ46342796

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

Ing. Jiřím Káplem, ředitel divize 5

ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695.


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že na základě ustanovení čl. 3.7. výše uvedené smlouvy a v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se níže uvedené ustanovení smlouvy mění a doplňuje následovně:

I. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 3.7. Smlouvy o dílo č. Objednatele 0116000418 dohodly na změně ceny a předmětu díla v rozsahu odsouhlaseného Změnového listu za neprovedené práce uvedených v příloze Dodatku č.2 - Změnový list č. 4, který je jeho nedílnou součástí.

1.2. Předmětem Změnového listu č. 4 jsou neprováděné práce.



II. Předmět smlouvy

2.1. Původní znění článku 1.4. dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.4. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací je doložen dokumentací dle bodu 1.3. této smlouvy, Dodatky č.1 a č.2, dokladovou částí a položkovými rozpočty a Změnovým listem č. 4. Změnový list č. 4 je jako příloha nedílnou součástí Dodatku č.3 a smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla Objednateli. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním předmětu díla Objednateli a po vydání kolaudačního souhlasu.

III. Cena díla

3.1. Původní znění článku 3.2.a 3.3. dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Popis	Cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD a Dodatku č.1 a č.2	1 038 057,57 Kč
ZL č.4	- 2 937,60 Kč
Nová cena díla	1 035 119,97 Kč

3.3. Výše uvedená smluvní cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu zakázky včetně všech stavebních a jiných materiálů a technologií, které jsou zapotřebí pro zhotovení díla, a obsahuje všechny změny předmětu díla vč. Dodatku č.1 a č.2 a dle Změnového listu č. 4, který byl Objednatelům řádně odsouhlasen. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě, tj. za podmínek uvedených v článku VI. Obchodní podmínky

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 0116000418 ze dne 25.7.2016.

4.3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo, jež nejsou Dodatkem dotčena, se nemění.

Za Objednatele :

V Českých Budějovicích dne 30.11.2016

Ing. Hana Kropáčková
kvestorka

Za Zhotovitele

V Českých Budějovicích dne 30.11.2016

Ing. Jiří Kapl, ředitel divize 5



Stavba: Rozšíření zasedací místnosti

č. smlouvy objednatele: 0116000418

Objekt: EI

č. smlouvy zhotovitele: W221786 - J

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI: Miloš Rozhoň

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Projektant: Ing. arch. Jaromír Kročák

Riegerova 20, České budějovice

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří

Předmět změny: Odpočet neprováděných prací - EI

EI

V návaznosti na změnu díla u dodávky interiéru bylo smluvními stranami dohodnuto, že zapojení zásuvek, které jsou součástí dodávky interiéru nebude prováděno zhotovitelem stavby, ale bude provedeno svépomocí Ekonomickou fakultou.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Celkem bez DPH

-2 937,60

Podpis návrhovatele:

Datum: 30.11.2016

Vyjádření:

TDI: Miloš Rozhoň

datum:

30.11.2016 podpis:

Projektant: Ing. arch. Jaromír Kročák

datum:

30.11.2016 podpis:

Investor:

datum:

30.11.2016 podpis:

Přílohy:

samostatný rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W221786_10 Rozšíření zasedací místnosti

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL04 Odpočet části elektro

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

IČO: 60076658

DIČ: CZ 60076658

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 17
60200 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-2 937,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 937,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 937,60 CZK
Základní DPH	21 %	-617,00 CZK

Zaokrouhlení -0,40 CZK


Cena celkem s DPH -3 555,00 CZK

v

Č. J. KUDĚJOVICÍCH


dne

30.11.2016



Za

je



Za

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21f	zapojení technologie	MON			-2 937,60	100
Cena celkem					-2 937,60	100

Položkový rozpočet

S:		Rozšíření zasedací místnosti
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL04	Odpočet části elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21f	zapojení technologie				-2 937,60
1	31	zapojení interiérové zásuvkové krabice ve stole (4x 230V; 2x DATA) (dodávka technologie)	ks	-8,00000	367,20	-2 937,60