

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

č. 005/548105/954/2019/002/Vaš

LCR0917858

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451


sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, [redacted] vedoucí  
Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jednají:



bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Tomáš Kostečka,**

IČO: 15369862,

DIČ: CZ [redacted]

Místem podnikání: Essenská 131, 252 09 Hradištko

statutární orgán: T [redacted]

číslo telefonu: + [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění,  
tento**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 005/548105/954/2019/002/Vaš na zhotovení díla „BP  
LP Vidovického p. ř.km 0,000-0,600“, kterou tímto dodatkem č. 1 upravují.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 005/548105/954/2019/002/Vaš na zhotovení díla „BP LP Vidovického p. ř.km 0,000-0,600“, spočívající ve změně termínu dokončení díla.

Původní znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 2 odst. 3 smlouvy o dílo, nejpozději dne 31.3.2019

Nové znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatku, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 2 odst. 3 této smlouvy nejpozději dne **12.4.2019**

2. Změna nastává v článku č. 3., odst. 1. **Cena za dílo** výše uvedené smlouvy takto:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **005/548105/954/2019/002/Vaš** na zhotovení „**BP LP Vidovického p. ř.km 0,000-0,600**“, spočívající ve změně ceny za dílo. Důvodem změny je zjištění skutečného objemu provedených prací.

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o méněpráce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1,

- Cena dle Smlouvy o dílo:	104 925,- Kč bez DPH
- Cena méněprací:	6 375,- Kč
- <b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>98 550,- Kč</b>

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. **005/548105/954/2019/002/Vaš** a Dodatku č.1 doplněného soupisem méněprací uvedených v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.



Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 29.3.2019

V Benešově dne 29.3.2019 04.04.2019



**Příloha č. 1: Soupis méněprací**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 401

Stavba: BP LP Vidovického p. ř.km 0,000-0,600 - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 2.4.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-6 375,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-6 375,00	-1 338,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-7 713,75</b>
-------------------	----------	------------	------------------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 401

Stavba: BP LP Vidovického p. ř.km 0,000-0,600 - méněpráce

Místo: Datum: 2.4.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-6 375,00</b>	<b>-7 713,75</b>
401	BP LP Vidovického p. ř.km 0,000-0,600 - méněpráce	-6 375,00	-7 713,75

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BP LP Vidovického p. ř.km 0,000-0,600 - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.4.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-6 375,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-6 375,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 338,75

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-7 713,75**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BP LP Vidovického p. ř.km 0,000-0,600 - méněpráce

Místo:

Datum: 2.4.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-6 375,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 375,00

---

1 - Zemní práce

-6 375,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BP LP Vidovického p. ř.km 0,000-0,600 - méněpráce

Místo:

Datum: 2.4.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-6 375,00**

D HSV Práce a dodávky HSV -6 375,00

D 1 Zemní práce -6 375,00

9	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1000 m2	m2	-60,000	40,00	-2 400,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	VV		odstranění křovin 60 m2				
	VV		-60		-60,000		
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	-3,000	150,00	-450,00
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	VV		strom č. 126, 127 a 128				
	VV		-1-1-1		-3,000		
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	-3,000	290,00	-870,00
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	VV		strom č. 124, 125 a 129				
	VV		-1-1-1		-3,000		
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	-1,000	490,00	-490,00
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm				
	VV		strom č. 123				
	VV		-1		-1,000		
12	K	R004	Likvidace dřevní hmoty odstraněných stromů do průměru kmene 10 cm dle platné legislativy	kus	-7,000	95,00	-665,00
	PP		Likvidace dřevní hmoty odstraněných stromů do průměru kmene 10 cm dle platné legislativy				
	VV		likvidace větví kácených dřevin - stromy č. 123, 124, 125, 126, 127, 128 a 129				
	VV		-1-1-1-1-1-1-1		-7,000		
13	K	R005	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin dle platné legislativy	m2	-60,000	25,00	-1 500,00
	PP		Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin dle platné legislativy				
	VV		likvidace odstraněných křovin - 60 m2				
	VV		-60		-60,000		