



Krajský úřad

Číslo objednatele:

15/SML2654/INV/94/PD,IČ+AD

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtnanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Miroslav Nápravník, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz; / 475 657 251,

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a. s.,

číslo účtu: 882733379/0800

Zhotovitel

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jiřím Klementem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba ve věcech smluvních i technických:

Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
pod sp.zn. C 2096

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly na dodatku smlouvy o dílo č.15/SML2654/INV/94/PD,IČ + AD uzavřené dne 11.11.2015 na akci: „**SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek (sever IV, západ) - Dodatek č.1** . Mění se předmět plnění v čl. III bodu 1 a 2 a to takto:

III.

Cena díla a platební podmínky

Bod 1. čl. III. smlouvy se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: bod 1.

Cena díla je stanovena ve výši **265 950,-Kč** (slovy dvě stě šedesát pět tisíc devět set padesát korun českých) **bez DPH** a **311 299,50 Kč** (slovy tři sta jedenáct tisíc dvě stě devadesát devět korun českých padesát haléřů) **s 21% DPH**. Cena díla se rovná ceně plnění dodávky projekčních prací, inženýrské činnosti pro pravomocné povolení stavby stavebním úřadem a výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby dle VZ-INV-94/INV/2015/PD, IČ a AD.a dodatečných služeb VZ-INV-62/INV/2016.

Bod 2. čl. III. smlouvy se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: bod 2.

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, průzkum, statika apod.)	12 400,-	2 604,-	8%	15 004,-	9
b)Dokumentace pro územní řízení (DUR)	23 250,-	4 882,50	15 %	28 132,50	9
c) IČ - územní rozhodnutí v právní moci	15 500,-	3 255,-	10 %	18 755,-	27
d) Dokumentace pro stavební řízení (DSP)	34 100,-	7 161,-	22 %	41 261,-	27
e) IČ - stavební povolení v právní moci	31 000,-	6 510,-	20 %	37 510,-	47

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
f) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. soupisu prací a rozpočtu	34 100,-	7 161,-	22 %	41 261,-	49
f-1) DÚR + PDPS + souhlas s realizací v právní moci – přípojka el. energie	46 000,-	9 660,-		55 660,-	49
g) Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce	4 650,-	976,50	3 %	5 626,50	
Celkem cena a doba plnění bez AD a správních poplatků	201 000,-	42 210,-		243 210,-	49 týdnů
h) Správní poplatky pro územní a stavební řízení	50.000,-	Nepodléhají DPH		50.000,-	průběžně
i) AD (HZZ 650,- Kč/hod bez DPH) a AD max po dobu realizace	14 950,-	3 139,50		18 089,50	
Celkem cena včetně AD a správních poplatků	265 950,-	45 349,50		311 299,50	

Správní poplatky uhradí zadavatel v prokázané výši až do částky uvedené ve smlouvě. Pokud bude nutno uhradit správní poplatky ve větším objemu, než je uvedeno ve smlouvě, bude smlouva upravena dodatkem a nebude to řešeno jako změna nabídkové ceny (dodatečné služby).

Předmětem smluvního dodatku je změna rozsahu plnění díla. Důvodem změny plnění díla byl uplatněn objednatel požadavek na změny, které znamenaly změnu rozsahu předmětu plnění oproti původní technické části zadávací dokumentace.

VIII. Závěrečná ustanovení

6. Tento smluvní dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.40/111R/2016 ze dne 18.5.2016.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne


14. 06. 2016

12. 
Objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtmán Ústeckého kraje




Zhotovitel
AZ Consult spol. s r.o.
Ing. Martina Štrosová
Jednatelka společnosti

AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 9 -

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	10.6.16	Miroslav Nápravník	INV	
Vedoucí odboru	13. 06. 2016	Ing. František Končel	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	
Právně posouzeno		standardní vzor		15/RP150158
Předchozí souhlas		Není požadován		VZ-INV- /94/INV/2015/ VZ-INV- 62/INV/2016
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 40/111R/2016 ze dne: 18.5.2016			