

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, Kód akce: A6064

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Most
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem
ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstkem
ředitele pro oblast zahlazování
následků hornické činnosti;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím
střediska Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK“

na základě Společenské smlouvy č. A1502/2017/SOS/51 uzavřené dne 26. 7. 2017

Zastoupená vedoucím členem společnosti

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO 28169522
DIČ CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 12459

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, na základě plné
moci

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem
závodu ekologických
a energetických staveb

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice
IČO 25547631
DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2843

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Ing. Petrem Kopečným, provozně
technickým ředitelem, a
Ing. Pavlem Zbořilem, vedoucím
ekonomického úseku

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

DÍČ CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 14364

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem
společnosti

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.,

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. IV odst. 4 a čl. XVII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064, č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018, č. zhotovitele: AV.18001.1.140, uzavřené dne 29. 1. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), tento Dodatek č. 3, kterým se **upravuje a mění výše uvedená Smlouva o dílo**:

I. Předmět dodatku

1. Aktualizace časového a finančního harmonogramu prací ze strany zhotovitele v souladu s čl. IV bod 4 Smlouvy o dílo.
2. Vymezení odpovědnosti při provádění hornické činnosti.

II. Změna Smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 3 se oproti harmonogramu prací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2, uzavřeného dne 19. 12. 2018:
 - upřesňuje finanční harmonogram za rok 2018
 - upřesňuje počet a názvy sond, jejichž relikvidace se předpokládá v roce 2019.Aktualizace byla projednána účastníky kontrolního dne 7. 2. 2019. Harmonogram prací a Platební kalendář aktualizovaný k 9. 2. 2019 jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
2. Tímto Dodatkem č. 3 se do čl. 10 Způsob provádění díla doplňuje bod č. 20 v tomto znění:
„Hornickou činnost bude vykonávat Společník 1 – MND Drilling & Services a.s. - a tento bude zodpovědný za bezpečné provádění hornické činnosti povolené jednotlivými rozhodnutími vydanými OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského v Brně ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, a to po dobu realizace hornické činnosti Společníkem 1.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené SoD zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je

povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákon o registru smluv“). Povinnosti plynoucí z tohoto zákona bude plnit objednatel.

5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Harmonogram prací a Platební kalendář (aktualizace k 9. 2. 2019).
6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne: 8. 3. 2019

V Praze dne: 25. 3. 2019

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(zhotovitel)

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(zhotovitel)

Příloha 1 Dodatku č. 3

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

SEKTOR VIII etapa I a II

SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ΣΣΣ
2018	0,00	0,00	25 751 293,46	11 819 259,50	31 605 157,20	5 218 671,74	22 705 701,73	14 851 567,86	13 638 064,25	0,00	22 445 427,13	32 128 971,32	180 164 114,19
2019	11 704 219,91	18 526 123,53	10 414 240,55	20 691 950,85	23 804 655,00	21 058 155,40	989 795,66	1 281 566,69	15 146 734,59	20 181 125,70	13 279 687,14	31 363 743,29	188 441 998,31
2020	3 023 195,00	18 655 567,17	8 030 411,11	8 370 419,24	12 177 574,27	9 387 011,69	19 827 053,17	9 527 209,35	9 707 452,55	8 292 668,58	18 020 322,18	8 216 995,92	133 235 880,24
2021	477 000,00	16 308 656,39	20 768 938,28	746 611,11	76 299,00	13 468 831,55	882 657,77	10 852 294,45	12 284 814,88	279 045,00	0,00	0,00	76 145 148,43

aktualizace k 9. 2. 2019

577 987 141,17

HARMONOGRAM PRACÍ

SEKTOR VIII etapa I a II

SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

Číslo a název objektu / provozního souboru / Cena	2018	2019	2020	2021	
					01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
BREC22	11 773 063,99				
BREC4	20 691 950,85				
HR11	16 244 261,39				
HR127	14 371 292,38				
HR175	5 899 905,16				
HR192	12 093 176,21				
HR25A	10 549 772,58				
HR35	12 149 994,49				
HR36	12 609 396,72				
HR59	9 897 956,57				
HR8	10 787 899,45				
HR81	12 272 910,88				
LE3	5 739 484,73				
LU101	15 251 082,71				
LU109	10 566 711,99				
LU111	11 463 962,84				
LU113	9 150 110,92				
LU117	10 414 240,55				
LU119	10 539 737,01				
LU120	13 051 346,72				
LU121	14 549 550,43				
LU13	10 582 847,55				
LU136	10 329 705,97				
LU137	7 895 016,54				
LU14	10 699 746,84				
LU143	8 222 022,31				
LU149	11 853 972,79				
LU153	13 083 139,99				
LU20	13 215 292,14				
LU49	12 541 840,52				
LU64	8 518 417,70				
LU66	10 220 906,24				
LU70	12 799 103,37				
LU9	10 656 149,39				
P15	18 591 172,17				
P23	7 283 800,00				
P28	8 364 467,24				
P31	12 113 179,27				
P42	9 387 011,69				
P56	8 779 539,85				
PK5	13 996 843,79				
R2	8 648 313,24				
VA127	7 969 592,12				
VA141	9 707 452,55				
VA156	7 546 057,47				
VA169	8 561 002,83				
VA189	8 205 091,92				
ZI17	21 297 050,01				
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	3 168 180,00				
ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN	6 335 980,00				
ŠANACE ZEMIN A VOD	24 887 037,10				
BIOLOGICKÁ REKULTIVACE	74 400,00				
VYHODNOCENÍ PRACÍ	2 385 000,00				
Celkem za stavbu	577 987 141,17	počet sond v roce 2018 13	počet sond v roce 2019 16	počet sond v roce 2020 13	počet sond v roce 2021 6