

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/41612 VELKÉ NĚMČICE - MOUTNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO 41601645
oddíl C, vložka 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 4.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění

Doplnění asfaltové vrstvy na úsecích SO103 a SO106 z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a sjednocení povrchů vozovek na celé stavbě. Oprava říms na mostu ev.č. 41612-2. Doplnění dopravního značení na úseku SO103.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díl:

CENA DÍLA BEZ DPH

24.943.572,45 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Ing. Jan Zouhar, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
