



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2018

(dále jen smlouva o dílo)

č.j. objednatele : HSOL – 250- 119/2018

č.j. zhotovitele: 2018/006

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem  
IČ: 70885940  
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba  
Bankovní spojení: ČNB Brno  
Číslo účtu: 17038881/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:




(dále jen objednatel)

a

### Zlínstav a. s.

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
Zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva  
IČ: 283 15 669  
DIČ: CZ28315669  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-3717930217/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 5743  
Kontaktní adresa : Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

### I. Preambule

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 1-4. Tato změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



## II. Předmět dodatku

1. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

- Změnové listy č. 1 - 4 (dále jen Příloha č. 4)

2. V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. t), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno u) tohoto znění:

„u) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

3. Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo ve lhůtě **do 445 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.“

4. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla v sazbě DPH 21 %			
Cena víceprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21 %			
Cena méněprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21 %			
<b>Celkem</b>	<b>196 795 120,73</b>	<b>41 326 974,00</b>	<b>238 122 095,00</b>

5. Čl. XVIII odst. 6 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 - 4“



### III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1-4 včetně položkových rozpočtů.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.

Olomouc

Zlín

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Karel  
Kolářík



plk. Ing. Karel Kolářík  
ředitel

Jiří Stacke



Jiří Stacke  
předseda představenstva