

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

DiK Janák s.r.o.

se sídlem/bytem: Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov 541 01

Zastoupený: ■■■■■

IČO: 62063600

DIČ: CZ62063600

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. exp. Trutnov

číslo účtu: 7946960207/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 215/2018 dne 7. září 2018, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 14. ledna 2019

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování
projektové dokumentace:

„Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran ze dne 11.02.2019 se z důvodu prováděné studie veřejných prostranství, kterou pro objednatele zpracovává projekční společnost New Visit s.r.o., rozděluje zpracování projektové dokumentace dle Smlouvy na dvě dílčí části a prodlužuje se celková doba plnění díla se dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy se mění a zní takto:

Odevzdání projektové dokumentace proběhne po dílčích částech

Odevzdání **I. Dílčí části** – Mapový podklad **28.03.2019**

Odevzdání **II. Dílčí části** – Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby včetně rozpočtů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. **30.09.2019**

2. Článek IV., odst. 4.1 Smlouvy se mění a zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.07.2018 upravená o vícepráce dohodnuté dne 22.10.2018.

Cena za zpracování I. Dílčí části – Mapový podklad	20.000	Kč
Cena za zpracování II. Dílčí části – PD pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr	77.000	Kč
Cena za zpracování inženýrské činnosti	42.000	Kč
Veřejné osvětlení u míst pro přecházení	19.000	Kč
<hr/>		
Celková cena díla bez DPH	158.000	Kč
DPH	33.180	Kč
<hr/>		
Celková cena díla včetně DPH	191.180	Kč

3. Článek V., odst. 5.5 Smlouvy se mění a zní takto:

Faktura bude vystavena za každou dílčí část zvlášť tedy po odevzdání I. Dílčí části - Mapového podkladu a následně po předání II. Dílčí části - Kompletní projektové dokumentace včetně provedené inženýrské činnosti a zajištění všech vyjádření potřebných pro provedení stavby, položkového rozpočtu s výkazem výměr a slepého rozpočtu s výkazem výměr. Podmínkou pro vystavení faktury je odsouhlasení rozpracované projektové dokumentace **minimálně 10 dnů předem** a potvrzený předávací protokol zadavatelem.

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 10-408/19 ze dne 11.03.2019.

V Novém Městě nad Metují dne 26.03.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....

DiK Janák s.r.o.