

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-212/2018
– Lesní cesta Nad Alpinou 2

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
technický dozor investora: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Holubec Martin

se sídlem: Emy Destiniové 971, 500 09 Hradec Králové
IČ: 76111431
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Holubec Martin
zástupce ve věcech techn.: [REDACTED]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. smlouvy. Navýšení celkové ceny díla vzniklo zejména v důsledku jiného zařazení zemin podle třídy oproti údajům uvedeným v projektové dokumentaci. Veškeré změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1 a rozpočtu víceprací, méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena dle Smlouvy o dílo:	5.218.307 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	735.485 Kč bez DPH
Méněpráce ve výši:	204.483 Kč bez DPH

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:

	5.749.309,00	Kč bez DPH
	1.207.354,89	DPH 21%
	6.956.663,89	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jedno paré obdrží objednatel a tři zhotovitel.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-212/2018
– Lesní cesta Nad Alpinou 2

Přílohy:

Změnový list č. 1, položkový rozpočet víceprací, položkový rozpočet méněprací

Vrchlabí dne 04. 04. 2019

Správa Krkonošského národního parku



31
00088455

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Hradci Králové dne

3. 4. 2019



Holubec Martin

zápisnost:

