



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Plukovníka Mráze – Gercenova, č. akce 2970312 a  
Plukovníka Mráze – Tennisová, č. akce 2970313, Praha 15 – BESIP

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/062

číslo smlouvy zhotovitele: 218039

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat  
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být  
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer - ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové  
dopravy + BESIP

Peter Urbánek – technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy

##### 2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem  
na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

(dále jen Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Plukovníka Mráze – Gercenova, č. akce 2970312 a Plukovníka Mráze – Tennisová, č. akce 2970313, Praha 15 – BESIP**“ ze dne 23.5.2018 (dále jen „Smlouva“) a to z důvodu nepředpokládaných překážek na straně zhotovitele spočívajících ve:

- a) **Vícepracech:** prodloužení stavební úpravy severního chodníku ul. Tennisová, navýšení opravované plochy vozovky v obou křižovatkách, provedení vyrovnávky ložné vrstvy v napojení ulic Tennisová a Gercenova na ulici Plukovníka Mráze.  
Vícepráce byly realizovány z důvodů nutnosti dodržení nových technických požadavků na tvar křižovatek, zjištěného havarijního stavu podkladních vrstev komunikací v napojení ulic Tennisová a Gercenova na ulici Plukovníka Mráze a zjištěného havarijního stavu stávajících kanalizačních poklopů.
- b) **Méněpracech:** Změny vyplývající ze zaměření skutečného provedení stavby – po zaměření dokončeného díla byly vyčísleny odpočty u položek, které nebyly realizovány v rozsahu rozpočtu SOD.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Původní cena celkem bez DPH:            | 4 305 418,93 Kč     |
| DPH:                                    | 904 137,98 Kč       |
| Původní cena celkem s DPH:              | 5 209 556,91 Kč     |
| <br>Cena víceprací a méněprací bez DPH: | <br>342 142,88 Kč   |
| DPH:                                    | 71 850,00 Kč        |
| Cena víceprací a méněprací s DPH:       | 413 992,88 Kč       |
| <br>Cena celkem vč. dod. č. 1 bez DPH:  | <br>4 647 561,81 Kč |
| DPH:                                    | 975 987,98 Kč       |
| Cena celkem vč. dod. č. 1 s DPH:        | 5 623 549,79 Kč     |

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu


§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
  - a) Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací a méněprací
  - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila ze dne 20.10.2014
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne  
za **Objednatele:**


- 4. 10. 2019

 Petr Smolka

 Filip Hájek

Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

V  
z

  
Ing. Tomáš Přitasil  
zmocněnec

INPROS INPROS PRAHA a.s.  
IČ: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4  
PRAHA -12-