

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

zastoupené [redacted] generálním ředitelem ŘSD a dále [redacted]
[redacted] ředitelem Správy Olomouc, osobou oprávněnou jednat ve
věcech smluvních
dále jen „Objednatel“

a

BITUNOVA spol. s r.o.

se sídlem Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava

IČ: 494 33 601, DIČ: CZ 494 33 601

zastoupená [redacted] jednatele, [redacted],
jednatelkou a dále [redacted] prokuristou, [redacted],
prokuristkou, jako osobami oprávněnými společně jednat ve věcech smluvních
dále jen „Zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

**na provedení stavby „ I. třída – souvislá údržba silnic tenkovrstvými úpravami
v Olomouckém kraji“**

(číslo smlouvy objednatele: 14PU-000819, ISPROFIN/ISPOROFOND: 5001110007)

ze dne 7. 9. 2018

(dále jen „Smlouva o dílo“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo na provedení stavby „ I. třída – souvislá údržba silnic tenkovrstvými úpravami v Olomouckém kraji“ s účinností ode dne 13. 9. 2018.
2. Předmětem díla je dle Oceněného soupisu prací – výkazu výměr šest stavebních objektů.
3. Jedním ze stavebních objektů je i stavební objekt O6 – rampa Lipník nad Bečvou (I/47).
4. Na základě plánu oprav bylo v lednu 2019 zadáno Objednatelem provedení diagnostického průzkumu a zpracování projektové dokumentace na silnici I/47 Lipník nad Bečvou, jejíž součástí je i rampa, která je předmětem stavebního objektu O6 s tím, že vlastní oprava silnice I/47 Lipník nad Bečvou by měla být realizována v roce 2020.
5. Stavební objekt O6 – rampa Lipník nad Bečvou (I/47) nebyl doposud proveden z důvodu přerušení postupu prací na Díle.

II.

1. Z důvodu hospodárnosti se smluvní strany k návrhu Objednatele dohodly na snížení rozsahu díla o stavební objekt O6 – rampa Lipník nad Bečvou (I/47), který nebude Zhotovitelem proveden, a že se celková dohodnutá cena odpovídajícím způsobem sníží.
2. Zhotovitel tedy není povinen provést stavební objekt O6 – rampa Lipník nad Bečvou (I/47) a celková dohodnutá cena se sníží o cenu za tento stavební objekt, tedy se sníží o 1 215 502,11 Kč včetně DPH.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Tento dodatek nabyde účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.

V Olomouci dne 3./4./2019
Za Objednatele:

V Jihlavě dne 1./4./2019
Za Zhotovitele: