

**Dodatek č. 2****Smlouvy o dílo ze dne 13.8.2018****(Zakázka č. OS 3180004)****I. Smluvní strany****Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.**

se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

IČ: 00010669, DIČ: CZ00010669

Zapsaný v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. B. 446

zastoupen: Ing. Josefem Kašparem, FEng., předsedou představenstva a JUDr. Petrem

Matouškem, členem představenstva

*(dále jen „objednatel“)*

a

**Technoprojekt, a. s.**

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

IČ: 27810054

zapsaný v OR vedeném KS v Ostravě pod sp. zn. B 10643

zastoupen: Ing. Martinem Zuščíkem, statutárním ředitelem

*(dále jen „zhotovitel“)*

tímto uzavírají následující dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 13.8.2018 ve znění dodatku č 1 ze dne 12.12.2018 (dále jen SOD)

**II. Předmět dodatku**

- Objednatel a zhotovitel si tímto dodatkem sjednávají v rámci realizace akce „Czech Centre for Competitive Technologies-C3T“ provedení dalších prací nad rámec sjednaný v příloze č. 1 smlouvy o dílo ze dne 13.8.2018 (dále jen „SOD“, jak je předvídáno v ujednání čl. 3.1 SOD a dále pak změnu termínu pro získání stavebního povolení.

**III. Nově sjednaná plnění**

- Smluvní strany si tímto sjednávají následující plnění zhotovitele nad rámec uvedený v SOD, a to za níže uvedených podmínek:

Označení dílčího plnění	Cena (Kč) Bez DPH
1. Změna projektové dokumentace pro stavební povolení v částech: stavební část, PBŘS, vytápění, statika OK, VZT a klimatizace, Silnoproud, slaboproud a MaR	
<b>Celkem</b>	

#### IV. Doba realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a objednateli předat projektovou dokumentaci v rozsahu doplněném o shora uvedené položky do 3.4.2019.
2. O předání a převzetí dokumentace jinak platí ujednání čl. 3.6 SOD

#### V. Splatnost ceny díla

1. Podmínky pro fakturaci odměny za toto dodatečně sjednané dílo se řídí ujednáními čl. 3.1. – 3.8.SOD

#### VI. Změna termínu pro zajištění stavebního povolení

1. Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení sjednaný v části a) Přílohy č. 1 SOD se s ohledem na sjednané změny prodlužuje do 23.7.2019.

#### VII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je platný dnem podpisu a účinný dnem uveřejnění v registru smluv. Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Za objednatele

V Praze dne

27.3.2019

.....  
**Ing. Josef Kaspar, FEng.**  
předseda představenstva

.....  
**JUDr. Petr Šek**  
člen předs

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV a.s.  
(1)  
Beranových 130  
199 05 Praha - Letňany  
IČO: 00912888, DIČ: CZ00010669

Za zhotovitele

*Oslovení*  
V Praze dne

3.4.2019

.....  
Ing. Mart  
statutární

**Technoprojekt, a.s.**  
Havlíčková nábřeží 38 -12-  
CZ 702 00 O S T R A V A