

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Odbahnění rybníka u Kunějovického dvora

číslo smlouvy zhotovitele: 7/2019

číslo smlouvy objednatele: 27/P/2019

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**
Sídlo: **Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov**
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**
tel.: 381 297 711 fax: 381 297 463
IČO: 26071584 DIČ: CZ26071584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 12191, datum zápisu dne 5.2.2004.

Zástupce ve věcech smluvních:

Josef Pták, jednatel

tel.: 381 297 711

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí stavební výroby

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED] stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu č. 1 a 2 mění bod č. 4, odst. 4.2 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

4.2. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	397.980,- Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	118.930,- Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	-83.768,- Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	433.142,- Kč

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., DPH v platném znění, že plnění bude pro ekonomickou činnost.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jedno vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1 včetně soupisu prací

Změnový list č. 2 včetně soupisu prací

Za objednatele:
České Budějovice dne: 28 -03- 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:
Chýnov dne: 28 -03- 2019


Dřevotvar
- řemesla a stavby
s.r.o.
Slovničko

Josef Pták
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název akce : Odbahnění rybníka u Kunějovského Dvora

Objednatel : **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel : **DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.**
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

TDI : [REDACTED]
mobil [REDACTED]

Projektant :

Název ZL : Vícepráce na odbahnění rybníka u Kunějovského Dvora

Číslo SOD : P/160/2019

Stavební objekt :

Forma předložení změny : Položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : Cena bude navýšena o 143 905,- Kč vč DPH

Vliv na harmonogram prací : Tyto změny nemají vliv na HMG prací na stavbě.

Technický popis : Vícepráce za odbahnění většího množství usazenin než bylo původně

Přílohy : Soupisy provedených víceprací


Změnu bude realizovat : Zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : Nemá

	Jméno :
Za zhotovitele :	[REDACTED]
Za TDI :	[REDACTED]
Za objednatele :	[REDACTED]



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Rozpočet	0	Odbahnění rybníka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO	Odbahnění rybníka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Odbahnění rybníka u Kunějovského dvora		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	118 930	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		118 930	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		118 930	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS		118 930	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
	 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov		463 584 554	
Základ pro DPH	21,0 %			118 930 Kč
DPH	21,0 %			24 975 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				143 905 Kč

Poznámka :

Stavba :	Odbahnění rybníka u Kunějovského dvora	Rozpočet :	
Objekt :	SO Odbahnění rybníka	Odbahnění rybníka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	118 930	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	118 930	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	118 930	0
Oborová přírážka	0	0,0	118 930	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	118 930	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	118 930	0
Zařízení staveniště	0	0,0	118 930	0
Provoz investora	0	0,0	118 930	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	118 930	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	118 930	0
CELKEM VRN				0

Soupis provedených víceprací

Stavba :	Odbahnění rybníka u Kunějovského dvora	Rozpočet:
Objekt :	SO Odbahnění rybníka	Odbahnění rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
3	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	████	████	11 025,00
5	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	████	████	3 045,00
6	162253901R00	Přípl.za každých dalších 40m přes 60 m k pol.-3101	m3	████	████	3 360,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	████	████	28 140,00
8	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	████	████	15 960,00
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	████	████	6 615,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	████	████	1 785,00
13	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	████	████	49 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				118 930,00

základ proDPH	118 930 Kč
DPH	24 975 Kč
Celkem	143 905 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č : 2

Název akce : Odbahnění rybníka u Kunějovského Dvora

Objednatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel : DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

TDI : 
mobil : 

Projektant :

Název ZL : Méně práce na odbahnění rybníka u Kunějovského Dvora

Číslo SOD : P/160/2019

Stavební objekt :

Forma předložení změny : Položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : Cena bude ponížena o 101 360,-Kč vč DPH



Vliv na harmonogram prací : Tyto změny nemají vliv na HMG prací na stavbě.

Technický popis : Méněpráce za neprovádění některých prací dle původního rozpočtu

Přílohy : Soupisy provedených méněprací


Změnu bude realizovat : Zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : Nemá

	Jméno :
Za zhotovitele :	
Za TDI :	
Za objednatele :	ing. JAN ŠTÍCHA



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Rozpočet	0	Odbahnění rybníka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO	Odbahnění rybníka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Odbahnění rybníka u Kunějovského dvora		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-83 768	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-83 768	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-83 768	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-83 768	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
				
Základ pro DPH	21,0 %			-83 768 Kč
DPH	21,0 %			-17 591 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-101 360 Kč

Poznámka :

Stavba :	Odbahnění rybníka u Kunějovského dvora	Rozpočet :	
Objekt :	SO Odbahnění rybníka	Odbahnění rybníka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-19 052	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-43 586	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-21 131	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-83 768	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-83 768	0
Oborová přírážka	0	0,0	-83 768	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-83 768	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-83 768	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-83 768	0
Provoz investora	0	0,0	-83 768	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	-83 768	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-83 768	0
CELKEM VRN				0

Soupis provedených méněprací

Stavba :	Odbahnění rybníka u Kunějovského dvora	Rozpočet:
Objekt :	SO Odbahnění rybníka	Odbahnění rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	█	█	-7 600,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	█	█	-452,00
14	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 úprava hráze rybníka	m2	█	█	-11 000,00
Celkem za 1 Zemní práce						-19 052,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
24	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	█	█	-43 585,50
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						-43 585,50
Díl: 8 Trubní vedení						
25	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	█	█	-21 130,95
Celkem za 8 Trubní vedení						-21 130,95

základ pro DPH	-83 768 Kč
DPH	-17 591 Kč
Celkem	-101 360 Kč