

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ- DODATEK č.1

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

o zabezpečení výkonu investorské inženýrské činnosti
při realizaci a dokončení stavby „Autobusové nádraží- dopravní terminál v Českém Krumlově“

Evidenční číslo smlouvy příkazce:

.....

Evidenční číslo smlouvy příkazníka:

18/01_dod.č.1

I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce: Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.
Masná 131
381 01 Český Krumlov

Zástupce pověřený zastupováním ve věcech:

- smluvních: Ing. Miroslav Reitinger

- technických:

IČ: 423 96 182

DIČ: CZ 42396182

Bankovní spojení: 10200241/0100 Komerční banka a.s.

Telefon: 380 70 46 11

Email: unibox@ckfond.cz

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl: C, vložka 705

(dále také jen „příkazce“)

1.2. Příkazník: MAURING spol. s r. o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice

Zástupce pověřený zastupováním ve věcech:

- smluvních: Ing. Lukáš Frček, jednatel společnosti

- technických: Zdeněk Hanzálek, Tomáš Rusfel

IČ: 251 66 514

DIČ: CZ 25166514

Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka České Budějovice, č.ú. 7000012791/8040

Telefon: 386 353 203 – 4

Fax: 386 353 219

E-mail: mauring@mauring.cz

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl: C, vložka 7341

(dále také jen „příkazník“)

II. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

2.1. Výchozí údaje:

- 2.1.1. Název stavby: Autobusové nádraží- dopravní terminál v ČK- stavba I
2.1.1.1. Místo stavby: parc.č. 497/1, 497/3, 500/2, 500/3, 500/4, 504/3, 1305/1, 1325/2, 1325/4, 1537/1
2.1.2. Stavební objekty: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 22.1, SO 22.2, SO23, SO 25, SO 40, SO 41, SO 42, SO 43, SO 50, SO 61, SO 62, SO 60, SO 20, SO 21, SO 24
2.1.3. Investor: Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.
2.1.4. Zhotovitel stavby: Strabag a.s.
2.1.5. Termín provedení stavby: 4-12/2018
2.1.6. Rozpočtové náklady stavby: cca 72mil Kč

III. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s článkem XII odst. 12.2. a článkem V odst. 5.4. Příkazní smlouvy 18/01 a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku doplňuje a upravuje znění uvedené Příkazní smlouvy v následujících člancích a odstavcích:

V článku **V. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA**, odst. 5.1. Smlouvy se vzhledem k prodloužení lhůty výstavby o 3 měsíců nezávisle příkazníkem a na základě dohody smluvních stran navýšuje celková výše sjednané odměny o 210.000,- Kč (slovy: dvěšedesettisíc korun českých); celková výše sjednané odměny tedy bude nově činit částku ve výši 978.000,- Kč (slovy:devětsetsedmdesátosmtisíc korun českých).

V článku **VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**, odst. 6.1. Smlouvy se navýšuje cena za Fázi 6- výkon TDI o 210.000,- Kč (slovy: dvěšedesettisíc korun českých) na celkových 840.000,- Kč (slovy: osmsetčtyřicettisíc korun českých). Cena TDI za 1 měsíc bude určena podílem z celkového navýšení a lhůty realizace stavby- předpoklad 3 měsíce- 02, 03, 04/2019, tj 70.000Kč měsíčně.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V ostatních člancích a ujednáních zůstává v platnosti uzavřená Příkazní smlouva evidenční číslo smlouvy příkazníka č. 18/01.

V Českém Krumlově, dne

V Českých Budějovicích, dne.....

Příkazce:

Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.

Příkazník:

MAURING spol. s r.o.

.....
Ing. Miroslav Reitinger, jednatel společnosti

.....
Ing. Lukáš Frček, jednatel společnosti

.....
Mgr. Antonín Krák, jednatel společnosti

.....
Ing. David Šindelář, jednatel společnosti