

Dodatek č.1

k objednávce č.: 10PU-001899
na realizaci zakázky

I/11 Rybná, výměna zábradlí - PDPS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Pouchovská 401
503 41 Hradec Králové
bankovní spojení: ██████████
č. ú. ██████████
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6
101 00 Praha 10
bankovní spojení: ██████████
č.ú.: ██████████
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k objednávce č.: 10PU-001899 akceptované dne 12.10.2018 na vypracování projektové dokumentace „I/11 Rybná, výměna zábradlí - PDPS“, který se výše uvedená objednávka mění a doplňuje:

Lhůta pro dodání či termín dodání: 31.3.2019

Mění se na: **30.9.2019**

K posunutí termínu dochází z důvodu dodatečného požadavku na vypracování průzkumů stávajících říms. Průzkum bude předán Objednatel

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená v objednávce č.: 10PU-001899, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 26-03-2019

VDI Projekt s.r.o.

Datum: 26.3.2019