

**DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. 37/2018**

Č. Easy archivu: 2018_2086

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Davidem Votavou - generálním ředitelem a členem představenstva
zástupce pro věci technické : ██████████ - manažer provozního útvaru
██████████ - manažer provozu úpraven vod,
Severočeská servisní, a.s.
IČ : 49099451
DIČ : CZ49099451
bankovní spojení : Komerční banka Teplice, č. ú. 3507501/0100
telefon : ██████████
e-mailová adresa : ██████████

1.2. Zhotovitel:

VODNÍ ZDROJE, a.s.

se sídlem : Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 1569
zastoupená : ██████████ - předsedou představenstva
zástupce pro věci technické : ██████████ - ředitel výrobního úseku
IČ : 45274428
DIČ : CZ45274428
bankovní spojení : Komerční banka Teplice, č. ú. 3631170237/0100
telefon : ██████████
e-mailová adresa : ██████████

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 37/2018 na akci ÚV Holedeč – náhrada vrtané studny - je změna času plnění.

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla na 15. květen 2019.

3.2. Zahájení stavby: červenec 2018

3.3. Dokončení stavby: do 15. května 2019.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.



- 16.9. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.
Po dvou stejnopisech obdrží zhotovitel a objednatel.


Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Teplice 18 -02- 2019

Praha 15 -03- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. David Vótava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti


.....
předseda představenstva