

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany

Objednatel: **Město Polička**
sídlo: Polička-Město, Palackého nám. 160
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
jednající: panem Jaroslavem Martinů, starostou
na straně jedné

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PRIMA spol. s r.o.**
Sídlo: Bratři Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Javorský, jednatel - ředitel
IČO: 00486361
DIČ: CZ00486361
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 76

Zhotovitel: **ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.**
Sídlo: Horka 28, PSČ 53851
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Nepivoda
IČO: 27488047
DIČ: CZ27488047
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21978
Na straně druhé

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18.1.2017, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „**Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost**“.

Smlouva o dílo, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, se dále označuje jako „Smlouva o dílo“.

II. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. XVII. Smlouvy o dílo, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ“) a příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neboť v průběhu provádění prací vyplynula nutnost změnit realizaci těchto částí díla:

- a) terénní úpravy, zpevněné plochy - změna konečných terénních úprav a sadové úpravy v návaznosti na související veřejné komunikace,
- b) likvidace dešťových vod - změna v návaznosti na související veřejné komunikace.

Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

III. Vymezení rozsahu změn

- (a) Čl. II. - Předmět smlouvy Smlouvy o dílo se doplňuje takto:

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 1 386 309,24 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -807 926,37 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 dodatku č. 5 Smlouvy o dílo. V důsledku daných změn dochází k navýšení ceny za dílo o 578 382,87 Kč bez DPH.

- (b) Čl. IV. - Cena za dílo - odstavec 4.1. Smlouvy o dílo se mění takto:

„4.1. Celková cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH	61.933.656,17 Kč
DPH 15 %	9.065 048,43,- Kč
DPH 21 %	315.000,- Kč
Cena vč. DPH	71.313.704,60 Kč

IV. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o dílo beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací (ZL 13 a ZL 14).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

6. Tento dodatek se vyhotovuje v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Uzavření tohoto dodatku č. 5 schválila Rada města Poličky na svém zasedání konaném dne 1.4.2019 pod číslem usnesení 130/b.

V Poličce dne 8.4.2019

V Hradci Králové dne 5.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jaros

.....
In

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu /limitované
příkazcem operace

správcem rozpočtu

* nehodící se škrtněte

datum a podpis

8.4.2019

datum a podpis