



číslo smlouvy objednatele: SMLO-281/1073/OST/20/2018

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

### „Modernizace silnice II/305 Horní Jelení, BESIP, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### **(A) PRODIN a.s.**

sídlo : Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [redacted] Pardubice

číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[redacted] vedoucí střediska silničních staveb, [redacted]-mail:

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

##### **(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ema [redacted]

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

Ing. Miroslav Němec – ředitel

ve věcech smlouvy:

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[redacted] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-281/1073/OST/20/2018, na „Modernizace silnice II/305 Horní Jelení, BESIP, PD“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

**1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 1. Předmět a účel smlouvy, odstavce 1.2 v odrážce první Specifikace předmětu plnění takto:**

- Modernizace silnice II/305 v délce 0,650 km v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Dukelská v délce 650 m ve směru do Borohrádku, bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako modernizace stávající komunikace s důrazem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rozsah modernizace bude vycházet z provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), který bude součástí projektové dokumentace (PDPS) a provedené bezpečnostní inspekce, která bude předmětem plnění.

**2. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 3. Cena v odst. 3.1 o vícepráce ve výši 54.000,- Kč bez DPH takto:**

**568 000,-Kč** (Slovy: Pětsetšedesátosmtisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **119.280,-Kč** (Slovy: Jednostodevatenácttisícdvěstěosmdesát korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **687.280,- Kč** (Slovy: Šestsetosmdesátsedmtisícdvěstěosmdesát korun českých).

**3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění mění takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- prodloužení doby plnění – Předpoklad ukončení prací je: stupeň DSP do 31. 8. 2019, PDPS do 30. 9. 2019.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele a odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 5.4.2019

V Pardubicích dne : 5.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec  
ředitel organizace

Ing. Leoš Jelínek  
předseda představenstva společnosti



PRODIN A.S.  
JIRÁSKOVA 169  
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161  
DIČ CZ25292161

WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQG

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
5303 53 Pardubice

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

3110/18/165

4. 4. 2019

**Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-281/1073/OST/20/2018**

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební akci „**Modernizace silnice II/305 Horní Jelení, BESIP, PD**“ v souladu s článkem 11. odstavcem 11.2. této smlouvy.

V současné době probíhá výstavba rodinných domů za hranicí intravilánu obce, proto je nutné umístit vjezdovou bránu směrem do extravilánu. Délka modernizovaného úseku silnice II/305 se tedy prodlouží o 100 m ve směru do Borohrádku. Jedná se o vícepráce v hodnotě 54 000,- Kč bez DPH.

Z důvodu výše uvedených změn žádáme o:

- 1) úpravu článku 1. Předmět a účel smlouvy, odstavce 1.2 v odrážce první Specifikace předmětu plnění takto:
  - Modernizace silnice II/305 v délce 0,650 km v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Dukelská v délce 650 m ve směru do Borohrádku, bude navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako modernizace stávající komunikace s důrazem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rozsah modernizace bude vycházet z provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), který bude součástí projektové dokumentace (PDPS) a provedené bezpečnostní inspekce, která bude předmětem plnění,
- 2) navýšení ceny za dílo v článku 3. Cena v odst. 3.1. o vícepráce ve výši 54 000,- Kč bez DPH,
- 3) prodloužení doby plnění v článku 4. Doba plnění v odst. 4.1. – Předpoklad ukončení prací je: stupeň DSP do 31. 8. 2019 , PDPS do 30. 9. 2019.

Prosíme o informaci, zda s výše uvedenými změnami souhlasíte. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

[Redacted signature]

prokurista a vedoucí střediska silničních  
staveb