

# SMLOUVA O DÍLO

## dodatek č. 1

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: PhDr. Mgr. Ing. Lukášem Smutným, MBA, MSc. - ředitelem  
IČ: 00577243  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 27936781/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc. tel.: 558630041

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Roman Santarius

se sídlem: Anenská 636, 738 01 Frýdek-Místek  
IČ: 73210285  
DIČ: CZ7510104932  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 107-8897750207/0100

Živnostenský list vydal Magistrát města Frýdku-Místku, Živnostenský úřad, Radniční 1148, Frýdek-Místek, č.j.: ŽÚ/6523/2009/Pí/2

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Roman Santarius, tel.: 603149079

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany dne 24. 1. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo, podle které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Oprava havarijního stavu přepadových kanálů na bazéně školy“ a objednatel se zavázal zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu díla.
2. Vzhledem k tomu, že při vlastním provádění díla bylo zjištěno, že si oprava vyžaduje větší rozsah prací, než předpokládal zpracovaný rozpočet, který je součástí Smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na znění tohoto dodatku Smlouvy o dílo.

### II.

#### Předmět dodatku

1. Dosavadní znění článku IV., bod 1 se vypouští a nahrazuje následujícím textem:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 15. 3. 2019 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Dosavadní znění článku V., bod 1 se vypouští a nahrazuje následujícím textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	633 475,-- <b>Kč</b>
DPH 21 %	133 029,75 <b>Kč</b>
Cena včetně DPH	766 504,75 <b>Kč</b>

Rozpočet víceprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Dosavadní bod 3 článku VI. se vypouští.  
4. Dosavadní body 4 – 8 článku VI. se nově označují jako body 3 – 7.  
5. V článku VI. se nově doplňuje bod označený jako bod 8 tohoto znění:

Konečná faktura bude vystavena na částku uvedenou v článku V., bod 1 smlouvy. Od celkové částky bude odečtena objednatelům uhrazená záloha ve výši 150 000,-- Kč. Zbylá částka ve výši 616 504,75 Kč bude objednatel zaplacen ve dvou splátkách takto:

- 1. splátka ve výši 300 000,-- Kč nejpozději do 15. 4. 2019.
- 2. splátka ve výši 316 504,75 Kč nejpozději do 15. 5. 2019.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Plnění předmětu smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
3. Tato dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí dodatku je příloha:  
Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

Ve Frýdku-Místku dne 8. 4. 2019

Ve Frýdku-Místku dne 8. 4. 2019

.....  
za objednatele

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný,  
MBA, MSc.  
ředitel

.....  
za zhotovitele

Roman Santarius

