

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2352/18
č. zhotovitele: 1502318

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018
ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s. r. o.,**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska kanalizace
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 24301641/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“).

Na základě zpracovaného konceptu projektové dokumentace vznesl objednatel požadavek na vypracování variantního dopravního a urbanistického řešení ulice Nerudova a na projednání variant s dopravním inspektorátem Policie ČR, s příslušnými odbory MěÚ Třebíč a s veřejností. Současně rozšířil objednatel rozsah díla o jižní části ulic Mrštíkova a Úvoz. Z důvodu značné časové náročnosti projednání jednotlivých variant a rozšíření rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Z důvodu ochrany proti plagiátorství se po dohodě smluvních stran doplňuje do smlouvy níže uvedený text. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo (dále též „Smlouva“).

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech:

Část I.

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace 20.12.2018

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace 30.06.2019

Část II.

Dílčí část II.I – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí
31.08.2019

Dílčí část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek
31.08.2019.

2. Smluvní strany se dohodly, že v Článku 6. (Cena díla a jeho úhrada) v odst. 6.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

Část I. Projektová dokumentace

Dílčí část I.I Koncept projektové dokumentace	150.000 Kč bez DPH
Dílčí část I.II Projektová dokumentace	72.776 Kč bez DPH
Dílčí část I.II Projektová dokumentace – rozšíření rozsahu	94.023 Kč bez DPH
<hr/>	
Celkem za část I.	316.799 Kč bez DPH

Část II. Inženýrská činnost

Dílčí část II.I Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí
20.000 Kč bez DPH

Dílčí část II.I Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí – rozšíření rozsahu
6.840 Kč bez DPH

Dílčí část II.II Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek
95.000 Kč bez DPH

Dílčí část II.II Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek - rozšíření rozsahu
35.000 Kč bez DPH

Celkem za část II. 156.840 Kč bez DPH

Celkem za část I. a II. 473.639 Kč bez DPH

DPH 21 % 99.464,19 Kč

Celkem 573.103,19 Kč vč. DPH

Cena za projekční a inženýrskou činnost celkem slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sto tři korun českých devatenáct haléřů vč. DPH 21%

3. Smluvní strany se dále dohodly, že se v článku 10. za poslední větu doplňuje následující text:

Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního

vlastnictví, subdodavatelem ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené subdodavatelem, vzniknou.

II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 50/6/RM/2019 ze dne 21.03.2019.

V Třebíči, dne 26.03.2019
za objednatele:

V Brně, dne 26.03.2019
za zhotovitele:

.....
Miloš Hruža
místostarosta

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti