

Stavba A



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

“ Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa–
realizace stavby“ (dále jen dodatek č. 3)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito
smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Objednatel: | Město Česká Lípa |
| se sídlem: | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa |
| IČ: 00260428 | DIČ: CZ 00260428 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Jitkou Volfovou – starostkou |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic
a dotací |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxx |
| dále jen „objednatel“ | |

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel: | Chládek & Tintěra, a.s. |
| se sídlem: | Nerudova 16, 412 01 Litoměřice |
| IČ: 62743881 | DIČ: CZ62743881 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a
Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel
Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, členové
představenstva.
Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím
osobám vždy dva členové představenstva
společně.
Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel (mimo
podpisy SoD a případné dodatky) |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních
staveb |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxx |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B
vložka 706 | |
| dále jen „zhotovitel“ | |

II. Účel dodatku č. 3

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v dělení dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby: **“ Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa – realizace stavby“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 16. dubna 2018 pod č. objednatele 0489/2018 ve znění dodatků č.1 ze dne 1.10.2018 a č.2 ze dne 8.11.2018 (dále jen „smlouva“).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.11 a 2.12 nové ujednání v následujícím znění:

2.11. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č.1“ Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č.3 a které vedou ke snížení smluvní ceny dílaio 295.218,54 Kč bez DPH, DPH 15% činí 44.282,78 Kč.

2.12. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o tyto stavební práce uvedené v příloze č.2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č.3, které vedou k navýšení smluvní ceny díla o 3.977.992,42 Kč bez DPH, DPH 15% činí 596.698,86 Kč.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH 36.391.046,72 Kč

3.2.2. DPH 15% 5.458.657,01Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 142/2019 ze dne 19.03.2019.
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv),

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 3 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 – Rozdělení změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ

V České Lípě, dne 28.03.2019
za objednatele

Ing. Jitka Volfová, v.r.

Ing. Jitka Volfová
Starostka

V Litoměřicích, dne 04.04.2019
za zhotovitele

Ing. Jan Kokeš, v.r.
Miroslava Bosmanová, v.r.

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Miroslava Bosmanová, člen představenstva