

Příloha č. 3 - Rozdělení změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ

Rozdělení změn smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Ve vztahu k příslušným povoleným změnám smlouvy definovaným v ZZVZ jsou změny v dodatku č. 3 v případě děleny následovně:

Změna ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vstupní dveře:

Vícepráce:	374.599,84 Kč bez DPH
Méněpráce:	165.800,04 Kč bez DPH

Dopočet oken na budově E:

Vícepráce:	17.972,38 Kč bez DPH
------------	----------------------

Omítky nezateplených nadstaveb nad střechou

Vícepráce:	186.181,56 Kč bez DPH
------------	-----------------------

Dopočet plochy fasády

Vícepráce:	2.139.101,86 Kč bez DPH
------------	-------------------------

Hodnota změn dle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem:	2.883.655,68 Kč bez DPH, tj. 8,96 %
---------------------------------------------	----------------------------------------

Navýšení ceny vůči původní ceně stavby A – odst. 5	2.552.101,86 Kč bez DPH
----------------------------------------------------	-------------------------

Změna ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ:

Konstrukce střechy včetně oplechování v části objektu C a D

Vícepráce:	655.763,85 Kč bez DPH
Méněpráce:	165.800,04 Kč bez DPH

Vnitřní úpravy povrchů chodeb a osvětlení na chodbách v objektech A, B, C, D, E

Vícepráce:	604.372,85 Kč bez DPH
Hodnota změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem:	1.389.555,28 Kč bez DPH, tj. 4,32 %

Navýšení ceny vůči původní ceně stavby A – odst. 6	1.130.718,28 Kč bez DPH
----------------------------------------------------	-------------------------

Uvedené změny nemění celkovou povahu zakázky.