



# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. RCJ-2019-ZO11

uzavřené dne 15. 1. 2019 mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2623 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

## Čl. I

### Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

Název: **Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9**  
Sídlo: Náměstí Republiky 9, Znojmo 669 02  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Šmahajem, ředitelem školy  
IČ: 45671303  
Bankovní spojení: 686908514/0600

#### 1.2 Zhotovitel

Název: **AUTOCONT a.s.**  
Sídlo: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava  
Obchodní divize: Divize MM  
Zastoupený: Petrem Konečným, ředitelem RC, na základě plné moci  
IČ: 04308697  
Bankovní spojení: 6563752/0800

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“)  
uzavírají následující dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

## Čl. II

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen dodatku) ke Smlouvě o dílo č. RCJ-2019-ZO11 ze dne 15. 1. 2019, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce malého rozsahu s názvem „*Žádost o podání cenové nabídky na řešení konektivity v objektech školy*“, nespádající do působnosti Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, prostřednictvím IROP s názvem *projektu „Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí Republiky 9“*, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0002969.
2. Mezi smluvními stranami vznikla v rámci realizace díla *potřeba změn v termínu plnění části předmětu Díla*.
3. Nutnost změn vznikla na základě okolností ležících na straně objednatele, kdy zhotovitel nemohl z těchto důvodů provést akceptační testy. Tyto okolnosti nebyly objednateli v době uzavření Smlouvy o dílo (resp. v době podání nabídek pro zadávací řízení) známy.



4. Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu plnění.

### Čl. III

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede akceptační testy dle článku 4. odst. 4.2 Smlouvy o dílo nejpozději do **29. března 2019**.
2. V souvislosti s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly na novém znění článku 5 Smlouvy o dílo, který nově zní:

#### 5. Termíny Plnění, harmonogram Projektu

##### 5.1 Smluvní strany dohodly následující termíny zahájení a ukončení Díla:

- Dílo bude zahájeno do 1. února 2019
- Dílo včetně předání veškerých požadovaných dokumentů bude ukončeno do **29. března 2019**

##### konektivita na budově náměstí Republiky 9

- zahájeno do 1. února 2019
- ukončeno do **29. března 2019**

##### konektivita na budově náměstí Republiky 14 a náměstí Republiky 15

- zahájeno do 1. února 2019
- ukončeno do **29. března 2019**

##### 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti Objednatele.

### Čl. IV

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek byl sepsán na základě svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel díla.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných osob jednotlivých smluvních stran.

Ve Znojmě

V Brně

---

za objednatele

---

za zhotovitele