

### Položkový rozpočet

S:	190218	Soc. byty - 11.skupina - vícepráce, méněpráce
O:	3	ZL 03 - Příční 24, byt č. 5
R:	06	Příční 24, byt č. 5 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Upřesnění povrchů vnitřní</b>				<b>-30 213,30</b>
1	611421432R00	Omítka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, štuková	m2	-38,10000	793,00	-30 213,30
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-2 685,76</b>
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-2,22885	1 205,00	-2 685,76
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>-30 472,20</b>
3	775599147R00	Renovace dřevěných podlah	m2	-24,30000	1 254,00	-30 472,20

<b>ZMĚNOVÝ LIST: Stará 24, byt č. 2</b>		číslo ZL: 04
Název akce:	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 11. skupina	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	WALER, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Luboš Půček	
Datum:	19.02.2019	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-odstranění původních omítek stropů a provedení omítek nových ze 100%</li> <li>-stávající mezibytová příčka neřešena</li> </ul> <p><b><u>Nové řešení:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-provedení sádrokartonových podhledů</li> <li>-provedení obkladu mezibytové příčky sádrokartonem pro umístění instalací (topení)</li> </ul> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-snížení zabudované vlhkosti do stavby vzhledem ke klimatickým podmínkám</li> <li>-z důvodu malé tloušťky mezibytové příčky</li> </ul> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b></p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce bytu. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.</p>		
Cena méně prací bez DPH:	- 66 039,53 Kč	Cena více prací bez DPH:
		54 035,35 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	- 12 004,18 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
		-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Luboš Půček [podpis]		Souhlasím: [podpis] (VILICO s.r.o.)
Datum: [podpis]		Datum: [podpis]
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [podpis]		Souhlasím: [podpis]
Datum: [podpis]		Datum: [podpis]
Přílohy:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozpočet č. 07 Stará 24, byt č. 2, 2.NP - vícepráce</li> <li>2. Rozpočet č. 08 Stará 24, byt č. 2, 2.NP - méněpráce</li> </ol>		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **190218**      **Soc. byty - 11.skupina - vícepráce, méněpráce**

Objekt: **4**      **ZL 04 - Stará 24, byt č. 2**

Rozpočet: **07**      **Stará 24, byt č. 2 - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno**  
Dominikánské nám. 1  
Brno

IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **WALER, spol. s r.o.**  
Selská 61  
61400 Brno

IČO: 25309536  
DIČ: CZ25309536

Vypracoval: **Luboš Půček**

### Rozpis ceny

Celkem

HSV			54 035,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>54 035,35</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		54 035,35 CZK
Snížená DPH	15 %		8 105,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,35 CZK

**Cena celkem s DPH**


**62 140,00 CZK**

v

**Brně**

dne

**19.2.2019**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			53 034,24	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 001,11	2
Cena celkem					54 035,35	100

### Položkový rozpočet

S:	190218	Soc. byty - 11.skupina - vícepráce, méněpráce
O:	4	ZL 04 - Stará 24, byt č. 2
R:	07	Stará 24, byt č. 2 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>53 034,24</b>
1	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	55,93000	723,00	40 437,39
2	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,57000	765,00	2 731,05
3	342266111	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm, izol. Isover tl. 5 cm	m2	13,05000	756,00	9 865,80
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 001,11</b>
4	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,90680	1 104,00	1 001,11