

DODATEK číslo 1

ke smlouvě o dílo číslo SML/1704/2018 ze dne 28.12.2018.

Objednatel:

Statutární město Přerov,

jednající [redacted] vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 - Organizační řád, vydaného Radou města Přerova dne 27.4.2011, část IV, bod 4 v platném znění.

Přerov, Bratrská 34, PSČ 751 52,

IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825.

Zhotovitel:

LIKOSTAV spol. s r.o.,

jednající Liborem Kopečkem.

Přerov, Žerotínovo nám. 163/12, PSČ 750 02,

IČ: 27834280, DIČ: CZ 27834280.

Předmět smlouvy:

Výměna výloh a vstupních dveří včetně prací souvisejících do nebytových prostor v bytovém domě č.p. 122 v Přerově, Kratochvílova 20 podle výše uvedené smlouvy o dílo.

Na základě požadavku objednatele budou provedeny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy takto:

1. Článek 3. Předmět plnění díla, se doplňuje v odstavci 3.1:

”Zhotovitel provede u dřevěných výloh č. 1 a 4 sklopný nadsvětlík a pod vstupními dveřmi a části výloh u dveří bude osazen podkladní tepelně izolační profil Purenit dle nabídky, kalkulace zhotovitele, která je nedílnou přílohou číslo 1 tohoto dodatku.”.

2. Článek 6. Cena díla, se mění odstavec 6.1.1, který nově zní:


”Cena za dílo podle bodu 3.1 činí celkem bez DPH 398.265,75 Kč (navýšení činí 10.972,50 Kč bez DPH).”.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek byl vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


V Přerově 11-03-2019

Objednatel



vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb

Zhotovitel



jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Výměna výloh a dveří do nebytových prostor
Kratochvílova 20, Přerov

Název objektu

Kratochvílova 122/20, Přerov

Objednatel

Statutární město Přerov

Zhotovitel

LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám. 12, Přerov

Zpracoval

IČ

DIČ

00301825

CZ00301825

27834280

CZ27834280

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	5,00%	522,50
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	895,84	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	9 554,16	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 450,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		522,50
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 10 972,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	10 972,50	1 645,88
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 12 618,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET č. 01014

Stavba: Výměna oken a dveří do nebytových prostor Kratochvílova 20, Přerov

Objekt: Kratochvílova 122/20, Přerov

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám. 12, Přerov

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

10 450,00

766

Konstrukce truhlářské

10 450,00

1	766	766621001	Dřevěná výloha pol.č. 1 - příplatek za sklopný nadsvětlik	ks	1,000	3 950,00	3 950,00
2	766	766621004	Dřevěná výloha pol.č.4 - příplatek za sklopný nadsvětlik	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
3	766	766621005	Podkladní Purenity u dveří a výloh s dveřmi	ks	1,000	3 300,00	3 300,00

Celkem

10 450,00