

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 14.2.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne
14.12.2018

na realizaci veřejné zakázky:

**I/14 Rudník most ev.č. 14-058, I/16 Trutnov - Volanov most ev.č.16-085,
I/37 Choustníkovo Hradiště most ev.č. 37-003 - DSP + PDPS, VD ZDS+ IČ + AD**
Číslo smlouvy: 10PU-001701

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO:	05061415
DIČ:	CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.2.2018 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „I/14 Rudník most ev.č. 14-058, I/16 Trutnov - Volanov most ev.č.16-085,I/37 Choustníkovo Hradiště most ev.č. 37-003 - DSP + PDPS, VD ZDS+ IČ + AD“ (dále jen „Služby“).
2. V průběhu projednání technického řešení mostu I/16 Trutnov - Volanov most ev.č.16-085 se nenaplnil původní předpoklad na přestavbu mostu na propustek. Z tohoto důvodu je třeba provést doplňkový IGP pro zodpovědný návrh založení nově navrhované rámové konstrukce mostu.
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem 4 Smlouvy – „Dodatečné služby“ na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujících člancích:

1. Znění čl. 2.2.1 Smlouvy se doplňuje:
Pro most I/16 Trutnov - Volanov most ev.č.16-085 bude vyhotoven doplňkový inženýrsko geologický průzkum.
2. Znění čl. 3.2.1 Smlouvy se doplňuje:
Doplňkový inženýrsko geologický průzkum 1 x v listinné podobě a 1x digitálně na CD
3. Doplňuje se čl .6.5
Smluvní strany se dohodly na změně ceny za poskytované Služby a to následujícím způsobem:

Smluvní cena:	1 648 500,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	+ 36 500,00 Kč bez DPH

Smluvní cena vč. Dodatku č. 1	1 685 000,- Kč bez DPH
DPH	353 850,- Kč
Smluvní cena vč. Dodatku č. 1	2 038 850,00 Kč s DPH

přílohou č. 1 tohoto dodatku je oceněný soupis prací, který nahrazuje oceněný soupis prací jakožto část přílohy č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne 28 -03- 2019

V Hradci Králové dne 28 -03- 2019

Ředitelství silnic a dálnic

M-PROJEKCE s.r.o.