

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 33 Spr 1717/2016 ze dne 27. 7. 2018
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1 Česká republika – Okresní soud v Opavě

se sídlem Olomoucká 297/27, 746 77 Opava
zastoupená JUDr. Martou Kožušníkovou, předsedkyní okresního soudu
IČO: 00025259
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava
č.ú.: XXXXXXXXXX/XXXXXX
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. HV Výtahy s.r.o.

se sídlem Ratibořská 1199/136, Kateřinky, 747 05 Opava
zastoupená Ing. Markem Hruškou
IČO: 62302418
DIČ: CZ62302418
bankovní spojení: Česká spořitelna pobočka Opava
č. ú.: XXXXXXXXXX/XXXXXX
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla navyšuje o 172 943,80 Kč bez DPH, 36 318,20 Kč DPH, 209 262,00 Kč vč DPH. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. 1717/2018 ze dne 27. 7. 2018 se mění na základě změnového listu, který je součástí Dodatku jako příloha č. 1, takto:

1. „V čl. II. odst. 1. se na konci doplňuje věta „Harmonogram provádění díla č. 2 ze dne 14. 2. 2019.“
2. „V čl. IV. se vkládá nový odstavec 8., který zní: „Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné práce vymezené Dodatkem č. 2 a předat objednateli bez zjevných vad a nedodělků nejpozději do 8 měsíců od data převzetí staveniště.““
3. „Čl. V. odst. 2. zní „Rozpis ceny v Kč:

Cena díla:	bez DPH	21% DPH	včetně DPH
Smlouva o dílo	3 353 800,00 Kč	704 298,00 Kč	4 058 098,00 Kč
Dodatek č. 1	237 153,72 Kč	49 802,28 Kč	286 956,00 Kč
Dodatek č. 2	172 943,80 Kč	36 318,20 Kč	209 262,00 Kč
Smlouva o dílo vč. dodatků 1, 2	3 763 897,52 Kč	790 418,48 Kč	4 554 316,00 Kč

- cena bez DPH 3 763 897,52 Kč
(slovy: tři milióny sedm set šedesát tři tisíc osm set devadesát sedm korun českých padesát dva haléřů)
 - DPH: 790 418,48 Kč
(slovy: sedm set devadesát tisíc čtyři sta osmnáct korun českých čtyřicet osm haléřů)
 - celková cena vč. DPH: **4 554 316,00 Kč**
(slovy: čtyři milióny pět set padesát čtyři tisíc tři sta šestnáct korun českých)
4. „V čl. V. odst. 4. se na konci doplňuje věta „Oceněný změnový list č. 2 dodatečných prací tvoří přílohu smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

IV. Seznam příloh

Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1. | Změnový list č. 2 ze dne |
| Příloha č. 2. | Harmonogram provádění díla č. 2 ze dne |

V Opavě dne

V Opavě dne

.....
za objednatele
JUDr. Marta Kožušnicková
předsedkyně okresního soudu

.....
za zhotovitele
Ing. Marek Hruška
jednatel společnosti