

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.4

Evidenční číslo dodatku objednatele: SML/0148/2017/MH/4

Číslo smlouvy objednatele: SML/0148/2017/MH

Číslo smlouvy dodavatele: C17-93

na zhotovení díla:

„Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel“

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI-ve věcech stavebního dohledu
Petr Navrátil, referent odboru MHaSI-ve věcech stavebního dohledu

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 585 153 135
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: „Objednatel“,

Jiří Novák

ŽL zapsán 14. 5. 1992 č. j. 474-V-92-Z-Hg
se sídlem: Bánov 500, PSČ 687 54, provozovna Hradební 2336, Uherský Brod
IČ: 10095802
DIČ: CZ6105190751
Zastoupené: Jiří Novák

Bankovní spojení: KB, Uherský Brod, 844940721/0100
Tel. / fax spojení: 603 824 501
e-mail: info@novak-truhlar.cz
dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě tohoto dodatku se upravuje rozsah prací realizovaný v roce 2019 specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1.Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo je zhotovení části díla „**Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel**“ v roce 2019. Dílo zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Ing. arch. Obenaus, Moravia Consult Olomouc a.s.

2.2.Realizovány dle tohoto dodatku č. 4 v roce 2019 jsou následující: fasády A, B, C, K, L včetně repasí dveří F, B včetně oken a dveří v suterénu A, B, C, E, K, I včetně zastínění „Z“ k příslušným oknům dle PD.

III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel provedl dílo v roce 2018 objem plnění 3.730.526,00 Kč bez DPH (dle Dodatku č. 3 nebyly dodány žaluzie na některá okna, z důvodu přesunutí okna ve stavbě na jiné místo proto je částka nižší).

3.2.Dodavatel provede (dokončí celé dílo do 31. 08. 2019) objem plnění **2.259.565,69 Kč bez DPH.**

IV. CENA DÍLA

4.1.Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran dle:

Dodatku č. 4 ve výši (2019):

Celková cena bez DPH:	2 259 565,69 Kč
DPH (21 %)	474 508,80 Kč
Celková cena s DPH 21 %	2 734 074,49 Kč

Cena zahrnuje plnění všech zbývajících stavebních objektů-částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů uvedených v čl. 2.2 dodatku.

4.2.Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 14.1. Veškeré ostatní části smlouvy, které nejsou uvedeny v Dodatku č. 4 zůstávají v platnosti.
- 14.2. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 dodavatel.
- 14.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními tohoto Dodatku č. 4 a všemi přílohami a jsou těmito vázány.
- 14.7. Dodatek smlouvy o dílo byl schválen na schůzi Rady města Litovle dne 07. 03. 2019

Přílohy: Rozpočet

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Litovli dne:

V Uherském Brodě dne:.....

.....

město Litovel
Viktor Kohout
starosta města

.....

Jiří Novák
majitel