



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

číslo objednatele S-3046/DOP/2014

číslo zhotovitele: 1507.4030621ZKR

„II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: [redacted] hejtmánem Středočeského kraje
[redacted] náměstkyní hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

zastoupené: [redacted], starostou města

IČ: 00240079 DIČ: CZ00240079

č.účtu [redacted]

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený: [redacted] ředitel závodu Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy
střed, na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve
prospěch EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Ve věcech smluvních: [redacted] ředitel závodu Praha východ

Ve věcech technických: [redacted] provozně-obchodní náměstek, [redacted]

[redacted] hlavní stavbyvedoucí, [redacted]

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen „zhotovitel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek III. Cena za dílo na základě předloženého ZBV č. 2, ZBV č. 3 a ZBV č. 4, který mění cenu stavebních objektů financovaných městem Brandýs nad Labem.

Článek III. Cena za dílo

Cena za dílo:

cena dle SoD vč. dod. č. 1 bez DPH	34 986 900,95 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7 347 249,20 Kč</u>
cena dle SoD vč. DPH	42 334 150,15 Kč

Cena dodatku č. 2:

ZBV č. 2 – Investice města Brandýs nad Labem

cena bez DPH	34 965,87 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7 342,83 Kč</u>
cena vč. DPH	42 308,70 Kč

ZBV č. 3 – Investice města Brandýs nad Labem

cena bez DPH	96 687,60 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>20 304,40 Kč</u>
cena vč. DPH	116 992,00 Kč

ZBV č. 4 – Investice města Brandýs nad Labem

cena bez DPH	347 415,05 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>72 957,16 Kč</u>
cena vč. DPH	420 372,21 Kč

kontrolní součet činí:

cena dle SoD vč. dod. č. 1 bez DPH	34 986 900,95 Kč
<u>Cena dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>479 068,52 Kč</u>
celkem cena dle dod.č. 2 bez DPH	35 465 969,47 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7 447 853,59 Kč</u>
cena celkem vč. DPH	42 913 823,06 Kč

Výše uvedené změny znamenají vznik nových položek ve výši 497 088,52 Kč bez DPH, 601 477,11 Kč s DPH. V důsledku změn se po odečtení méněprací ve výši 18 020,00 Kč bez



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DPH, 21 804,20 Kč s DPH, původní cena díla mění z 34 986 900,95 Kč bez DPH, 42 334 150,14 Kč s DPH na 35 465 969,47 Kč bez DPH, 42 913 823,06 Kč s DPH.

Dodatečné náklady budou hrazeny v plné výši městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Veškerá další ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.


Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 060-37/2015/RK ze dne 26.10.2015 a usnesením Rady města Brandýs nad Labem č. 49, bod X. 06, ze dne 15.10.2015.

V Praze dne 11.11.2015


V Praze dne 04-12-2015

**Zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.**



ředitel závodu Praha východ
EUROVIA CS, a.s.


**Objednatel č. 1
Středočeský kraj**



hejtman Středočeského kraje

V Brandýse nad Labem dne 25-11-2015

**Objednatel č. 2
Město Brandýs nad Labem**



starosta města



Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 2

Název stavby: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 810 - Architektonicko - stavební část

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
3 658 439,32
4 426 711,58

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	3 658 439,32	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	768 272,26	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č.

3

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	34 965,87	34 965,87	0,96%
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	7 342,83	7 342,83	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	34 965,87	3 693 405,19	34 965,87
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	7 342,83	775 615,09	7 342,83
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	42 308,70	4 469 020,28	42 308,70

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

Schválil:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 2			Název projektu: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI	
Číslo a název objektu: SO 810 - Architektonicko - stavební část			stránka 2	
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
4	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	úprava výměry	z důvodu skutečně zastíženého stavu bylo nutné odkryt stávající konstrukce a změnit výškové usazení schodiště tak, aby byl zajištěn spád schodiště směrem ke stávajícímu ACO drainu.
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky		
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		
30	430321414	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30-XC2		
31	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Karl 6/150/150mm B500A		
32	431351121	Zřízení bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m		
33	431351122	Odstranění bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m		
50	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním		

* může být doloženo na samostatném listu

Projekt č. ZBV č.2				Název projektu: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI							
Číslo a název objektu: SO 810 - Architektonicko - stavební část											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.2	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č.2 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 2											
4	162701105	m3	69,886	69,886	74,9670	5,0810	120,00	8 386,32	8 386,32	8 996,04	609,72
5	171201201	m3	69,886	69,886	74,9670	5,0810	16,00	1 118,18	1 118,18	1 199,47	81,29
6	171201211	t	69,886	69,886	81,0640	11,1780	65,00	4 542,59	4 542,59	5 269,16	726,57
30	430321414	m3	4,114	4,114	5,0810	0,9670	3 090,00	12 712,26	12 712,26	15 700,29	2 988,03
31	430362021	t	0,195	0,195	0,254	0,0590	31500,00	6 142,50	6 142,50	8 001,00	1 858,50
32	431351121	m2	7,368	7,368	12,952	5,5840	467,00	3 440,86	3 440,86	6 048,58	2 607,72
33	431351122	m2	7,368	7,368	12,952	5,5840	77,90	573,97	573,97	1 008,96	434,99
50	981511114	m3	0,302	0,302	5,383	5,0810	5050,00	1 525,10	1 525,10	27 184,15	25 659,05
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											34 965,87 Kč

jméno	podpis	datum

inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

meno	podpis	datum

Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 3

Název stavby: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
SO312-J2B - Stoka J2B - Výměna zeminy	

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
7 146 440,12
8 647 192,55

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH
Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	7 146 440,12	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	1 500 752,43	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č.

3

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	96 687,60	96 687,60	1,35%
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	20 304,40	20 304,40	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	96 687,60	7 243 127,72	96 687,60
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	20 304,40	1 521 056,82	20 304,40
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	116 992,00	8 764 184,54	116 992,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

Schválil:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedenou změnu, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

Jméno

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 3			Název projektu: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI	
Číslo a název objektu: SO312-J2B Stoka J2B - Výměna zeminy				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
1	167101102	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3	úprava výměry	V podloží zastižena nevhodná humózní a jílovitá zemina, kterou nelze hutnit
2	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	úprava výměry	V podloží zastižena nevhodná humózní a jílovitá zemina, kterou nelze hutnit
3	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C - "nahrazení 75% obsypu zeminy štěrkopískem za účelem lepší hutnitelnosti"	úprava výměry	V podloží zastižena nevhodná humózní a jílovitá zemina, kterou nelze hutnit
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku	úprava výměry	V podloží zastižena nevhodná humózní a jílovitá zemina, kterou nelze hutnit
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na sluvně zajištěnou skládku dodavatele	úprava výměry	V podloží zastižena nevhodná humózní a jílovitá zemina, kterou nelze hutnit

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV č. 3

Projekt č. ZBV č.3			Název projektu: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI								
Číslo a název objektu: SO312-J2B Stoka J2B - Výměna zeminy											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.3	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č.2 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 3											
1	167101102	m3	0,000	0,000	200,0000	200,0000	53,11	0,00	0,00	10 622,00	10 622,00
2	171201211	t	0,000	0,000	380,0000	380,0000	36,62	0,00	0,00	13 915,60	13 915,60
3	583373030	t	0,000	0,000	380,0000	380,0000	103,20	0,00	0,00	39 216,00	39 216,00
4	171201201	m3	0,000	0,000	200,0000	200,0000	14,64	0,00	0,00	2 928,00	2 928,00
5	162701105	m3	0,000	0,000	200,000	200,0000	150,03	0,00	0,00	30 006,00	30 006,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											96 687,60 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 4

Název stavby: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110.2 Komunikační plochy v přidruženém prostoru - bez dotace

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
4 240 416,93
5 130 904,49

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH
Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	4 240 416,93	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	890 487,56	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 4

3

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-18 020,00	365 435,05	365 435,05	8,62%
Údaje v Kč DPH 21 %	-3 784,20	76 741,36	76 741,36	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-18 020,00	365 435,05	4 587 831,98	347 415,05
Údaje v Kč DPH 21 %	-3 784,20	76 741,36	963 444,72	72 957,16
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-21 804,20	442 176,41	5 551 276,70	420 372,21

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

projektant/AD

zadavatel/objednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 4			Název projektu: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI	
Číslo a název objektu: SO 110.2 Komunikační plochy v přidruženém prostoru - bez dotace				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
7	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm - nestmelené podkladní vrstvy 60 mm	zrušení položky	nebude se provádět
109	997221561	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	úprava výměry (odečtení výměry z položky č. 113107221 a připočet položky č.997221815)	na stavbě byla oproti předpokladu 60 mm šterkodrti zastižena vrstva z prostého betonu o tloušťce 250 mm
111	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	úprava výměry	část prací se nebude provádět
nové položky				
113	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	nová položka	vrstva, sloužící pro vyrovnaní podkladu pod nové konstrukční vrstvy chodníku
114	997221815	Poplatek za uložení betonového a ostatního odpadu na skládce (skládkovné) (715*0,25*2,2=393,25 t)	nová položka (převzata z SO 110.1)	poplatek za skládku pro vybouraný prostý beton, který byl proti předpokladu zastižen pod stávajícím chodníkem
115	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	nová položka (převzata z SO 120)	na stavbě byla oproti předpokladu 60 mm šterkodrti zastižena vrstva z prostého betonu o tloušťce 250 mm

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV č. 4

Projekt č. ZBV č.4			Název projektu: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI								
Číslo a název objektu: SO 110.2 Komunikační plochy v přidruženém prostoru - bez dotace											
př. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.4	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č.4 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 4											
7	113107221	m2	680,000		0,0000	-680,0000	18,70	12 716,00	0,00	0,00	-12 716,00
109	997221561	t	297,220		608,8700	311,6500	32,00	9 511,04	0,00	19 483,84	9 972,80
111	997221855	t	297,220		215,6200	-81,6000	65,00	19 319,30	0,00	14 015,30	-5 304,00
113	564811111	m2	0,000		715,0000	715,0000	40,40	0,00	0,00	28 886,00	28 886,00
114	997221815	t	0,000		393,2500	393,2500	85,00	0,00	0,00	33 426,25	33 426,25
115	113107130	m2	0,000		715,0000	715,0000	410,00	0,00	0,00	293 150,00	293 150,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválil:

inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum