



Čj.: PPR-32106-11/ČJ-2018-990663

**Dodatek č. 1 PPR-32106-11/ČJ-2018-99063
ke smlouvě o dílo č. j. PPR-32106-5/ČJ-2018-990663**

na akci:


„PP ČR – SLZ – Znojmo, Cínová Hora – stavební úpravy vymezených prostor“

Vypracování PD

**Článek I.
Smluvní strany**

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	Ing. Milanem Grohmanem, vedoucím odboru nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
příjemce faktury:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	
(dále jen „objednatel“)	

a

zhotovitel:	Ing. Radovan Vejvoda
se sídlem:	Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
IČO:	069 97 325
DIČ:	-
zastoupen:	Ing. Radovanem Vejvodou
ID datové schránky:	-
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Úvodní ustanovení

(1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2018 smlouvu o dílo PPR-32106-5/ČJ-2018-990663 (dále jen „smlouva“), s účinností dne 20.12. 2018, jejímž předmětem je dle ust. čl. II odst. 3 písm. d) zajištění inženýrské činnosti - inženýrská činnost zhotovitele obsahující obstarání veškerých souvisejících závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření potřebných pro podání žádosti o ohlášení stavby a obstarání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru v právní moci ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením článkem X odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Článek III. Předmět dodatku

(1) Smluvní strany se z důvodu časově krátkých nastavených lhůt pro podání projektové dokumentace na stavení úřad za účelem ohlášení stavby, dohodly na prodloužení termínu plnění s tím, že pro každý dotčený orgán SLZ PP ČR a odbornou složku MV ČR je stanovena zákonná lhůta třicet (30) kalendářních dní. Mezi jednotlivými podáními žádostí o závazná stanoviska je stanovena lhůta pět (5) kalendářních dní.

(2) Na základě výše uvedeného se obě strany dohodly na změně smlouvy tak, že text článku III. odst. (5) se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

„Lhůta pro podání žádostí na ohlášení stavby za účelem provedení a předání části díla dle čl. II. odst. 3) písm. d) je do 30. 6. 2019.“

Článek IV. Závěrečná ustanovení

(1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě č. 1 uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

(4) Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech (3) rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení

V Praze dne 12 -03- 2019


V ~~JIKLAVĚ~~ dne 11. 3. 2019

Za objednatele:



Ing. Milan Grohmann
vedoucí ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



Ing. Radovan Vejvoda
zhotovitel PD

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	