

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby
„MŠ U Vysočanského pivovaru - spojovací krček“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OSM/0552/DDIL

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH



zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou MČ Praha 9

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

Z&D stavební společnost, spol. s r. o.

se sídlem : K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

IČ: 452 44 618, DIČ: CZ45244618, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze., oddíl C, číslo vložky 6441



zastoupená: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „MŠ U Vysočanského pivovaru – spojovací krček“

Místo stavby: MŠ U Vysočanského pivovaru

II.
DOBA PLNĚNÍ

1. Na základě požadavku objednatele na dokončení prací až v průběhu letních prázdnin se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení a předání díla, a to do 15. 8. 2019.

III.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřena na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 04.04. 2019

V Praze dne 04.04. 2019


Objednatel

 ..
zhotovitel