

# D O D A T E K    č . 1

## ke smlouvě o dílo č. 2016/000159 ze dne 19. 1. 2016

číslo dodatku objednatele 2016/000159/1  
číslo objednávky objednatele 4510008424

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1.     statutární město Plzeň**

adresa:                     nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ:                             00075370

DIČ:                          CZ 00075370

jednající prostřednictvím: **Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**

adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň

zastoupen: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

(dále jen „objednatel“)

a

**2.     RAVAL projekt v.o.s.**

sídlo:                         Houškova 16, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu A, vložka 2807

IČ:                             49194852

DIČ:                          CZ 49194852

zastoupena:                Ing. Janem Valkem, společníkem

Ing. Janem Čechurou, společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

tento

## d o d a t e k    č . 1

### I.

1. Dne 19. 1. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci „**Rekonstrukce vodovodu Plzeň, ulice Zručská cesta**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. S ohledem na důvody, blíže specifikované v Žádosti zhotovitele o prodloužení termínu ukončení IČ ze dne 30. 8. 2016 (dále jen „Žádost“), se smluvní strany dohodly, na prodloužení termínu ukončení inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k územnímu a vodoprávnímu řízení, včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednatel, a to nejpozději do 31. 5. 2017.
3. S ohledem na důvody, blíže specifikované v Žádosti se smluvní strany dále dohodly na rozšíření předmětu díla, jež nově zahrnuje zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu v celkové délce 397 m a nárůst přípojek na celkový počet 108 ks. V návaznosti na tuto skutečnost současně dochází k navýšení smluvní ceny díla o částku 84 000,- Kč bez DPH.
4. Na základě výše uvedeného se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„c. Termín ukončení IČ do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli: nejpozději do 31. 5. 2017“*

5. Na základě výše uvedeného se stávající text čl. V. odst. 2 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*2. Celková cena díla dle nabídky*

<i>Celková cena v Kč bez DPH</i>	<i>264 000,- Kč</i>
----------------------------------	---------------------

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne:

V Plzni dne:

.....  
**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Miloslav Soukup, MBA  
vedoucí odboru

.....  
**RAVAL projekt v.o.s.**  
Ing. Jan Valko  
společník

.....  
**RAVAL projekt v.o.s.**  
Ing. Jan Čechura  
společník