

**„Projektová dokumentace – půdní vestavba na budově,
Pernerova 29, č. p. 383, k. ú. Karlín, Praha 8“**

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 36/2015**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**
Sídlo : Sokolovská 16, 186 00 Praha 8
Zastoupený/jednající : Ing. Karlem Janochem
IČ : 26760312
DIČ : CZ26760312
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Čl. II.

Předmět dodatku


- 2.1. Článek III. smlouvy „Předmět díla“ se rozšiřuje o „dodatečné projekční práce – přípočty“.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v cenové nabídce zhotovitele.

Z uvedeného dokumentu, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné projekční práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

- 2.2. Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:

Celková cena díla dle odst. 5.7. smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **1 999 650,00 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion devět set devadesát devět tisíc šest set padesát korun českých) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	1 930 000,00	405 300,00	2 335 300,00
Cena dle tohoto dodatku (dodatečné projekční práce)	+ 69 650,00	+ 14 626,50	+ 84 276,50
			

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo VR 36/2015 ze dne 26.10.2015 tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.1.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 14. 3. 2019

V Praze dne 14. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
ředitel Servisního střediska

Ing.
předseda výboru

PROJEKT
SOKOLŮVSKÁ 16/45
186 00 PRAHA 8

Správce rozpočtu

Přílohy:

- 1) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.3.2019

Sokolovská 16 / 45
186 00 Praha 8

Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8
Ing. Stanislav Hladiš
ředitel
U Synagogy 2/236
180 00 Praha 8

vyžuje/tel

naše značka:
525/2019

datum:
13.03.2019

Věc: Cenová nabídka – „Půdní vestavba na objektu Pernerova 29, č.p. 383, k.ú. Karlín, Praha 8, č. SoD objednatele VR 36/2015, č. zhotovitele 3573/2015 – nabídka na projektovou činnost“

Identifikační údaje:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Se sídlem Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 1

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

IČ: 26760312

Vážený pane řediteli,

na základě vzájemné dohody nabízíme vypracování projektové dokumentace změn a úprav vyplývajících z postupu prací na stavbě:

- Příložky zhlaví trámů
- Úpravy krovu a střechy
- Statické úpravy krovu
- Celkem

Cena

Nabídková cena bez DPH

K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů.

Termín zpracování

podle potřeb stavby, nejpozději do 15.04.2019

S pozdravem