

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

sídlo Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 57 481
DIČ CZ25957481
zástupce

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-004866 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, 3, 4, 6 a 8, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, 5 a 7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Ke změně termínu realizace plnění nedochází.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 6 odst. 1 se mění následujícím způsobem:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	61.900.000,00
Vícepráce dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	2.720.471,30
Méněpráce dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	- 2.349.607,90
Výše změny dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	370.863,40
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	62.270.863,40
DPH v Kč samostatně	13.076.881,31
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	75.347.744,71

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 až 8

Za objednatele v Hradci Králové dne - 4. 04. 2019 Za zhotovitele

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán Královéhradeckého kraje

.....
jednatel společnosti

kraj

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 1	Číslo změny stavby: 1
---	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	14	1	Objednatel
Soupis prací - počet stran A4	1	2	Uživatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3	Zhotovitel
		4	Projektant
		5	TDS
		6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Uživatel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna dispozice v 1. NP	Doplnění pohotovostního WC pro truhlámu a zámečnickou dílnu z důvodu přehledu o pohybu žáků. Navržená dispozice prostoru upraveného průjezdu dle PD nevyhovuje, bude vytvořen jednoprostorový sklad pro skladování karosérií, dvoukřídlová vrata ve fasádě budou nahrazena elektricky ovládanými sekčními vraty.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-229 421,40	265 343,80	35 922,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	09.11.2018	podpis
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	09.11.2018	podpis
TDS	jméno	datum	09.11.2018	podpis
Uživatel	jméno	datum	09.11.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	09.11.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	09.11.2018	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	61 900 000,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-229 421,40	265 343,80	265 343,80	0,43%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-229 421,40	265 343,80	61 935 922,40	35 922,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 09.11.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím 09.11.2018

Stavební dozor: souhlasím 09.11.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila NUBERKOVÁ

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
HSV		Práce a dodávky HSV								
3		Svislé a kompletní konstrukce								
33	317142322.1	Překlady nenosné přímo z porobetonu v prčkách II 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	10,000	-2,000	8,000	708,80	7 088,00	-1 417,60	5 670,40
		"MPC_VCP" -2			-2,000					
		Součet			-2,000					
348	317168052	Překlad vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	0,000	4,000	4,000	322,60	0,00	1 290,40	1 290,40
43	342272523.1	Příčky II 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	379,185	-75,100	304,085	677,90	257 049,50	-50 910,30	206 139,20
		"MPC_VCP" 2,02-77,12			-75,100					
		Součet			-75,100					
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
63	612131111.1	Polymercementový spojovací mustek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 535,685	-75,100	1 460,585	40,00	61 427,40	-3 004,00	58 423,40
		"MPC_VCP" 2,02-77,12			-75,100					
		Součet			-75,100					
65	612142001.1	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	2 763,887	-75,100	2 688,787	180,00	497 499,70	-13 518,00	483 981,70
		"MPC_VCP" 2,02-77,12			-75,100					
		Součet			-75,100					
66	612311131.1	Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2 278,847	-75,100	2 203,747	105,00	239 278,90	-7 885,50	231 393,40
		"MPC_VCP" 2,02-77,12			-75,100					
		Součet			-75,100					
73	619995001.1	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 250,000	-9,700	1 240,300	120,00	150 000,00	-1 164,00	148 836,00
		-(0,8+4)+(0,9+4))			-9,700					
		Součet			-9,700					
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
121	962032230.1	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,379	0,539	0,918	1 090,00	413,10	587,50	1 000,60
		"MPC_VCP" (0,8*2,02*0,3)+(2*0,3*0,3*0,3)			0,539					
		Součet			0,539					
148	999281111.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	2 027,052	-8,437	2 018,615	300,00	608 115,60	-2 531,10	605 584,50
997		Přesun sutě								

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
153	997013112.1	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1 704,818	0,970	1 705,788	250,00	426 204,50	242,50	426 447,00
156	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 704,818	0,970	1 705,788	150,00	255 722,70	145,50	255 868,20
157	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15 343,362	8,730	15 352,092	9,00	138 090,30	78,60	138 168,90
		0,97*9 *Přepočtené koeficientem množství			8,730					
158	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 704,818	0,970	1 705,788	500,00	852 409,00	485,00	852 894,00
159	997211111.1	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	1 704,818	0,970	1 705,788	15,00	25 572,30	14,60	25 586,90
160	997211119.1	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	1 704,818	0,970	1 705,788	5,00	8 524,10	4,90	8 529,00
PSV		Práce a dodávky PSV								
763		Konstrukce suché výstavby								
214	763111421.1.1	SDK příčka II 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 90 Rw 50 dB	m2	5,852	6,132	11,984	1 095,00	6 407,90	6 714,50	13 122,40
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"								
		"MPC _ VCP" 6,132			6,132					
		Součet			6,132					
215	763111717.1	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	5,852	6,132	11,984	11,50	67,30	70,50	137,80
349	763121429.1	SDK stěna předřazena instalační profil CW+UW deska 1xH2 12,5	m2	0,000	1,725	1,725	553,30	0,00	954,40	954,40
216	763131411.1	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrsňá spodní kce profil CD+UD	m2	144,270	-2,588	141,682	506,00	73 000,60	-1 309,50	71 691,10
		"MPC _ VCP" -2,588			-2,588					
		Součet			-2,588					
217	763131714.1	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	144,270	-2,588	141,682	11,50	1 659,10	-29,80	1 629,30
218	763135101.1	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	532,600	2,369	534,969	230,00	122 498,00	544,90	123 042,90
		2,369			2,369					
		Součet			2,369					
219	590305850.1.1	podhled kazetový, hrana A, tl. 8 mm, 600 x 600 mm	m2	372,603	2,606	375,209	290,00	108 054,90	755,70	108 810,60
		2,369*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			2,606					
221	998763302.1	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	6,544	0,324	6,868	847,00	5 542,80	274,40	5 817,20
766		Konstrukce truhlářské								
248	766587R01.1	T-1 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 700x1970mm	ks	12,000	1,000	13,000	9 925,00	119 100,00	9 925,00	129 025,00

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava" "kompletní specifikace viz výpis truhlářské výroby" 1								
		Součet			1,000					1,000
250	766587R03.1	T-3 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 800x1970mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava" "kompletní specifikace viz výpis truhlářské výroby" -1	ks	7,000	-1,000	6,000	9 240,00	64 680,00	-9 240,00	55 440,00
		Součet								-1,000
254	766587R07	T-7 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 900x1970mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava" "kompletní specifikace viz výpis truhlářské výroby" -1	ks	3,000	-1,000	2,000	9 568,00	28 704,00	-9 568,00	19 136,00
		Součet								-1,000
278	998766202.1	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	11 871,696	79,751	11 951,447	1,10	13 058,90	87,70	13 146,60
767		Konstrukce zámečnické								
286	767155R08.1	Z-8 - D+M Ocelová žárově pozink. Zárubeň 2900x2800mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"	ks	2,000	-2,000	0,000	58 240,00	116 480,00	-116 480,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
		"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava" "kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků" -2 Součet							-2,000 -2,000	
350	767155R41	Z-41 - D+M sekční garažová vrata 3600x3500 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vc. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava" "kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků" 2 Součet	kus	0,000	2,000	2,000	76 892,00	0,00	153 784,00	153 784,00
351	767155R41.1	Z-42L - D+M venkovní dveře 800/2400 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vc. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava" "kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků" 1 Součet	kus	0,000	1,000	1,000	43 710,00	0,00	43 710,00	43 710,00
321	998767202.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	810,140	43 835,050	1,80	77 444,80	1 458,30	78 903,10
784		Dokončovací práce - malby a tapety								
346	784221101.1	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m "MPC _ VCP" 2,02-77,12-2,588+(6,132*2) Součet	m2	2 105,171	-65,424	2 039,747	41,00	86 312,00	-2 682,40	83 629,60

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
721 PSV KANALIZACE										
38	45332300-6.1	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	METR	176,000	1,000	177,000	282,20	49 667,20	282,20	49 949,40
40	28815210-3.1	POTRUBÍ PPs HRDLOVE ODPADNÍ D 110 - HT VC TVAROVEK	METR	70,000	1,000	71,000	188,20	13 174,00	188,20	13 362,20
44	45332300-6.2	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250	METR	162,000	2,000	164,000	136,10	22 048,20	272,20	22 320,40
46	28815210-3.6	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK	METR	44,000	2,000	46,000	199,20	8 764,80	398,40	9 163,20
56	45332300-6.5	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	60,000	1,000	61,000	70,10	4 206,00	70,10	4 276,10
57	45332300-6.6	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	10,000	1,000	11,000	86,00	860,00	86,00	946,00
70	45332300-6.11	ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU	METR	162,000	2,000	164,000	26,30	4 260,60	52,60	4 313,20
722 PSV VODOVOD										
76	45332200-5.3	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	420,000	10,000	430,000	125,40	52 668,00	1 254,00	53 922,00
79	45332200-5.6	MONTÁŽ ZLABU POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT	METR	375,000	5,000	380,000	10,00	3 750,00	50,00	3 800,00
80	28815210-3.24	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 20 MM	METR	55,000	5,000	60,000	22,80	1 254,00	114,00	1 368,00
ZTI - 227	28815210-3	POTRUBÍ PP-RCT S CEDIC VRSTVOU VČETNE TVAROVEK D 20/2,8	METR	0,000	10,000	10,000	42,20	0,00	422,00	422,00
91	45332200-5.8	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	89,000	4,000	93,000	261,20	23 246,80	1 044,80	24 291,60
132	45332200-5.17	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	860,000	10,000	870,000	22,20	19 092,00	222,00	19 314,00
133	45332200-5.18	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	860,000	10,000	870,000	27,20	23 392,00	272,00	23 664,00
725 PSV ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY										
145	45332400-7	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NADRŽÍ PRO ZAVESNE KLOZETÝ/VÝLEVKY	SOUB OR	2,000	1,000	3,000	431,60	863,20	431,60	1 294,80
147	28815210-3.56	INSTALAČNÍ PRVEK ZAVESNĚNÍHO WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU	SOUB OR	8,000	1,000	9,000	4 555,70	36 445,60	4 555,70	41 001,30
148	28815210-3.57	OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ	SOUB OR	8,000	1,000	9,000	864,10	6 912,80	864,10	7 776,90
149	45332400-7.1	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MIS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH	SOUB OR	8,000	1,000	9,000	365,30	2 922,40	365,30	3 287,70
151	26214000-1	KLOZET ZAVESNÝ 360X520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM	SOUB OR	7,000	1,000	8,000	1 392,50	9 747,50	1 392,50	11 140,00

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
152	28815210-3.58	TLUMÍČI PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	SOUB OR	8,000	1,000	9,000	72,70	581,60	72,70	654,30
153	28815210-3.59	SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY	SOUB OR	7,000	1,000	8,000	304,60	2 132,20	304,60	2 436,80
159	45332400-7.3	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	SOUB OR	23,000	1,000	24,000	398,40	9 163,20	398,40	9 561,80
180	26214000-1.2	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550X420	SOUB OR	23,000	1,000	24,000	612,00	14 076,00	612,00	14 688,00
182	28815210-3.64	PP SIFON UMYVADLOVÝ DN 40	KUS	23,000	1,000	24,000	146,60	3 371,80	146,60	3 518,40
173	45332400-7.9	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	53,000	2,000	55,000	96,20	5 098,60	192,40	5 291,00
177	28815210-3.71	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	53,000	2,000	55,000	109,10	5 782,30	218,20	6 000,50
180	45332400-7.12	MONTÁŽ BATERII STOJANKOVÝCH/DAVKOVACÍ STOJÁNKOVÝCH	KUS	24,000	1,000	25,000	73,10	1 754,40	73,10	1 827,50
183	28815210-3.73	R 715/6T STOJANKOVÝ SMESOVACÍ ČASOVÝ VENTIL	KUS	22,000	1,000	23,000	5 167,20	113 678,40	5 167,20	118 845,60
713		PSV TEPELNÉ IZOLACE								
194	76211100-6	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	400,000	10,000	410,000	34,20	13 680,00	342,00	14 022,00
199	28815210-3.82	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	35,100	1,450	36,550	43,20	1 516,30	62,60	1 578,90
200	28815210-3.83	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLISNOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	3,000	1,000	4,000	290,90	872,70	290,90	1 163,60
203	45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	330,000	10,000	340,000	8,60	2 838,00	86,00	2 924,00
217	45321000-3.14	PÁSKA SAMOLEPÍČÍ AL (50 M)	KUS	8,000	1,000	9,000	220,60	1 764,80	220,60	1 985,40
218	45321000-3.15	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	2 333,333	33,333	2 366,666	0,40	933,30	13,30	946,60
767		PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE								
219	45223100-7	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	191,500	2,000	193,500	128,50	24 607,80	257,00	24 864,80
220	28500000-7	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23	KUS	55,000	5,000	60,000	16,00	880,00	80,00	960,00
226	28500000-7.6	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	445,000	5,000	450,000	20,00	8 900,00	100,00	9 000,00

Elektromontáže

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
		AQUAF2 LED 6400 HF [STD] L840 (6400 lm; 62.0 W)(E)	ks	135,000	-3,000	132,000	2 997,40	404 649,00	-8 992,20	395 656,80
		CIM 1X14W IP44 (J)	ks	18,000	2,000	20,000	2 172,70	39 108,60	4 345,40	43 454,00
		KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	130,000	2,000	132,000	32,20	4 188,00	64,40	4 250,40
		KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	112,000	1,000	113,000	164,40	18 412,80	164,40	18 577,20
		3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So	ks	36,000	1,000	37,000	145,30	5 230,80	145,30	5 376,10
		3558A-A652 B Kryt spínače kolebkového, dělený; d. b. bílá	ks	3,000	1,000	4,000	46,50	139,50	46,50	186,00
		3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. b. bílá	ks	50,000	2,000	52,000	23,20	1 160,00	46,40	1 206,40
		ZÁSUVKA NN								
		5519A-A02397 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. b. bílá	ks	8,000	1,000	9,000	232,90	1 863,20	232,90	2 096,10
		ZÁSUVKA NN								
		5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. b. bílá	ks	47,000	1,000	48,000	223,60	10 509,20	223,60	10 732,80
		PŘÍSTROJ SPINACE, PREPINACE (se šroubovými svorkami)								
		3558-A07340 Přístroj prepínače krizového; řazení 7, 7So	ks	6,000	1,000	7,000	217,50	1 305,00	217,50	1 522,50
		PŘÍSTROJ SPINACE, PREPINACE (se šroubovými svorkami)								
		3558-A06340 Přístroj prepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So)	ks	50,000	-2,000	48,000	160,00	8 000,00	-320,00	7 680,00
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
		CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	256,000	5,000	261,000	34,70	8 883,20	173,50	9 056,70
		CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	568,000	-10,000	558,000	36,90	20 959,20	-369,00	20 590,20
		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	4 256,000	25,000	4 281,000	36,90	157 046,40	922,50	157 968,90
		CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	3 570,000	15,000	3 585,000	44,70	159 579,00	670,50	160 249,50
		CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	525,000	10,000	535,000	54,90	28 822,50	549,00	29 371,50

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
713 Izolace tepelné										
1	713-11	Mtž izolace min. vlna do DN 50	m	60,000	12,000	72,000	83,00	4 980,00	996,00	5 976,00
ÚT - 86	631-54530.1	Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou výrobky z kamenné vlny pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. $\lambda=0,043\text{W/mK}$. Pouzdro potrubní izol. 15/30 mm	m	0,000	12,000	12,000	98,00	0,00	1 176,00	1 176,00
9	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	502,000	21,720	523,720	1,10	552,20	23,90	576,10
733 Rozvod potrubí										
ÚT - 87	733 16-1104.R00	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	0,000	12,000	12,000	267,00	0,00	3 204,00	3 204,00
36	998 73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	2 966,000	32,040	2 998,040	0,50	1 483,00	16,00	1 499,00
734 Armatury										
41	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2 Srovnání pro dvoudírkové soustavy, PN 10, $t = +120$ °C, regulační, uzavíratelné, 3/4" Eurokonus (EK) připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrných šroubení TR k panelovým otopným tělesům, materiál niklovaná mosaz OT 58	kus	5,000	2,000	7,000	54,80	274,00	109,60	383,60
ÚT - 88	734-17D		kus	0,000	2,000	2,000	280,00	0,00	560,00	560,00
ÚT - 89	734-18D	D+M, Termostatická kapalinová hlavice	kus	0,000	2,000	2,000	277,00	0,00	554,00	554,00
59	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	4 355,000	12,236	4 367,236	0,10	435,50	1,20	436,70
735 Otopná tělesa										
60	735 00-0912.R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	79,000	2,000	81,000	89,00	7 031,00	178,00	7 209,00
61	735 15-9111.R00	Montáž otopných těles	kus	79,000	2,000	81,000	346,90	27 405,10	693,80	28 098,90
ÚT - 90	735 15-6543.R02	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 10-6040	kus	0,000	2,000	2,000	1 863,00	0,00	3 726,00	3 726,00
79	998 73-5202.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	5 671,000	45,978	5 716,978	0,20	1 134,20	9,20	1 143,40

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
Zařízení č.3 Větrání sociálního zázemí										
3.3.	240003004	asenný ventil Ø 100 mm, = m Pi=20W/230V vč. zabudovného časového doběhu "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"; Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	5,000	1,000	6,000	2 275,90	11 379,50	2 275,90	13 655,40
	240003014	rušivé potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" - Ø125mm, 40% tvarovek	bm	30,000	3,000	33,000	219,60	6 588,00	658,80	7 246,80
	240003017	elektrická izolace Ø 100 mm, aeni potrubí - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	1,000	2,000	1 255,80	1 255,80	1 255,80	2 511,60
VICEPRACE CELKEM									265 343,80	
MENEPRACE CELKEM									-229 421,40	
CELKEM									36 922,40	

Za zhotovitele:

Datum: 9.11.2018

Za objednatele:

Datum: 2.11.2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Změna dispozice v 1. NP	-229 421,40	265 343,80	35 922,40
Celkem	-229 421,40	265 343,80	35 922,40

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Uživatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, U stadionu 1116, Rychnov nad Kněžnou ; František Bárta	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 8 ze dne 10.10.2018	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Změna dispozice v 1. NP	Doplnění pohotovostního WC pro truhlárnu a zámečnickou dílnu z důvodu přehledu o pohybu žáků. Navržená dispozice prostoru upraveného průjezdu dle PD nevyhovuje, bude vytvořen jednoprostorový sklad pro skladování karosérií, dvoukřídlová vrata ve fasádě budou nahrazena elektricky ovládanými sekčními vraty.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
Cenové ovlivnění sousedních objektů	není	ly SO
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o.,	
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		
	Ing. Radmila Kubelková	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 2	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 2	Číslo změny stavby: 2														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="5"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Uživatel, Zhotovitel Popis a zdůvodnění změny:																	
Zastínění světlíku		V PD navržené řešení zastínění světlíku neodpovídá požadavkům na požadovaný způsob obsluhy a na bezpečnost osob. Původní zastínění světlíku elektricky ovládanými kovovými lamelami bude nahrazeno difúzními mléčnými kazetami v úrovni pohledu, které zajistí stejnou funkci - rozptýl světla.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
-137 100,20		42 641,50	-94 458,70														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	09.11.2018 podpis														
TDS	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Uživatel	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-229 421,40	265 343,80	61 935 922,40	35 922,40

Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-137 100,20	42 641,50	307 985,30	0,50%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-366 521,60	307 985,30	61 841 463,70	-58 536,30

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 09.11.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím 09.11.2018

Stavební dozor: souhlasím 09.11.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelová

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 2	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 2	Cena po změnách
763 Konstrukce suché výstavby												
367	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikostí panelů do 0,36 m ²	m ²	0,000	0,000	18,000	18,000	380,20	0,00	0,00	6 843,60	6 843,60
368	59036026R	kazety MARLON FSX 2UV opalové mléčná tl. 3mm, formát kazet 600x600mm 18 * 1,05	m ²	0,000	0,000	18,900	18,900	1 890,80	0,00	0,00	35 736,10	35 736,10
221	998763302.1	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	6,544	0,324	0,073	6 941	847,00	5 542,80	274,40	61,80	5 879,00
767 Konstrukce zámečnické												
297	767155R19.1	Z-19 - D+M Interiérové zastínění světlíku 2400x900mm vč. elektrického pohonu	ks	2,000	0,000	-2,000	0,000	31 320,00	62 640,00	0,00	-62 640,00	0,00
298	767155R20.1	Z-20 - D+M Interiérové zastínění světlíku 3450x2400mm vč. elektrického pohonu	ks	1,000	0,000	-1,000	0,000	72 036,00	72 036,00	0,00	-72 036,00	0,00
321	998767202.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	810,140	-1 348,780	42 488,290	1,80	77 444,80	1 458,30	-2 424,20	76 478,90
VÍCEPRÁCE CELKEM											42 641,50	
MÉNĚPRÁCE CELKEM											-137 100,20	
CELKEM											-94 458 70	

9.11.2018

Za objednatele: Ing.

Datum: 9.11.2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Zastínění světlíku	-137 100,20	42 641,50	-94 458,70
Celkem	-137 100,20	42 641,50	-94 458,70

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 3	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 3	Číslo změny stavby: 3														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Střecha nad průjezdem		Při demontáži stávající střešní krytiny nad průjezdem byla zjištěna odlišná stropní konstrukce oproti předpokladu PD, do které nelze kotvit navržené střešní souvrství. Stávající stropní koe proto bude doplněna o trapézové plechy kotvené do stávajících I profilů.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
-50 543,50		147 556,10	97 012,60														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivořka, DiS.	datum	09.11.2018 podpis														
TDS	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Uživatel	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	09.11.2018 podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-366 521,60	307 985,30	61 841 463,70	-58 536,30

Číslo změny SO/PS: 3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-50 543,50	147 556,10	455 541,40	0,74%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-417 065,10	455 541,40	61 938 476,30	38 476,30

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 09.11.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím 09.11.2018

Stavební dozor: souhlasím 09.11.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 3	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 3	Cena po změnách
HSV		Práce a dodávky HSV										
4		Vodorovné konstrukce										
46	411354253.1.1	Bednění stropů ztracené z hraných trapézových plechů pozinkovaných tl 0,75 mm	m2	15,500	0,000	155,507	171,007	650,00	10 075,00	0,00	101 079,60	111 154,60
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání										
148	999281111.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	2 027,052	-8,437	1,715	2 020,330	300,00	608 115,60	-2 531,10	514,50	606 099,00
PSV		Práce a dodávky PSV										
712		Povlákové krytiny										
175	712311101	Provedení povlákové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 288,202	0,000	-155,507	1 132,695	9,60	12 366,70	0,00	-1 492,90	10 873,80
		"Odpočet z SOD"										
		-(3,77*2,48+11,33*12,9)				-155,507						
		Součet				-155,507						
176	111631500.2	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	l	0,386	0,000	-0,047	0,339	54 000,00	20 844,00	0,00	-2 538,00	18 306,00
		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín										
		-155,507*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"				-0,047						
		Součet				-0,047						
177	712341659	Provedení povlákové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	1 288,202	0,000	-155,507	1 132,695	102,00	131 396,60	0,00	-15 861,70	115 534,90
178	628522640.1	pás s modifikovaným asfaltem SBS tl.4mm s vložkou ze skelné tkaniny	m2	1 481,432	0,000	-178,833	1 302,599	144,00	213 326,20	0,00	-25 752,00	187 574,20
		-155,507*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"				-178,833						
		Součet				-178,833						
193	998712102	Přesun hmot tonážní lonážní pro krytiny povlákové v objektech v do 12 m	t	10,768	0,000	-0,729	10,039	6 720,00	72 361,00	0,00	-4 898,90	67 462,10
713		Izolace tepelné										
356	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separeční z PE	m2	0,000	0,000	155,507	155,507	7,10	0,00	0,00	1 104,10	1 104,10
357	28323100	fólie PE hydroizolační (objemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 0,8 mm	m2	0,000	0,000	171,058	171,058	54,10	0,00	0,00	9 254,20	9 254,20
		155,507 * 1,1				171,058						
206	998713102.1	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	17,232	0,000	0,104	17,336	824,00	14 199,20	0,00	85,70	14 284,90
783		Dokončovací práce - nátěry										
358	783301303	Příprava podkladu zamecnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	0,000	0,000	110,717	110,717	39,20	0,00	0,00	4 340,10	4 340,10
		"1180 - 0,698m2/m"										

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 3	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 3	Cena po změnách
						110,717						
						110,717						
359	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	0,000	0,000	110,717	110,717	42,60	0,00	0,00	4 716,50	4 716,50
360	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,000	0,000	110,717	110,717	80,60	0,00	0,00	8 923,80	8 923,80
361	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,000	0,000	110,717	110,717	78,10	0,00	0,00	8 647,00	8 647,00
362	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,000	0,000	110,717	110,717	80,30	0,00	0,00	8 890,60	8 890,60

VÍCEPRÁCE CELKEM

147 556,10

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-50 543,50

CELKEM

97 012,60

9.11.2018

Za objednatele:

Datum:

9.11.2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Zastínění světlíku	-50 543,50	147 556,10	97 012,60
Celkem	-50 543,50	147 556,10	97 012,60

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *1 D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Uživatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, U stadionu 1116, Rychnov nad Kněžnou ; František Bárta	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 9 ze dne 25.10.2018	
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Střecha nad průjezdem	Při demontáži stávající střešní krytiny nad průjezdem byla zjištěna odlišná stropní konstrukce oproti předpokladu PD, do které nelze kotvit navržené střešní souvrství. Stávající stropní kce proto bude doplněna o trapézové plechy kotvené do stávajících I profilů.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
Cenové ovlivnění sousedních objektů	není	by SO
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau r.o.,	
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím	Ing. Radmila Kubelková	
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP č. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 4	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 02 AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 02 AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 4	Číslo změny stavby: 4														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány		Při realizaci předmětné části plnění upozornil výrobce na nevhodnost použití filtrační šachty na trase dešťové kanalizace s ohledem na vlastnosti kalového čerpadla, které se snadno bez jakéhokoliv upozornění ucpe a bude nefunkční. Tato šachta proto bude zrušena. Čerpací zařízení bude opatřeno GSM modulem, čímž usnadní kontrolu správné funkčnosti zařízení a zajistí včasné hlášení poruch.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací -43 552,90		Cena navrhovaných Víceprací 33 124,00	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem -10 428,90														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	09.11.2018 podpis														
TDS	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Uživatel	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	09.11.2018 podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	09.11.2018 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 02 AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-417 065,10	455 541,40	61 938 476,30	38 476,30

Číslo změny SO/PS: 4

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-43 552,90	33 124,00	488 665,40	0,79%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-460 618,00	488 665,40	61 928 047,40	28 047,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 09.11.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím 09.11.2018

Stavební dozor: souhlasím 09.11.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: IO 02 AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 4	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 4	Cena po změnách
13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY												
9	45252124-3.6	HLOUB RYH A SACHET V HOR 1-4 NAD 100 M3	M3	904,000	0,000	-20,000	884,000	257,60	232 870,40	0,00	-5 152,00	227 718,40
10	45252124-3.7	PRIPLATEK ZA LEPIVOST	M3	2 133,000	0,000	-20,000	2 113,000	23,00	49 059,00	0,00	-460,00	48 599,00
16 HSV PREMÍSTĚNÍ VYKOPKU/SUTI												
16	45252124-3.13	VODOROVNĚ PREMÍSTĚNÍ VYKOPKU	TUNA	1 932,150	0,000	-36,000	1 896,150	276,00	533 273,40	0,00	-9 936,00	523 337,40
19	45252124-3.16	NAKLADÁNÍ VYKOPKU HOR 1-4	M3	1 171,000	0,000	-20,000	1 151,000	62,10	72 719,10	0,00	-1 242,00	71 477,10
17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI												
29	45252124-3.22	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	1 171,000	0,000	-20,000	1 151,000	418,60	490 180,60	0,00	-8 372,00	481 808,60
45 HSV PODKLADNÍ A VĚDEJŠÍ KONSTRUKCE												
38	45262300-4.1	PODKLADNÍ DESKA PÓD OBJEKTY Č 25/30	M3	5,000	0,000	-0,700	4,300	3 474,20	17 371,00	0,00	-2 431,90	14 939,10
39	28814240-5.5	PODKLADNÍ KONSTR DESKY - BEDNĚNÍ	M2	50,000	0,000	-4,710	45,290	407,10	20 355,00	0,00	-1 917,40	18 437,60
89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ												
93	28814240-5.6	SACHETNÍ KONUS TBR-Q.1 100-63/58/2 KPS 1000/625/120	KUS	8,000	0,000	-1,000	7,000	1 282,30	10 258,40	0,00	-1 282,30	8 976,10
96	28814240-5.9	SKRUŽ SACHTOVA TB S-Q.1 100/100 PS 1000/1000/120	KUS	7,000	0,000	-3,000	4,000	1 991,80	13 942,60	0,00	-5 975,40	7 967,20
97	28814240-5.10	SACHETNÍ DNO VYSKY 600 TBZ-Q.1 100/60 USAZOVACÍ	KUS	2,000	0,000	-1,000	1,000	3 869,80	7 739,60	0,00	-3 869,80	3 869,80
128	45232440-8.44	POKLOP TĚŽKÝ D 40 ODVĚTRANÝ S RAMĚM	KUS	8,000	0,000	-1,000	7,000	2 914,10	23 312,80	0,00	-2 914,10	20 398,70
IO02 - 151	452.1r	D+M GSM modem pro přenos poruch vč. osazení do rozvaděče ČS	KUS	0,000	0,000	1,000	1,000	33 124,00	0,00	0,00	33 124,00	33 124,00
VÍCEPRÁCE CELKEM											33 124,00	
MĚNĚPRÁCE CELKEM											-43 552,90	
CELKEM											-10 428,90	

9.11.2018

Za objednatele:
Datum:

9.11.2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	-43 552,90	33 124,00	-10 428,90
Celkem	-43 552,90	33 124,00	-10 428,90

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) IO 02 AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 9 ze dne 25.10.2018
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	Při demontáži stávající střešní krytiny nad průjezdem byla zjištěna odlišná stropní konstrukce oproti předpokladu PD, do které nelze kotvit navržené střešní souvrství. Stávající stropní kce proto bude doplněna o trapézové plechy kotvené do stávajících I profilů.	
cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
Cenové ovlivnění sousedních objektů	není	ly SO
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) r.o.,	
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím	Ing. Radmila Kubelková	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 5	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 5	Číslo změny stavby: 5
---	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	1 Objednatel
Soupis prací - počet stran A4	1	2 Uživatel
Další doklady nezbytné pro popls, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Zhotovitel
		4 Projektant
		5 TDS
		6 Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Venkovní žaluzie	Navržené venkovní žaluzie jsou dle PD ovládány tlačítky u oken. Z důvodu bezpečnosti a snadné přístupnosti k tlačítkům bylo rozhodnuto, že budou žaluzie ovládány centrálně, dálkovými ovladači, aby se eliminovala možnost úmyslného poškození ovládání venkovních žaluzií. Tímto se zvýší variabilita použití a především životnost zařízení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-377 334,00	413 536,00	36 202,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20.12.2018	podpis
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.12.2018	podpis
TDS	jméno	datum	20.12.2018	podpis
Uživatel	jméno	datum	20.12.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	20.12.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20.12.2018	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-460 618,00	488 665,40	61 928 047,40	28 047,40

Číslo změny SO/PS: 5

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-377 334,00	413 536,00	902 201,40	1,46%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-837 952,00	902 201,40	61 964 249,40	64 249,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 20.12.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím 20.12.2018

Stavební dozor: souhlasím 20.12.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radm a Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 5	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 5	Cena po změnách
PSV 767		Práce a dodávky PSV Konstrukce zámečnické										
282	767155R04.1	Z-4 - D+M Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu 1200x2300mm vč. elektrického pohonu	ks	1,000	0,00	-1,000	0,000	9 525,10	9 525,100	0,000	-9 525,10	0,000
352	767155R04.1R	Z-4 - D+M Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu 1200x2400m vč. elektrického pohonu na dálkové ovládání	ks	0,000	0,00	1,000	1,000	14 588,00	0,000	0,000	14 588,00	14 588,000
283	767155R05.1	Z-5 - D+M Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu 1200x2400mm vč. elektrického pohonu	ks	25,000	0,00	-25,000	0,000	9 696,00	242 375,000	0,000	-242 375,00	0,000
353	767155R05.1R	Z-5 - D+M Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu 1200x2500mm vč. elektrického pohonu na dálkové ovládání	ks	0,000	0,00	25,000	25,000	14 742,00	0,000	0,000	368 550,00	368 550,000
354	767.1	D+M čidlo vítr + slunce dálkové ovládání, el. napájení	ks	0,000	0,00	2,000	2,000	6 620,00	0,000	0,000	13 240,00	13 240,000
355	767.2	Dálkový multifunkční ovladač	ks	0,000	0,00	2,000	2,000	7 150,00	0,000	0,000	14 300,00	14 300,000
321	998767202.1	Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	-536,82	1 587,779	44 076,069	1,80	77 444,800	-965,900	2 858,00	79 336,900
D1		Dodávky										
D2		SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ.										
8		Nabídka SOMFY	ks	1,000	0,00	-1,00	0,000	3 248,00	3 248,000	0,000	-3 248,000	0,000
D3		Elektromontáže										
		Žaluzie										
	1860143	Animeo Solo 1 zónový	ks	1,000	0,00	-1,00	0,000	21 386,90	21 386,900	0,000	-21 386,900	0,000
		<i>centrální jednotka ANIMEO Solo pro řízení 1 zóny. Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových srážek a na základě nastavených parametrů vydává povely pro řídicí jednotky pohonů (MotorController/CD 1x1/Centrafs UNO IB) v jednotlivých zónách. Rozměry : 225x148x48mm, napájení 230V</i>										
	9154080	Soliris sensor - Kombinované větrné a sluneční čidlo	ks	1,000	0,00	-1,00	0,000	2 463,80	2 463,800	0,000	-2 463,800	0,000
		<i>kombinované větrné a sluneční čidlo pro připojení k řídicí jednotce animeo Solo, rozměry 16x236x40mm, IP43</i>										
	1822069	CD 1x1 P8 ovladač pohonu	ks	2,000	0,00	-2,00	0,000	2 746,00	5 496,000	0,000	-5 496,000	0,000
		<i>ovladač pohonu pro rolety, markýzy a žaluzie, v instalační krabici, ovládá jeden pohon jedním lokálním ovladačem, připojení na centrální řídicí sběrnici, rozměry (š x v x h) = 165 x 160 x 60 mm, IP54, napájení 230V, na výstupu max 3,15A,</i>										
	1822039	CD 1x4 P8 ovladač pohonu	ks	5,000	0,00	-5,00	0,000	5 751,30	28 756,500	0,000	-28 756,500	0,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 5	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 5	Cena po změnách
		<i>ovladač pohonů pro rolety, markýzy a žaluzie, v instalační krabici, ovládá až 4 pohony až jedním lokálním ovladačem, připojení na centrální řídicí sběrnici, rozměry (š x v x h) = 165 x 160 x 60 mm, IP54, napájení 230V, na výstupu max 3,15A</i>										
	1822041	CD 2x1 P8 ovladač pohonů	ks	2,000	0,00	-2,00	0,000	5 029,80	10 059,600	0,000	-10 059,600	0,000
		<i>ovladač pohonů pro rolety, markýzy a žaluzie, v instalační krabici, ovládá až 2 pohony až 2 lokálními ovladači, připojení na centrální řídicí sběrnici, rozměry (š x v x h) = 165 x 160 x 60 mm, IP54, napájení 230V, max 3,15A na výstup</i>										
		Žaluzie										
		005.CS.K KRABICE S KRYTÍM IP 65	ks	9,000	0,00	-9,000	0,000	83,50	751,500	0,000	-751,500	0,000
		LH 60X40 LISTA HRANATA (2m v kartonu)	m	200,000	0,00	-200,000	0,000	80,60	16 120,000	0,000	-16 120,000	0,000
		SNŮRA S IZOLACÍ PVC STINĚNA										
		CMFM-X 4x0.75 , pevné	m	250,000	0,00	-250,000	0,000	64,60	16 150,000	0,000	-16 150,000	0,000
		SDĚLOVACÍ KABEL										
		J-Y (St)Y 2x2x0,8 , pevné	m	250,000	0,00	-250,000	0,000	29,50	7 375,000	0,000	-7 375,000	0,000
		LKM 45 KRABICE MODULOVA	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	76,30	763,000	0,000	-763,000	0,000
		8102 KRABICE	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	244,80	2 448,000	0,000	-2 448,000	0,000
		Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových										
		KU68/2-1903, KR97	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	164,40	1 644,000	0,000	-1 644,000	0,000
		PRÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPINÁČE PRO IR OVLÁDÁNÍ										
		do 4 mm ²	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	196,00	1 960,000	0,000	-1 960,000	0,000
		PRÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPINÁČE PRO IR OVLÁDÁNÍ										
		3559-A89345 Přístroj spínače žaluziového,	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	241,60	2 416,000	0,000	-2 416,000	0,000
		3558A--A662 B Kryt spínače žaluziový dělený	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	50,60	506,000	0,000	-506,000	0,000
		3901A-B10 B Rámeček	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	23,20	232,000	0,000	-232,000	0,000
		Podružný materiál	kpl	1,000	0,00	-1,000	0,000	3 657,60	3 657,600	0,000	-3 657,600	0,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 5	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 5	Cena po změnách
VÍCEPRÁCE CELKEM											413 536,00	
MÉNĚPRÁCE CELKEM											-377 334,00	
CELKEM											36 202,00	

Datum: 20.12.2018

Za _____ Ing.

Datum: 20.12.2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Venkovní žaluzie	-377 334,00	413 536,00	36 202,00
Celkem	-377 334,00	413 536,00	36 202,00

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 11 ze dne 21.11.2018
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Venkovní žaluzie	Navržené venkovní žaluzie jsou dle PD ovládány tlačítky u oken. Z důvodu bezpečnosti a snadné přístupnosti k tlačítkům bylo rozhodnuto, že budou žaluzie ovládány centrálně, dálkovými ovladači, aby se eliminovala možnost úmyslného poškození ovládání venkovních žaluzií. Tímto se zvýší variabilita použití a především životnost zařízení.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
Cenové ovlivnění sousedních objektů	není	<u>ny SO</u>
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o.,	
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím	Ing. Radmila Kubelková	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 6	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 6	Číslo změny stavby: 6
---	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	8	1 Objednatel
Soupis prací - počet stran A4	1	2 Uživatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Zhotovitel
		4 Projektant
		5 TDS
		6 Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Bourání betonové římsy	Při realizaci stavebních prací byly u stávající betonové římsy na podélných fasádních plochách, která nemá užitnou funkci, zjištěny statické poruchy. Vzhledem k neefektivnosti sanace této konstrukce bylo rozhodnuto, že bude římsa ubourána a v KZS bude provedena imitace z izolantu, který bude o 30mm předsažen před fasádu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-123 478,10	86 992,10	-36 486,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20.12.2018	podpis
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.12.2018	podpis
TDS	jméno	datum	20.12.2018	podpis
Uživatel	jméno	datum	20.12.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	20.12.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20.12.2018	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-837 952,00	902 201,40	61 964 249,40	64 249,40

Číslo změny SO/PS: 6

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-123 478,10	86 992,10	989 193,50	1,60%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-961 430,10	989 193,50	61 927 763,40	27 763,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 20.12.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím 20.12.2018

Stavební dozor: souhlasím 20.12.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. R. dmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,

U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 6	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 6	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV**
6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

74	621221121.1	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	55,833	0,000	-55,833	0,000	500,00	27 916,500	0,000	-27 916,500	0,000
75	631515150.1.1	deska minerální izolační s kolmým vláknem tl. 120 mm	m2	56,950	0,000	-56,950	0,000	360,00	20 502,00	0,00	-20 502,00	0,00
78	621541011.1	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	58,625	0,000	-58,625	0,000	280,00	16 415,000	0,000	-16 415,000	0,000
365	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	0,000	0,000	10,440	10,440	449,10	0,000	0,000	4 688,600	4 688,600
		"Vytvoření římsy"										

69,6*0,15 10,440 10,440

Součet 10,440 10,440

366	28376361	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	0,000	0,000	10,649	10,649	135,20	0,00	0,00	1 439,70	1 439,70
-----	----------	---	----	-------	-------	--------	--------	--------	------	------	----------	----------

10,44*1,02 10,649 10,649

79	622211021.1	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	1 019,608	0,000	13,920	1 033,528	500,00	509 804,000	0,000	6 960,000	516 764,000
		"Doplnění zateplení"										

69,6*0,2 13,920 13,920

Součet 13,920 13,920

81	283763550.2	deska fasádní polystyrenová izolační (EPS P 30) 1250 x 600 x 120 mm	m2	1 004,233	0,000	13,354	1 017,587	500,00	502 116,50	0,00	6 677,00	508 793,50
----	-------------	---	----	-----------	-------	--------	-----------	--------	------------	------	----------	------------

13,092*1,02 13,354 13,354

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 6	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 6	Cena po změnách
<i>Součet</i>					13,354		13,354					
82	622221121.1	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	15,712	0,000	-14,082	1,630	500,00	7 856,000	0,000	-7 041,000	815,000
83	631515150.1	deska minerální izolační s kolmým vláknem tl. 120 mm	m2	16,026	0,000	-14,364	1,662	360,00	5 769,40	0,00	-5 171,00	598,40
-14,082*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					-14,364		-14,364					
86	622541011.1	Tenkovrstvá silikonikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 020,730	0,000	-0,170	1 020,560	280,00	285 804,400	0,000	-47,600	285 756,800
		"viz v.č. D.1.1-SO02-07/16, detaily,TZ"										
		(-14,082)*1,05		-14,786		-14,786						
		13,92*1,05		14,616		14,616						
		Součet		-0,170		-0,170						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
106	941211111.1	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	940,000	0,000	208,800	1 148,800	48,00	45 120,000	0,000	10 022,400	55 142,400
		"Bourání římsy"										
		69,6*3,0		208,800		208,800						
		Součet		208,800		208,800						
107	941211211.1	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	42 300,000	0,000	1 044,000	43 344,000	1,50	63 450,000	0,000	1 588,000	65 016,000
		208,8*5 "Přepočtené koeficientem množství"		1 044,000		1 044,000						
108	941211811.1	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	940,000	0,000	208,800	1 148,800	35,00	32 900,000	0,000	7 308,000	40 208,000
125	963012520.1	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	7,200	0,000	10,350	17,550	3 100,00	22 320,000	0,000	32 085,000	54 405,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1156 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 6	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 6	Cena po změnách
		<i>*ubourání římsy*</i>										
		69,0*0,75*0,2		10,350		10,350						
		Součet		10,350		10,350						
997		Přesun sutě										
153	997013112.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1 704,818	0,970	16,560	1 722,348	250,00	426 204,500	242,500	4 140,000	430 587,000
156	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 704,818	0,970	16,560	1 722,348	150,00	255 722,700	145,500	2 484,000	258 352,200
157	997013508.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15 343,362	8,730	149,040	15 501,132	9,00	138 090,300	78,600	1 341,400	139 510,300
		16,56*9 "Přepočtené koeficientem množství		149,040		149,040						
158	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 704,818	0,970	16,560	1 722,348	500,00	852 409,000	485,000	8 280,000	861 174,000
PSV		Práce a dodávky PSV										
713		Izolace tepelné										
203	713141151.1	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 433,093	0,000	-55,833	1 377,260	42,00	60 189,900	0,000	-2 345,000	57 844,900
204	283759160.1	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	447,707	0,000	-6,834	440,87	1 668,00	746 775,30	0,00	-11 399,10	735 376,20
		-55,833*0,12*1,02		-6,834		-6,834						
		Součet		-6,834		-6,834						
208	998713102.1	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	17,232	0,104	-0,171	17,165	824,00	14 199,200	85,700	-140,900	14 144,000
764		Konstrukce klampířské										
228	764155R07	K-7 - D+M Oplechování římsy nad 1.NP, r.š. 950mm a r.š. 250mm	m	69,600	0,000	-69,600	0,000	459,60	31 988,200	0,000	-31 988,200	0,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 6	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 6	Cena po změnách
247	998764202.1	Přesun hmot procenění pro konstrukce kempířské v objektech v do 12 m	%	2 503,768	0,000	-319,882	2 183,886	1,60	4 006,000	0,000	-511,800	3 494,200
VICEPRÁCE CELKEM											86 992,10	
MÉNĚPRÁCE CELKEM											-123 478,10	
CELKEM											-36 486,00	

Datum: 20.12.2018

20.12.2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Bourání betonové římsy	-123 478,10	86 992,10	-36 486,00
Celkem	-123 478,10	86 992,10	-36 486,00

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{A)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 11 ze dne 21.11.2018	
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Bourání betonové římsy	Při realizaci stavebních prací byly u stávající betonové římsy na podélných fasádních plochách, která nemá užitnou funkci, zjištěny statické poruchy. Vzhledem k neefektivnosti sanace této konstrukce bylo rozhodnuto, že bude římsa ubourána a v KZS bude provedena imitace z izolantu, který bude o 30mm předsazen před fasádu.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
Cenové ovlivnění sousedních objektů	není	-36 486,00 Kč -0,06% z cen SO
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylb , g	
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková		
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 7	Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 7	Číslo změny stavby: 7														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="12"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Úprava ÚT		Na základě dokumentace pro provedení stavby z roku 2016 se v projektu navržený typ kotle již nevyrábí, proto bylo nutno přistoupit ke změně technického řešení ústředního vytápění v objektu SO 02.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
-855 938,40		1 731 277,80	875 339,40														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jmén	datum	20.12.2018 podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.12.2018 podpis														
TDS	jméno	datum	20.12.2018 podpis														
Uživatel	jméno	datum	20.12.2018 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	20.12.2018 podpis														
Zhotovitel	jmén	datum	20.12.2018 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-961 430,10	989 193,50	61 927 763,40	27 763,40

Číslo změny SO/PS: 7

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-855 938,40	1 731 277,80	2 720 471,30	4,39%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-1 817 368,50	2 720 471,30	62 803 102,80	903 102,80

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 20.12.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím 20.12.2018

Stavební dozor: souhlasím 20.12.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelkova

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1186 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
713 Izolace tepelné												
2	713-12	PIPO ALS 50/40 mm	m	36,000	0,000	-36,000	0,000	131,30	4 726,800	0,000	-4 726,80	0,000
3	713-13	PIPO ALS 40/40 mm	m	24,000	0,000	-24,000	0,000	118,60	2 846,400	0,000	-2 846,40	0,000
4	713-14	Mříž izolace potrubí PE do DN 32	m	558,000	0,000	-558,000	0,000	83,00	46 314,000	0,000	-46 314,00	0,000
5	713-15	Návleková izolace z PE 35/40	m	48,000	0,000	-48,000	0,000	115,40	5 539,200	0,000	-5 539,20	0,000
6	713-16	Návleková izolace z PE 28/40	m	54,000	0,000	-54,000	0,000	109,10	5 891,400	0,000	-5 891,40	0,000
7	713-17	Návleková izolace z PE 22/40	m	216,000	0,000	-216,000	0,000	104,90	22 658,400	0,000	-22 658,40	0,000
8	713-18	Návleková izolace z PE 18/30	m	240,000	0,000	-240,000	0,000	77,50	18 600,000	0,000	-18 600,00	0,000
731 Strojovny I.												
13	731-14	IVAR 550 A	kpl.	1,000	0,000	-1,000	0,000	14 526,60	14 526,600	0,000	-14 526,60	0,000
14	731-15	IVAR ERCE 100	kus	1,000	0,000	-1,000	0,000	4 368,50	4 368,500	0,000	-4 368,50	0,000
15	731-16	IVAR.RV.3/4"x1" KD, 250 kPa (bezp. pojistná skupina)	kpl	1,000	0,000	-1,000	0,000	4 154,50	4 154,500	0,000	-4 154,50	0,000
16	731-17	IVAR.DEIN.KAB.007	kpl	1,000	0,000	-1,000	0,000	20 700,80	20 700,800	0,000	-20 700,80	0,000
17	731-18	IVAR.ADV.850, Automatický dopouštěcí ventil s man. D+M regulací, regulační jednotka calorMATIC 630 + kaskádový modul VR 32, pro instalaci na stěnu, venkovní čidlo VRC 693	kpl	1,000	0,000	-1,000	0,000	26 622,60	26 622,600	0,000	-26 622,60	0,000
18	731-19	Sítový kabel 230V, délka 3 metry, Prpojovací kabely (stíněné) 7/8/9, 3	kpl	1,000	0,000	-1,000	0,000	29 876,40	29 876,400	0,000	-29 876,40	0,000
19	731-20	D+M, Standardní snimač VR10	kus	4,000	0,000	-4,000	0,000	474,50	1 898,000	0,000	-1 898,00	0,000
20	731-21	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	2 730,000	0,000	-2 730,000	0,000	0,40	1 092,000	0,000	-1 092,00	0,000
732 Strojovny II.												
22	732-11	WILO YONOS PICO 25/1-6 ROW	kus	2,000	0,000	-2,000	0,000	5 389,20	10 778,400	0,000	-10 778,40	0,000
23	732-12	WILO Stratos 30/1-10 CAN PN16	kus	2,000	0,000	-2,000	0,000	16 840,80	33 681,600	0,000	-33 681,60	0,000
24	998 73-2202.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	440,000	0,000	-440,000	0,000	0,10	44,000	0,000	-44,00	0,000
733 Rozvod potrubí												
25	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	240,000	0,000	-144,000	96,000	340,60	81 744,000	0,000	-49 046,40	32 697,600
32	733 19-1112.R00	Manžety proslupové pro trubky do DN 54	kus	40,000	0,000	-40,000	0,000	351,50	14 060,000	0,000	-14 060,00	0,000
31	733-11	Upevňovací technika protipožární ucpávky, např. HILTI CP 620S bude upřesněno na stavbě dle PBR	kpl	340,000	0,000	-340,000	0,000	161,20	54 808,000	0,000	-54 808,00	0,000
33	733-12	Zhotovení vývodů zařízení ve strojovně	kpl	20,000	0,000	-20,000	0,000	727,30	14 546,000	0,000	-14 546,00	0,000
35	733-13	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	216,000	0,000	-150,000	66,000	385,00	83 160,000	0,000	-57 750,00	25 410,000
29	737 16-1110.R00	Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	24,000	0,000	-24,000	0,000	867,60	20 822,400	0,000	-20 822,40	0,000
30	738 16-1111.R00	Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé	m	36,000	0,000	-12,000	24,000	1 382,00	49 752,000	0,000	-18 584,00	33 168,000
734 Armatury												
51	422-37005.A	TA - STAD, DN40	kus	1,000	0,000	-1,000	0,000	3 525,70	3 525,700	0,000	-3 525,70	0,000
55	422-37005.A	Zpětná klapka G 2"	kus	1,000	0,000	-1,000	0,000	426,10	426,100	0,000	-426,10	0,000
40	422-60612	ON, odvěšovací nádobka	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	116,40	931,200	0,000	-931,20	0,000
56	422-66558.A	TRV vč. pohonu, IVAR.MIX.3, 6/4" + pohon 10Nm	kpl.	1,000	0,000	-1,000	0,000	5 645,00	5 645,000	0,000	-5 645,00	0,000
45	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1	kus	15,000	0,000	-8,000	7,000	75,40	1 131,000	0,000	-603,20	527,800
58	734 41-1112.R00	Teploměr 0-100 C	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	446,50	3 572,000	0,000	-3 572,00	0,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
42	734-35 115 00	VK, Vypouštěcí kulový kohout s páčkou - 1/2" - mosaz	kus	5,000	0,000	-3,000	2,000	96,00	480,000	0,000	-288,00	192,000
47	734-38 125 01	Kulový kohout F-F 1" pro rozvod vody	kus	6,000	0,000	-2,000	4,000	152,80	916,800	0,000	-305,60	611,200
48	734-38 125 02	Filter závitový 1" pro rozvod vody	kus	2,000	0,000	-2,000	0,000	150,00	320,000	0,000	-320,00	0,000
49	734-38 125 03	Zpětná klapka G 1"	kus	3,000	0,000	-3,000	0,000	152,80	458,400	0,000	-458,40	0,000
735 Otopná tělesa												
62	484-55250	Otopná tělesa CNM 33-5180	kus	3,000	0,000	-3,000	0,000	5 391,50	16 174,500	0,000	-16 174,50	0,000
63	484-55251	Otopná tělesa CNM 33-5160	kus	9,000	0,000	-9,000	0,000	5 021,80	45 196,200	0,000	-45 196,20	0,000
64	484-55252	Otopná tělesa CNM 33-5140	kus	4,000	0,000	-4,000	0,000	4 647,80	18 591,200	0,000	-18 591,20	0,000
65	484-55253	Otopná tělesa CNM 22-5140	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	3 452,20	27 617,600	0,000	-27 617,60	0,000
66	484-55254	Otopná tělesa CNM 22-5132	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	3 452,20	27 617,600	0,000	-27 617,60	0,000
67	484-55255	Otopná tělesa CNM 22-5072	kus	4,000	0,000	-4,000	0,000	2 457,70	9 830,800	0,000	-9 830,80	0,000
68	484-55256	Otopná tělesa CNM 22-5060	kus	4,000	0,000	-4,000	0,000	2 314,70	9 258,800	0,000	-9 258,80	0,000
69	484-55257	Otopná tělesa CNM 22-5052	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	2 173,10	17 384,800	0,000	-17 384,80	0,000
70	484-55258	Otopná tělesa CNM 11-5052	kus	3,000	0,000	-3,000	0,000	1 513,00	4 539,000	0,000	-4 539,00	0,000
71	484-55259	Otopná tělesa CNM 11-5040	kus	12,000	0,000	-12,000	0,000	1 426,40	17 116,800	0,000	-17 116,80	0,000
72	484-55260	Otopná tělesa CNV 10-5180	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	3 555,60	28 444,800	0,000	-28 444,80	0,000
73	484-55261	Otopná tělesa CNV 20-5180	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	5 487,80	43 902,400	0,000	-43 902,40	0,000
74	484-55285	VKS, IVAR.M RO 02/1 rohový, připojení O 15 x 1 Cu	kus	63,000	0,000	-63,000	0,000	1 071,50	67 504,500	0,000	-67 504,50	0,000
76	484-55287	RS, IVAR Regulační šroubení - rohové 1/2"	kus	16,000	0,000	-16,000	0,000	280,10	4 481,600	0,000	-4 481,60	0,000
77	484-55288	RV, IVAR term.ver.roh.dvoureg.-s přednastav.EKx1/2"	kus	16,000	0,000	-16,000	0,000	406,60	6 505,600	0,000	-6 505,60	0,000
78	484-58051	Nespecifikované položky	soubor	5 569,000	0,000	-5 569,000	0,000	1,40	7 782,600	0,000	-7 782,60	0,000
713 Izolace tepelné												
1	713-11	Mtž izolace min. vlna do DN 50	m	60,000	12,000	1 404,000	1 476,000	83,00	4 980,000	996,000	116 532,00	122 508,000
Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou výrobky z kamenné vlny pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. ?=0 043W/mK. Pouzdro potrubní izol. 15/30 mm												
UT-86	631-54530.1	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 18/30 mm	m	0,000	12,000	666,000	678,000	98,00	0,000	1 176,000	65 288,00	66 444,000
UT-91	631-54530.2	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 18/30 mm	m	0,000	0,000	96,000	96,000	113,00	0,000	0,000	10 848,00	10 848,000
UT-92	631-54530.3	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 22/30 mm	m	0,000	0,000	66,000	66,000	121,00	0,000	0,000	7 986,00	7 986,000
UT-93	631-54571.4	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 28/40 mm	m	0,000	0,000	84,000	84,000	162,00	0,000	0,000	13 608,00	13 608,000
UT-94	631-54602.5	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 35/50 mm	m	0,000	0,000	528,000	528,000	213,00	0,000	0,000	112 484,00	112 484,000
UT-95	631-54605.7	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 54/50 mm	m	0,000	0,000	24,000	24,000	240,00	0,000	0,000	5 760,00	5 760,000
9	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	502,000	21,720	2 822,660	3 346,380	1,10	552,200	23,900	3 104,90	3 681,000
732 Kotelna a strojovna												
UT-96	732-d04	Montáž rozdělovače a sběrače	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	5 216,00	0,000	0,000	5 216,00	5 216,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,

U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
ÚT - 97	732-d05	Kombi rozdělovač a sberač - Modul 100, L cca 1,6m, stojanu 80/150 420/670, vč.izolace PUR 35mm, kaširovaná ALU fólie	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	17 857,00	0,000	0,000	17 857,00	17 857,000
ÚT - 98	732-d06	Slavitejný stojan 80/150 420/670	kpl	0,000	0,000	2,000	2,000	3 087,00	0,000	0,000	6 174,00	6 174,000
ÚT - 99	732-d09	HVDT - montáž	soubor	0,000	0,000	1,000	1,000	2 250,00	0,000	0,000	2 250,00	2 250,000
ÚT - 100	732-d10	Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků, 8000kg/h	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	14 616,00	0,000	0,000	14 616,00	14 616,000
ÚT - 101	732-d11	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	0,000	0,000	4,000	4,000	588,00	0,000	0,000	2 352,00	2 352,000
ÚT - 102	732-d12	Mikroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu, pro teplovodní vytápění. Čerpadlo s vysokou účinností, elektronicky řízené, DN 25, PN 10, H=0,5-7 m, indikace LED pro zobrazení požadované dopravní výšky	kpl	0,000	0,000	4,000	4,000	16 321,00	0,000	0,000	65 284,00	65 284,000
ÚT - 103	732-d13	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	0,000	0,000	10,000	10,000	98,00	0,000	0,000	980,00	980,000
ÚT - 104	732-d14	Montáž 3-cestného regulačního ventilu vč. pohonu	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	311,00	0,000	0,000	933,00	933,000
ÚT - 105	732-d15	3-cestný reg. ventil DN20, vč. pohonu 230V	kpl	0,000	0,000	2,000	2,000	5 742,00	0,000	0,000	11 484,00	11 484,000
ÚT - 106	732-d16	3-cestný reg. ventil DN25, vč. pohonu 230V	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	5 993,00	0,000	0,000	5 993,00	5 993,000
ÚT - 107	732-d17	Montáž DVS	soubor	0,000	0,000	1,000	1,000	1 126,00	0,000	0,000	1 126,00	1 126,000
ÚT - 108	732-d18	Přinadomatice doplnovací zařízení, které při poklesu tlaku v topné soustavě kontrolovaně doplní, ze soustavy pitné vody. Musí být v souladu s normou DIN EN 1717 a DIN 1988 a může trvale propojovat topnou nebo chladicí soustavu se soustavou pitné vody, ze které se doplňuje.	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	29 657,00	0,000	0,000	29 657,00	29 657,000
ÚT - 109	732-d19	Montáž ZF	soubor	0,000	0,000	1,000	1,000	1 482,00	0,000	0,000	1 482,00	1 482,000
ÚT - 110	732-d20	Změkčovací filtr, pro úpravu doplňovací vody	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	20 653,00	0,000	0,000	20 653,00	20 653,000
ÚT - 111	732-d21	Montáž expanzní nádoby	soubor	0,000	0,000	1,000	1,000	288,00	0,000	0,000	288,00	288,000
ÚT - 112	732-d22	Tlaková expanzní nádoba, topení a chladicí systémy, s podstavci , 3/4", V=100l, PN 10	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	3 946,00	0,000	0,000	3 946,00	3 946,000
37	734 20-9102.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8	kus	12,000	0,000	18,000	30,000	16,90	202,800	0,000	304,20	507,000
38	422-60610	AOV, Ventil odvodňovací automatický 3/8"	kus	10,000	0,000	5,000	15,000	261,80	2 618,000	0,000	1 309,00	3 927,000
39	422-60611	VK10, Kohout vypouštěcí napouštěcí DN 10	kus	2,000	0,000	13,000	15,000	96,00	192,000	0,000	1 248,00	1 440,000
43	734 20-9124.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	1,000	0,000	2,000	3,000	68,40	68,400	0,000	136,80	205,200
ÚT - 113	732-d30	ventil pro přesné hydronické vyvážení vytápěcích soustav. S digitální číslíci na stupnici pro přesné vyvažování a snadný odečet nastavení. Snadné uzavírání. Samotěsnící měřicí vsuvky. Ze slitiny mosazi odolná proti odzinkování, která garantuje dlouhou životnost a výrazně snižuje riziko netěsnosti. Umožňuje funkce vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaku a teploty, uzavírání a vypouštění. DN 20, PN 20, max. pracovní teplota: 120 °C	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	2 380,00	0,000	0,000	4 760,00	4 760,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychtyn nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
ÚT - 114	732-d32	ventil pro přesné hydronické vyvážení vytápěcích soustav. S digitální číselník na stupnici pro přesné vyvažování a snadný odečet nastavení. Snadné uzavírání. Samotěsnící měřicí vsuvky. Ze slitiny mosazi odolná proti odzinkování, která garantuje dlouhou životnost a výrazně snižuje riziko netěsnosti. Umožňuje funkce vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění. DN 25, PN 20, max. pracovní teplota: 120 °C	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	2 450,00	0,000	0,000	7 350,00	7 350,000
50	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 5/4	kus	1,000	0,000	23,000	24,000	89,00	89,000	0,000	2 047,00	2 136,000
ÚT - 115	732-d35	Zpětná klapka 5/4"	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	425,00	0,000	0,000	1 275,00	1 275,000
ÚT - 116	732-d36	Kulový kohout F-F 5/4" pro rozvod vody	kus	0,000	0,000	9,000	9,000	461,00	0,000	0,000	4 149,00	4 149,000
ÚT - 117	732-d37	pryžový kompenzátor, závitový, osový do svislého potrubí 5/4" PN10	kus	0,000	0,000	6,000	6,000	665,00	0,000	0,000	3 990,00	3 990,000
ÚT - 118	732-d38	Kulový uzávěr voda s filtrem FILTR BALL-5/4" FF páčka	kus	0,000	0,000	6,000	6,000	1 990,00	0,000	0,000	11 940,00	11 940,000
ÚT - 119	732-d39	Pojistný ventil pro topení - 5/4" x 6/4" - KD32 - 2,5bar DUCO	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	4 465,00	0,000	0,000	4 465,00	4 465,000
52	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 6/4" a 2"	kus	6,000	0,000	1,000	7,000	140,20	841,200	0,000	140,20	981,400
53	422-37006.A	Kulový kohout F-F 2" pro rozvod vody	kus	3,000	0,000	2,000	5,000	573,10	1 719,300	0,000	1 146,20	2 865,500
ÚT - 120	732-d42	Kulový uzávěr voda s filtrem FILTR BALL-2" FF páčka	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	6 345,00	0,000	0,000	6 345,00	6 345,000
ÚT - 121	732-d44	ventil pro přesné hydronické vyvážení vytápěcích soustav. S digitální číselník na stupnici pro přesné vyvažování a snadný odečet nastavení. Snadné uzavírání. Samotěsnící měřicí vsuvky. Ze slitiny mosazi odolná proti odzinkování, která garantuje dlouhou životnost a výrazně snižuje riziko netěsnosti. Umožňuje funkce vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění. DN 40, PN 20, max. pracovní teplota: 120 °C	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	3 526,00	0,000	0,000	7 052,00	7 052,000
57	734 42-1150.R00	Tlakoměr 0-6 bar, D 100	kus	8,000	0,000	1,000	9,000	405,60	3 244,800	0,000	405,60	3 650,400
ÚT - 122	732-26D+M	Teploměr přiložený DTTR 61 0-120 C	kus	0,000	0,000	6,000	6,000	397,00	0,000	0,000	2 382,00	2 382,000
ÚT - 123	732-27D+M	Teploměr rovný TR100, 0-120C, l=60 vč.jimky a návarku	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	470,00	0,000	0,000	940,00	940,000
ÚT - 124	733 14-1103.R28	Odvzdušňovací nádobky z trub. ocelových DN 65	kus	0,000	0,000	6,000	6,000	1 224,00	0,000	0,000	7 344,00	7 344,000
ÚT - 125	734 21-5132.R29	Ventil odvzdušňovací automat. + zpět. DN10	kus	0,000	0,000	6,000	6,000	322,00	0,000	0,000	1 932,00	1 932,000
21	998 73-1202.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	2 730,000	0,000	2 609,520	5 339,520	0,40	1 092,000	0,000	1 043,80	2 135,800
733 Rozvod potrubí												
ÚT - 126	733 16-1104.R09	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	0,000	0,000	666,000	666,000	267,00	0,000	0,000	177 822,00	177 822,000
27	735 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan 26 x 1,5 mm, tvrdé	m	54,000	0,000	30,000	84,000	463,80	25 045,200	0,000	13 914,00	38 959,200
28	736 16-1109.R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	48,000	0,000	480,000	528,000	748,40	36 923,200	0,000	359 232,00	395 155,200
34	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí	m	618,000	0,000	646,000	1 464,000	15,20	9 393,600	0,000	12 859,20	22 252,800
ÚT - 128	733 16-1905.R00	Propojení měděného potrubí D 35 mm	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	345,00	0,000	0,000	690,00	690,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
UT - 127	733-20D+M	Orientační šípky na potrubí	kus	0,000	0,000	12,000	12,000	29,00	0,000	0,000	348,00	348,000
UT - 128	732 19-9100.R21	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	0,000	0,000	12,000	12,000	118,00	0,000	0,000	1 416,00	1 418,000
UT - 129	733 19-1112.R22	Průchodky pro trubky do DN 25	m	0,000	0,000	7,000	7,000	256,00	0,000	0,000	1 792,00	1 792,000
36	998 73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	2 986,000	32,040	2 714,732	5 712,772	0,50	1 483,000	16,000	1 357,40	2 856,400
734 Armatury												
UT - 124	733 14-1163.R11	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových DN 65	kus	0,000	0,000	10,000	10,000	1 224,00	0,000	0,000	12 240,00	12 240,000
UT - 130	734 21-5132.R12	Ventil odvzdušňovací DN 10	kus	0,000	0,000	10,000	10,000	89,00	0,000	0,000	890,00	890,000
UT - 131	734 21-5132.R14	Ventil odvzdušňovací automat.	kus	0,000	0,000	7,000	7,000	257,00	0,000	0,000	1 799,00	1 799,000
41	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	5,000	2,000	78,000	85,000	54,80	274,000	109,600	4 274,40	4 658,000
UT - 132	734-16D	Ventil radiátorový, uzavíratelný a nastavitelný, 70l/h = 10kPa, DN 15 příčný	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	473,00	0,000	0,000	946,00	946,000
UT - 133	734-17D	Srovnání pro dvoutrubkové soustavy, PN 10, T = +120 °C, regulační, uzavíratelné, 3/4" Eurokonus (EK) připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrných šroubů baní TR k panelovým otopným tělesům, materiál niklovaná mosaz OT 58	kus	0,000	0,000	79,000	79,000	280,00	0,000	0,000	22 120,00	22 120,000
59	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	4 355,000	12,236	-3 930,682	436,574	0,10	435,500	1,200	-393,10	43,600
735 Otopná tělesa												
UT - 134	735 15-6543.R02	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 10-6040	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	1 663,00	0,000	0,000	3 326,00	3 326,000
UT - 135	735 15-6544.R03	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 10-9040	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	1 932,00	0,000	0,000	5 796,00	5 796,000
UT - 136	735 15-6582.R04	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 20-6052	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	1 987,00	0,000	0,000	3 974,00	3 974,000
UT - 137	735 15-6644.R05	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 20-6092	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	2 711,00	0,000	0,000	8 133,00	8 133,000
UT - 138	735 15-6645.R07	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 20-9060	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	2 996,00	0,000	0,000	2 996,00	2 996,000
UT - 139	735 15-6646.R08	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 30-6092	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	2 684,00	0,000	0,000	8 052,00	8 052,000
UT - 140	735 15-6647.R09	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 30-6112	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	3 102,00	0,000	0,000	3 102,00	3 102,000
UT - 141	735 15-6660.R10	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 30-8120	kus	0,000	0,000	28,000	28,000	4 332,00	0,000	0,000	121 296,00	121 296,000
UT - 142	735 15-6663.R11	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 30-9100	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	4 992,00	0,000	0,000	4 992,00	4 992,000
UT - 143	735 15-6664.R12	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 11-6072	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	2 191,00	0,000	0,000	4 382,00	4 382,000
UT - 144	735 15-6666.R13	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 11-6092	kus	0,000	0,000	11,000	11,000	2 645,00	0,000	0,000	29 095,00	29 095,000
UT - 145	735 15-6683.R12	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 22-6072	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	2 962,00	0,000	0,000	2 962,00	2 962,000
UT - 146	735 15-6684.R13	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 22-6080	kus	0,000	0,000	4,000	4,000	3 077,00	0,000	0,000	12 308,00	12 308,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,

U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
ÚT - 147	735 15-6686.R14	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 22-6092	kus	0,000	0,000	4,000	4,000	3 195,00	0,000	0,000	12 780,00	12 780,000
ÚT - 148	735 15-6486.R15	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 22-6112	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	3 331,00	0,000	0,000	6 662,00	6 662,000
ÚT - 149	735 15-6486.R16	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 22-6120	kus	0,000	0,000	7,000	7,000	3 547,00	0,000	0,000	24 829,00	24 829,000
ÚT - 150	735 15-6487.R17	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 22-9072	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	3 732,00	0,000	0,000	3 732,00	3 732,000
ÚT - 151	735 15-6488.R18	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 22-9080	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	3 996,00	0,000	0,000	7 990,00	7 990,000
ÚT - 152	735 15-6786.R19	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 22-9100	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	4 209,00	0,000	0,000	4 209,00	4 209,000
79	998 73-5202.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	5 671,000	45,978	-2 964,840	2 752,138	0,20	1 134,200	9,200	-593,00	550,400
767		Konstrukce zámečnické										
ÚT - 153	767 99-5101.R00	Montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	0,000	0,000	260,000	260,000	88,00	0,000	0,000	22 880,00	22 880,000
ÚT - 154	767-1	Uchytňný materiál	kg	0,000	0,000	260,000	260,000	185,00	0,000	0,000	48 100,00	48 100,000
723		Plynovod										
ÚT - 155	723 42-4740.R011	Potrubi ocelové, černé svařované do DN50	m	0,000	0,000	6,000	6,000	887,00	0,000	0,000	5 322,00	5 322,000
ÚT - 156	723 42-4740.R012	Připojka spotřebiče	ks	0,000	0,000	3,000	3,000	1 970,00	0,000	0,000	5 910,00	5 910,000
ÚT - 157	723 42-4740.R013	nápojení na stávající potrubí	ks	0,000	0,000	1,000	1,000	1 985,00	0,000	0,000	1 985,00	1 985,000
ÚT - 158	723 42-4740.R014	Manometr. sestava - manometr, 3-ný kohout, smyčka	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	3 223,00	0,000	0,000	3 223,00	3 223,000
ÚT - 159	723 42-4740.R015	Kulový kohout pro zemní plyn DN15	ks	0,000	0,000	2,000	2,000	211,00	0,000	0,000	422,00	422,000
ÚT - 160	723 42-4740.R016	Kulový kohout pro zemní plyn DN25	ks	0,000	0,000	3,000	3,000	483,00	0,000	0,000	1 449,00	1 449,000
ÚT - 161	723 42-4740.R017	Nátěr syntetický (žlutý) potrubí do DN 50 mm	m	0,000	0,000	6,000	6,000	231,00	0,000	0,000	1 386,00	1 386,000
ÚT - 162	723 42-5750.R020	Přesun hmot pro plynovod, do výšky 12 m	%	0,000	0,000	196,970	196,970	4,60	0,000	0,000	906,10	906,100
998		Demontáže										
ÚT - 163	998-1	Demontáž stávajícího otopného systému, cena je stanovena odborným odhadem pro 6 pracovníků po dobu tří týdnů	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	81 330,00	0,000	0,000	81 330,00	81 330,000
ÚT - 164	998-2	Demontáž stáv. rozvodu zemního plynu v kotelně, cena je stanovena odborným odhadem pro 2 pracovníky po dobu tří dnů	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	12 710,00	0,000	0,000	12 710,00	12 710,000
ÚT - 165	998-3	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 25 km, poplatek za skládku	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	6 970,00	0,000	0,000	6 970,00	6 970,000
999		Ostatní										

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
ÚT - 115	999-1	Topná zkouška dle ČSN 06 0310	hod	0,000	0,000	40,000	40,000	350,00	0,000	0,000	14 000,00	14 000,000
ÚT - 116	999-2	Vyregulování ol.soustavy - nastavení čerpadel, regulačních ventilů	hod	0,000	0,000	48,000	48,000	350,00	0,000	0,000	16 800,00	16 800,000
ÚT - 166	999-4	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	28 002,00	0,000	0,000	28 002,00	28 002,000

VÍCEPRÁCE CELKEM

1 731 277,80

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-855 938,40

CELKEM

875 339,40

Za objednatele: Ing.

Datum: 20.12.2018

Datum: 20.12.2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Úprava ÚT	-855 938,40	1 731 277,80	875 339,40
Celkem	-855 938,40	1 731 277,80	875 339,40

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 8	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 8	Číslo změny stavby: 8
---	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	1 Objednatel
Soupis prací - počet stran A4	1	2 Uživatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Zhotovitel
		4 Projektant
		5 TDS
		6 Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	Řešení povrchové úpravy betonových podlah navržené v PD neodpovídá využití dotčených místností tak, aby byla zajištěna její dlouhodobá funkčnost. Probarvená stěrka - v truhlárně a v zámečnické dílně nebude vzhledem k délce její životnosti (opotřebení) realizována. Pod stěrkou je navržena dle PD vysokopevnostní betonová podlaha se vsypem, jejíž mechanická odolnost je mnohem větší než přidaná stěrka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-532 239,40	0,00	-532 239,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20.12.2018	podpis
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DIS.	datum	20.12.2018	podpis
TDS	jméno	datum	20.12.2018	podpis
Uživatel	jméno	datum	20.12.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	20.12.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20.12.2018	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 817 368,50	2 720 471,30	62 803 102,80	903 102,80

Číslo změny SO/PS: 8

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-532 239,40	0,00	2 720 471,30	4,39%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 349 607,90	2 720 471,30	62 270 863,40	370 863,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 20.12.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím 20.12.2018

Stavební dozor: souhlasím 20.12.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelkova

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 8	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 8	Cena po změnách
PSV		Práce a dodávky PSV										
777		Podlahy lité										
335	777615214.1.1	Nátěrový epoxidový systém podlah betonových probarvený <i>V jednotkové ceně zahrnut kompletní systém tl. min 2 mm, včetně přípravy podkladu.</i>	m2	1 062,765	0,000	-1 062,765	0,000	500,00	531 382,50	0,00	-531 382,50	0,00
336	998777102.1	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	1,584	0,000	-1,584	0,000	541,00	856,90	0,00	-856,90	0,00
VICEPRÁCE CELKEM											0,00	
MÉNĚPRÁCE CELKEM											-532 239,40	
CELKEM											-532 239,40	

Datum: 20.12.2018

20-12-2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	-532 239,40	0,00	-532 239,40
Celkem	-532 239,40	0,00	-532 239,40

