

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 013/2018,
č. objednatele: 00070/2018

„Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank.spojení: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **TERMI s.r.o.**
Sídlo: Pohraniční stráž 2047, 407 47 Varnsdorf
IČ: 250 326 40
DIČ: CZ25032640
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C 13543
Bank.spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: 4200581434/6800
Zastoupený: Jaroslav Dostál DiS. - jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Pavlů DiS. – technik
Jaroslav Dostál DiS. – jednatel
Aleš Kopecký – výkonný ředitel
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách shora citované smlouvy o dílo.

Po započtení změnových listů provedených víceprací v hodnotě nad rozpočtovou rezervu a zjištěných méněprací do 03/2019 dochází ke změně celkové ceny díla.

Více práce zahrnují zejména:

- statické podepření (doplnění prvků do skladby podepření v rámci možnosti etapizace kroků podkopání nosné stěny, podstojkování stropů pro bourání a následnou betonáž nosných sloupů a doplnění nosných profilů IPE 300 nad NIKU dle návrhu AD)

- opravy omítek stropů (přetažením do perlinky a lepidla pro sjednocení povrchů oproti rozpočtovaným vysrávkám)
- úprava základové spáry pro provedení svislé izolace (odřezání přesahujících kamenů základového zdiva pro spolehlivé provedení svislé a napojení vodorovné hydroizolace)

Na straně méněprací je úspora vyplývající ze změny technologie provedení sanací a dále odpočet části ploch štukových omítek, které nebudou prováděny s ohledem na užití sanačního systému.

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje celková cena díla dle skutečného rozsahu provedených prací. Soupis prací, který obsahuje položky víceprací a méněprací, je nedílnou součástí tohoto dodatku. Výše uvedenými odpočty a přípočty se **snižuje celková cena díla o 41 525,00 Kč bez DPH** .

Článek IV. *Cena za dílo*, se upravuje takto:

Část IV. Cena díla

- 1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena díla včetně rezervy bez DPH	28 879 361,-Kč
DPH v Kč 21 %	6 073 386,-Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	34 952 747,-Kč

II.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č.127/2019 rady města dne 28.03.2019.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne:

.....
(objednatel)
Ing. Stanislav Horáček, starosta města

.....
(zhotovitel)