

Změnový list č. 23

Název stavby:		REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF			Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF				
Druh stavby:		VÍCEPRÁCE ZATEPLENÍ PRACOVNÍ SPÁRY U STÁVAJÍCÍCH OKEN			Začátek výstavby:		Projektant:	FOOR WOOD				
Lokalita:		NEMOCNICE VARNSDORF			Konec výstavby:		Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráž 2047 Varnsdorf				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:	Jan Peryn				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		713	Izolace tepelné				917,25	331,60	1 248,86		0,01	
2		713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	2,48	159,49	75,41	320,76	396,17	0,00	0,01	
3		283754924	Deska polystyrenová XPS GK tl. 60 mm	m2	2,98	282,42	841,84	0,00	841,84	0,00	0,01	
4		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,01	846,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				4,14	4 249,30	4 253,44		0,00	
5		766601216VXX	Vyškrábání Těsnění oken.spáry,ostění, pěna	m	41,40	102,74	4,14	4 249,30	4 253,44	0,00	0,00	
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	83,25	83,25		0,00	
6		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,31	271,00	0,00	83,25	83,25	0,00	0,00	
							Celkem:		5 585,54			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE ZATEPLENÍ PRACOVNÍ SPÁRY U STÁVAJÍCÍCH OKEN	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	25032640/CZ25032640
Začátek výstavby:	Projektant:	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Položek:	13
JKSO:	0	Zpracoval:	0	Datum:	Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	921,39	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	4 570,05			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		94,10						
ZRN celkem		5 585,54	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 5 585,54
Základ 21%	5 585,54	DPH 21%	1 172,96	Celkem včetně DPH 6 758,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: