

**DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky:  
„Optimalizace traťového úseku  
Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-4025/2017/sij**

ISPROFOND: 5213520021

ISPROFIN: 3273214901

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:  
METROPROJEKT Praha a.s.  
náměstí I. P. Pavlova 1786/2  
120 00 Praha 2, Nové Město  
(dále jen „Zhotovitel“)  
číslo smlouvy: **7192/MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4 Smlouvy:**

#### PREAMBULE

**Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo ( č.objednatele E618-S-4025/2017/sij resp. č. zhotovitele 7192/MP, jehož předmětem je úprava věcné náplně díla, Rozpisu Ceny Díla a Harmonogramu plnění z následujících důvodů:**

1. Na jednání dne 3. 12. 2018 uplatnilo sdružení ŽESNAD.CZ požadavek na umožnění obsluhy vlečky Mn vlakem (přistavení jednotlivých vozových zásilek) přímo z 4. SK. Tento požadavek bude podle dodatku č. 4 zapracován do dokumentace tak, že 101. SK vlečky bude zapojena do středu 4. SK novou výhybkou bez změny řešení podchodu pro pěší.
2. Z důvodu postupu projednání staveb na rameni Lysá n. L. – Praha-Vysočany s dopady na možnost jejich postupné realizace dojde k zahájení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ v předstihu před stavbou „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“. Z tohoto důvodu je nutné přepracovat DSP tak, že výchozím stavem pro předmětnou stavbu bude vybudované provizorní SZZ v ŽST Mstětice a rekonstruovaný úsek Mstětice – Zeleneč. Změna bude promítnuta do všech částí dokumentace (POV, řešení PS, řešení SO, souhrnné části atd.).

#### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 3 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, na její úpravě a doplnění takto, přičemž u všech těchto změn se nejedná o podstatnou změnu závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění:

#### 1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

*Ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	58 198 760,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2 bez DPH	420 080,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 4 bez DPH	815 240,- Kč
Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 bez DPH	59 434 080,- Kč

slovy: padesát devět milionů dvě stě osmdesát tři tisíc šest set sedmdesát korun českých

## 2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

*Ruší se stávající text odst. 4.1 ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **10 %** z Ceny za zpracování Projektu, tj.: **5 711 008 Kč** bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

## 3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění dodatku č. 3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/P/08/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky - 211/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Baz.
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## 4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 4 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 4 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 4 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4025/2017/sij, č. sml. zhot.: 7192/MP ve smyslu dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
6. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29 -03- 2019

V Praze dne 26 -03- 2019

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek-GR pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

## Příloha č. 4

### Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru:**

#### 1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP mimo podkladů pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
4	Dokladová část (část přílohy H - Podklady pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8	Práce dle dodatku č. 2	hod	■	■	■
9	Práce dle dodatku č. 4	hod	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

#### 2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■

11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
13	Dokumentace pro registr subsystémů včetně prohlášení o ověření subsystémů	hod	■	■	■
14	Dokumentace pro posuzování shody včetně zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor a dokumentace BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL  
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL  
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 26 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### ▪ Cena Díla:

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b>59 434 080 Kč</b>	<b>12 481 157 Kč</b>	<b>71 915 237 Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b><u>Cena za zpracování Projektu</u></b>		
<b>57 110 080 Kč</b>	<b>11 993 117 Kč</b>	<b>69 103 197 Kč</b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b>2 324 000 Kč</b>	<b>488 040 Kč</b>	<b>2 812 040 Kč</b>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>5 587 476 Kč (max. 10% z ceny Projektu)</u>	<u>6 760 846 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>2 793 738 Kč (max. 5% z ceny Projektu)</u>	<u>3 380 423 Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>16 762 428 Kč (max. 30% z ceny Projektu)</u>	<u>20 282 538 Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa – změna Práce dle dodatku č. 2</u>	<u>420 080 Kč</u>	<u>508 297 Kč</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>5 587 476 Kč (max. 10% z ceny Projektu)</u>	<u>6 760 846 Kč</u>
6. <u>Dílčí etapa</u>	<u>11 174 952 Kč (max. 20% z ceny Projektu)</u>	<u>13 521 692 Kč</u>
7. <u>Dílčí etapa</u>	<u>6 850 414 Kč (max. 12% z ceny Projektu)</u>	<u>8 289 000 Kč</u>
8. <u>Dílčí etapa</u>	<u>bez fakturace</u>	<u>bez fakturace</u>
9. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 530 800 Kč (max. 3% z ceny Projektu)</u>	<u>1 852 268 Kč</u>
10. <u>Dílčí etapa</u>	<u>815 240 Kč</u>	<u>986 440 Kč Kč</u>
11. <u>Dílčí etapa</u>	<u>5 587 476 Kč (max. 10% z ceny Projektu)</u>	<u>6 760 846 Kč</u>
12. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>2 324 000 Kč</u>	<u>2 812 040 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>59 434 080 Kč</u>	<u>71 915 237 Kč</u>



**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy*</b> <i>smlouva byla podepsána 27.7.2017</i>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby.  Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 27. 3. 2018</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele 8 měsíců	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.2 ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 27. 4. 2018</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele 9 měsíců	Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 29. 6. 2018</b>	Odevzdání změny kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Zpracování změny zábrzdě vzdálenosti na 700m.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.

<p>5. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p><b>do 30. 11. 2018</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele 14 měsíců</p>	<p>Průkazné odeslání návrhu kupních smluv. Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla) včetně seznamu obeslaných. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.</p>
<p>6. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p><b>do 5. 12. 2018</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele 16 měsíců</p>	<p>Odevzdání dokumentace se zpracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslaní veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.</p>
<p>7. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p><b>do 31. 12. 2018</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele 17 měsíců</p>	<p>Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu <b>před podáním žádosti o SP</b>, dokumentace pro zadání stavby, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, BOZP v přípravě.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.</p>
<p>8. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p><b>do 30. 5. 2019</b></p>	<p>Zpracování prací v rozsahu dodatku č. 4, Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomíncekám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla).</p>

<p>9. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p>do 28. 6. 2019 nebo v termínu plnění pro 10. Dílčí etapu, nastane-li její termín plnění později než 28.6.2019</p>	<p>Notifikace, podání žádosti o stavební povolení.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.</p>
<p>10. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p>do 6 týdnů po předání připomínek k dokumentaci</p>	<p>Zpracování prací v rozsahu dodatku č. 4, Odevzdání dokumentace se zpracovanými připomínkami</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.</p>
<p>11. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p>do 27. 11. 2019</p>	<p>Kompletní projekt stavby <b>po ukončení stavebního řízení</b> a schválení v rámci SŽDC, s.o.</p>	<p>Stavební povolení v právní moci. Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.</p>
<p>12. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p>37 měsíců (předpoklad 10/2020 – 9/2023, včetně 6 měsíců AD po ukončení realizace stavby)</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců.</p>	<p>Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>
<p><u>Termín dokončení Díla</u></p>	<p><b>předpoklad do 21. 9. 2023</b> (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)</p>	<p>-</p>	<p>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).</p>

\*Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocná územní rozhodnutí. V případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí pro km 11,975-14,545 budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro km 11,975-14,545 a výzvě objednatele k zahájení prací.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 246413

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 91f29585-0023-42d9-822e-9022fd374990

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.04.2019 14:10:02



5005cb72-2975-47f5-9c86-17c55f8b4ea3