

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

číslo smlouvy: 15PU-001077

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno,

Korespon.adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 480 35 599,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupeným

ve věcech smluvních oprávněn jednat

číslo smlouvy: S17-035-0022

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „**Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč**“, **ISPROFOND 500 111 0007** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **34 952 824,-** v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč	34 952 824,-Kč	7 340 093,-Kč	42 292 917,-Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „**Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč**“, ev.

č. dle Věstníku veřejných zakázek 527738 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)⁸
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)⁹
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
 -
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 12.5.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

⁸ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁹ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Silnice I/57 Lidečko - Horní Lideč
Stavební práce v otevřeném řízení

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____ 11. 07. 2016

Datum: _____ 11. 07. 2016

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno

Funkce:

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA

Ve Zlíně dne: 17. 06. 2016

Číslo zakázky: 15PU-001077

Vyřizuje:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín
Husova 1514
757 01 Valašské Meziříčí

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou

„Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč“

zadávací řízení zahájeno dne 2.5.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 527738, ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 4 níže uvedených uchazečů.

Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 2, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

SWIETELSKY stavební s.r.o.
OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín,
Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí,
společnost s ručením omezeným,
IČ: 48035599
nabídková cena bez DPH: 34 952 824,00 Kč

2. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala druhou nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

Doprastav, a.s.,
Drieňova 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika,
akciová společnost,
IČ: 31333320

podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky
Doprastav, a.s. organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
akciová společnost,
IČ: 49281429
nabídková cena bez DPH: 35 283 107,00 Kč

3. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala třetí nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

ALPINE Bau CZ a.s.,
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
akciová společnost,
IČ: 0260479
nabídková cena bez DPH: 35 421 480,00 Kč

4. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala čtvrtou nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

Porr a.s.,
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice,
akciová společnost,
IČ: 43005560
nabídková cena bez DPH: 35 896 606,00 Kč

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ve Zlíně dne 17. 06. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ROZHODNUTÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou

„Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč“

zadávací řízení zahájeno dne 2.5.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 527738, ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem

SWIETELSKY stavební s.r.o.
OZ Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín,
Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí,
společnost s ručením omezeným,
IČ: 48035599

O d ů v o d n ě n í:

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Ve Zlíně dne 17. 06. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč	34 952 824,-Kč	7 340 093,-Kč	42 292 917,-Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

- Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno:

funkce

Podpis:

Jméno:

funkce

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení za společnost

SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa Jahodová 60, 620 00 Brno, Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum 8.6.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatel	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,Jahodová 60, 620 Brno Oblast Zlín,Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	10 měsíce od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	10 měsíce od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 48 měsíců
		(b) nepoužije se
		(c) nepoužije se
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): nepoužije se
Dílo	1.1.5.8	Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3% Přijaté smluvní částky
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	Nepoužije se
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 30 000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec</i> 30 000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i> Nepoužije se
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
	4.29	Nepoužije se
Definice "Jmenovaného podzhotovitele"	5.1	Nepoužije se
Procento Podmíněných	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
obnosů		
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Nepoužije se
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Silnice I/57 Lidečko - Horní Lideč
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 8.6.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



3.1.1

Soupis objektů s DPH

Stavba: I50209_04d - Silnice I/57: Lidečko - Horní Lideč



Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU


POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

OBECNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky
pro VÝSTAVBU

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

First Edition 1999



FIRST EDITION 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VERENIGING VAN INGENIEURS
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS



Obecné podmínky

1 Obecná ustanovení

- 1.1**
Definice
- Ve Smluvních podmínkách (tito Podmínky), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto Obecné podmínky, mají následující slova a výrazy ráže důležitý význam. Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu nevyplyne něco jiného.
- 1.1.1**
Smlouva
- 1.1.1.1 **„Smlouva“** je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Podmínky, Technická specifikace, Výkresy, Formuláře a další dokumenty (pokud existují) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.
- 1.1.1.2 **„Smlouva o dílo“** je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který odkazuje Pod-článek 1.6 **„Smlouva o dílo“**.
- 1.1.1.3 **„Dopis o přijetí nabídky“** je Obecnětelem podepsaný dopis o formálním přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoli příložených memorand obsahujících vzájemně oběma Stranami podepsané dohody. Pokud žádný takový dopis o přijetí nabídky neexistuje, výraz „Dopis o přijetí nabídky“ je označován výrazem: Smlouva o dílo a datem vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datem podpisu Smlouvy o dílo.
- 1.1.1.4 **„Dopis nabídky“** je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připraven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednatel na DÍLO.
- 1.1.1.5 **„Technická specifikace“** je dokument nazvaný jako technická specifikace tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje DÍLO.
- 1.1.1.6 **„Výkresy“** jsou výkresy DÍLA tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakýchkoli jejich dodatků a modifikací vydaných Objednatel (nebo jeho změn) v souladu se Smlouvou.
- 1.1.1.7 **„Formuláře“** jsou dokumenty (nebo dokumenty) nazvané jako formuláře, připravované Zhotovitelem a předložené spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat Výkaz výměr, údaje, seznamy a rozpis položkových cen.
- 1.1.1.8 **„Nabídka“** je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zhotovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.
- 1.1.1.9 **„Příloha k nabídce“** jsou výkonné stránky nazvané příloha k nabídce přiložené k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.
- 1.1.1.10 **„Výkaz výměr“** a **„Seznam hodinových sazeb“** jsou dokumenty tak nazvané (pokud existují), které jsou zahrnuty ve Formuláři.

1.1.2 Strany a osoby

- 1.1.2.1 **„Strana“** znamená podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.
- 1.1.2.2 **„Objednatel“** je osoba označovaná jako objednatel v Příloze k nabídce a právní nástupce této osoby.
- 1.1.2.3 **„Zhotovitel“** je osoba (nebo osoby) označovaná jako Zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Objednatel a právní nástupce této osoby (nebo osob).
- 1.1.2.4 **„Správce stavby“** je osoba jmenovaná Objednatel k výkonu funkcí Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedení v Příloze k nabídce, nebo jiná osoba jmenovaná příjatelem Objednatel a označená Zhotovitel podle Pod-článku 3.4 **„Výběr správců stavby“**.
- 1.1.2.5 **„Zástupce zhotovitele“** je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, nebo případně jmenovaná Zhotovitelem podle Pod-článku 4.2 **„Zástupce zhotovitele“**, která jedná jménem Zhotovitele.
- 1.1.2.6 **„Personál objednatel“** jsou Správce stavby, asistent uvedení v Pod-článku 3.2 **„Přenesení pracovníků a pověření správcem stavby“** a všichni ostatní pracovníci, dělníci a jiní zaměstnanci Správce stavby a Objednatel, stejně jako jakýkoli personál označený Zhotovitel, Objednatel nebo Správce stavby jako Personál Objednatel.
- 1.1.2.7 **„Personál zhotovitel“** jsou Zástupce Zhotovitel a veškerý personál, který Zhotovitel využívá na Staveništi a který může zahrnovat pracovníky, dělníky a další zaměstnance Zhotovitel a každého Podzhotovitel, stejně jako jakýkoli personál pomáhající Zhotovitel při provádění DÍLA.
- 1.1.2.8 **„Podzhotovitel“** je jakákoliv osoba uvedená ve Smlouvě jako podzhotovitel části DÍLA a jakákoliv osoba jmenovaná jako podzhotovitel části DÍLA a právní nástupce každé takové osoby.
- 1.1.2.9 **„Rada pro rozhodování sporů / Dispute Adjudication Board (DAB)“** je osoba nebo tři osoby takto uvedené ve Smlouvě nebo jiná osobou jmenovaná podle Pod-článku 26.2 **„Jmenování rady pro rozhodování sporů“** nebo Pod-článku 20.3 **„Přechopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů“**.
- 1.1.2.10 **„FIDIC“** je Fédération Internationale des Ingénieurs-Consleis, Mezinárodní federace konzultačních inženýrů.
- 1.1.3**
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
- 1.1.3.1 **„Základní datum“** je datum 28 dnů před termínem pro předložení Nabídky.
- 1.1.3.2 **„Datum zahájení prací“** je datum označené podle Pod-článku 8.1 **„Zahájení prací na DÍLE“**.
- 1.1.3.3 **„Doba pro dokončení“** je doba pro dokončení DÍLA nebo Sekce (je-li okolností) podle Pod-článku 8.2 **„Doba pro dokončení“** tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi předloženími podle Pod-článku 8.4 **„Předložení doby pro dokončení“**, počítané od Data zahájení prací).
- 1.1.3.4 **„Přijímací zkoušky“** jsou zkoušky specifikovány ve Smlouvě nebo dohodnuté osobami Stranami nebo nazvané jako Venue, které jsou provedeny

- 14.6. Školení, rekvalifikace a vzdělání Pracovníci příslušných řádů by šli dle účelů, co školení slouží, a být vyškoleni a pověřeni dle ustanovení a
- (c) dalšího pokračování v Povolení závěrečné platby do 36 měsíců po ukončení, což Objevitel musí oznámit. Povolení, řády.

Platba splátek částky v částkách z níž musí být provázána na bankovní účet: účtující Zhotovitelovi a z čísla platby (pro toto měření) spočítávaných ve Št. čl. 14.6.

14.8

Závěrečná platba

Jestliže Zhotovitel nespladí platbu v souladu s Podíl. článkem 14.7 (Průběh a Zhotovení oprav) nebo k úhradě splátek, je financování, které financuje rekonstrukci, na rozložení částky částkou nebo povolením uzavřít. Platí, že tato částka, včetně částky, kterou je zaplacení specifikováno v Podíl. článku 14.7 (Průběh a Zhotovení), je v plné míře pro odložení platby na dobu výhledu: pokračování Povolení příslušných řádů.

Každý z Záběhových podmínek stavěného tunel, musí být jeho povinností za financování rekonstrukce a rekonstrukce být vyřazen, a to prostřednictvím výše, než je dle ustanovení součástí cenovních tabulek v číselní tabulce a musí být zaplacen v této době.

Zhotovitel je k této platbě oprávněn bez formálního oznámení nebo povolení, a až by byla částkou platba, o číselní nebo opravě prosí. Jde.

14.9

Platba zálohového

Přední platba Zálohového musí být Správcem slouží pokračování v vyplacení Závěrečné, když bylo vydáno povolení a předání Dle. Jestliže je Povolení a povolení vydáno pro Školení nebo část Dle, musí být pokračování a vyplacení předání část Zálohového. Tato podmínka část musí být část Dle platby (40 %) z podíl. výše: částka šek, že se odložena sníží u každého šedého nebo část Dle vyřadí zahradě nebo částkou Správce cenou.

Okamžitě po datu ukončení posledního Závěrečné ceny musí být zbytek částek Zálohového povolení Správcem slouží a vyplacení Zhotovení. Jestliže bylo Povolení o předání vydáno pro Školení, musí být podmínka část částek, jakýmkoli Závěrečné pokračování a vyplacení oznamuje po datu ukončení Závěrečné ceny. Tato podmínka část musí být část Dle platby (40%) v plné výši: částka šek, že se odložena sníží u každého šedého nebo částkou Správce cenou.

Jestliže však má být nějaká práce ještě provedena podle Článku 11 (Opovědnost za vadu), je Správce slouží oprávněn odložit pokračování odložení částek této platby, pokud nebude provedena.

Pa. Výhledu částky povolení částky se na: Zhotovitelovi částky úpravy podle Podíl. článku 13.7 (Úprava v údržbě) a zhotovitelovi a Podíl. články 13.8 a (Úprava v údržbě) a zhotovitelovi.

14.10

Vyřazení ze zákona

Do 84. dne po obdržení Povolení a předání Dle, musí Zhotovitel Správce slouží předložit současně Vyřazení ze zákona a předání: pokračování v současně a Podíl. článkem 14.3 (Závěrečná platba) nebo zhotovitelovi.

- (a) Podmínka vyřazení ze zákona v souladu se Službou k účelu stavěného tunelu a Povolením a předání Dle,
- (b) částek částky, kterou Zhotovitel považuje za závěrečnou část, a
- (c) částku povolení, které částky, o kterých se rozhodl okamžitě, že má budou povolení Služby, nebo. Obnovování částky musí být v tomto Vyřazení ze zákona: zhotovitelovi částky.

Správcem slouží jak musí být povolení v současně a Podíl. články 14.6 (Školení) a 14.7 (Průběh a Zhotovení).

14.11

Závěrečná platba

- (a) Každá vyřazení ze zákona, převzatých v současně se Správcem, a
- (b) částek částky, kterou Zhotovitel považuje za závěrečnou část, a
- (c) částku povolení, které částky, o kterých se rozhodl okamžitě, že má budou povolení Služby, nebo.

Jestliže Správce slouží vyřazení ze zákona část, jakýmkoli Závěrečné vyřazení rekonstrukce a rekonstrukce část, musí Zhotovitel předložit současně a Podíl. články 14.3 (Závěrečná platba) nebo zhotovitelovi.

Jestliže však má být nějaká práce ještě provedena podle Článku 11 (Opovědnost za vadu), je Správce slouží oprávněn odložit pokračování odložení částek této platby, pokud nebude provedena.

14.12

Průběh a zhotovení

Průběh a zhotovení platby musí být provedeno vyřazení ze zákona a předání Dle. Jestliže je Povolení a povolení vydáno pro Školení nebo část Dle, musí být pokračování a vyplacení předání část Zálohového. Tato podmínka část musí být část Dle platby (40%) z podíl. výše: částka šek, že se odložena sníží u každého šedého nebo částkou Správce cenou.

14.13

Výhled povolení

Průběh a zhotovení platby musí být provedeno vyřazení ze zákona a předání Dle. Jestliže je Povolení a povolení vydáno pro Školení nebo část Dle, musí být pokračování a vyplacení předání část Zálohového. Tato podmínka část musí být část Dle platby (40%) z podíl. výše: částka šek, že se odložena sníží u každého šedého nebo částkou Správce cenou.

- (a) Každá vyřazení ze zákona, převzatých v současně se Správcem, a
- (b) částek částky, kterou Zhotovitel považuje za závěrečnou část, a
- (c) částku povolení, které částky, o kterých se rozhodl okamžitě, že má budou povolení Služby, nebo.

Jestliže Zhotovitel nepředloží o Platbu ze zákona částky v souladu s Podíl. článkem 14.11 (Závěrečná platba) nebo zhotovitelovi, musí Zhotovitel předložit současně Vyřazení ze zákona a předání: pokračování v současně a Podíl. článkem 14.3 (Závěrečná platba) nebo zhotovitelovi.



a někdy zejmé i bez odvězení, jestliže však do 16 dnů Zhotovitel nezajistí náklady platby nákladů Objednatel, restituci by bylo možno Objednatelům navrhnout za účelem úhrady této částky. Jakýkoli zástavec z výpůjčky musí být Zhotovitelé zapracováni.

15.3

Ověření k datu odstoupení

Co nejdříve, jak je to možné po tom, co oznámíte o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelů] nebo dále, musí Správce stavby poskytnout v souladu s Pod-článkem 3.5 [Úhrada], aby ochránil nebo uhradil náklady Dáa, Věr, ú- činých pro dlo a Dokumentaci Zhotovitelé a jakékoli náklady vzniklé Zhotovitelé za finance provedené v souladu s Smlouvou.

15.4

Platba po odstoupení

Podle, co oznámíte o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelů] nebo výjimečně, může Objednatel:

- (a) poskytovat v souladu s Pod-článkem 2.5 [Cílový objem práce],
- (b) zadržet další částky Zhotovitelé až do zistení nákladů na provedení, dokončení a odstranění všech vad, šed z zadržet dokončení (tj. šed, teková) a veškerých jiných nákladů, které vznikly Objednateli, nebo
- (c) ziskat od Zhotovitelé náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednatel, a veškeré další náklady na dohledání Dáa po započatí všech obnově Akce- žních Zhotovitelé podle Pod-článku 15.3 [Ověření k datu odstoupení]. Po zis- kání náhrady majetkové takových ztrát, škod a dalších nákladů, musí Objednatel zůstatek Zhotovitelé zaplatit.

15.5

Opomíjení objemů práce vypočítat stavbu

Objednatel je oznamován každému Smlouvy vypočítat podle ústředního oznave- ní: také vyznamí Zhotovitelé. Výpočet nákladů účinností 25 dnů po tom, co tout Zhotovitelé dleží toto oznámení, nebo Objednatelé vztážíšet splnit Smlouvy, podle- toho co nastane podle. Objednatel nesmí vypočítat Smlouvy podle tohoto Pod- článku kvůli tomu, aby Dlo provedl sám nebo nechal Dlo provést jiným Zhotovitelé, -článku kvůli tomu, aby Dlo provedl sám nebo nechal Dlo provést jiným Zhotovitelé.

Proč 16 ukončení smlouvy zhotovitelem

16.1

Opomíjení zhotovitelé předání práce

Jestliže Správce stavby navrhá potvrzení v souladu s Pod-článkem 14.6 [Vydání op- ravení a náhrady nákladů] nebo Objednatelé neprospěje v souladu Pod-článkem 2.4 [Základní úhrada nákladů objednatelů] nebo Pod-článku 14.7 [Platba], má Zhotovitelé po tom, co dlo nepřijme 21 dní předem Objednatelé oznámení, převést práci i nebo smlouhu vyčkat práce, pokud a pokud Zhotovitelé neobdrží Povolení platby, přerušeny díky nálo platbu podle účinností a tak, jak je to popsáno v oznámení.

Toto jednání Zhotovitelé nemá žádný vliv na jeho oprávnění na poplatky za financování podle Pod-článku 14.8 [Převzetí práce], a na odstoupení podle Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelé].

Jestliže Zhotovitelé nadšené tokové Povolení platby, díky nebo platbu obdrží (jak je to popsáno v příloze č. 1) Pod-článku a ve výše uvedeném oznámení před tím, než dlo

oznámíte o odstoupení, a ne Zhotovitelé dříve, v souladu s přílohou 1, je to považováno, jak je to řečeno v odst. 6.

Jestliže Zhotovitelé von šed završit, nebo Někdy, jako nákladě přiznání práce nebo jiných výkladů práce v souladu s tímto Povolením, musí dlo Zhotovitelé Správce stavby oznámení a v souladu s tímto Povolením 2.1 [Cílový objem práce]:

- (a) předložit částky za specifické tokové množství, pokud očekáváte je mezi tímto zjednotením podle Pod-článku 9.4 [Předložení částky pro dokončení] a
- (b) platit poskytlých takových: Někdy dlo platby v množství šed, které v završeno ze Smlouvy ceny.

Po uzavření tohoto oznámení, musí Správce stavby zastopovat v souladu s Pod-člán- kem 3.5 [Platba], aby bylo zřejmé, že dlo bylo uřá-

16.2

Odstoupení zhotovitelem

Zhotovitelé je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když:

- (a) Zhotovitelé do 42 dnů potom, co dlo oznámíte podle Pod-článku 16.1 [Ozvá- nění zhotovitelé završit práci], neobdrží přiměřený odloz v souladu s nastá- ním povinností podle Pod-článku 2.4 [Základní úhrada nákladů objednatelů].
- (b) Správce stavby navrhá přislužit Povolení platby do 56 dnů potom, co obdrží Vytvoření a pokračování takových.
- (c) Zhotovitelé neobdrží částku splatnou na základě Povolení přibližně 6 dnů do 42 dnů po uzavření této smlouvy v Pod-článku 14.7 [Platba], během které má být šedba provedena (tj. nutno odlozů v souladu s Pod-článkem 2.5 [Cílový objem práce]).
- (d) Objednatelé představení zůstatkem nepřijíí své závazky, které má podle Smlouvy.
- (e) Objednatelé nepostupuje v souladu s Pod-článkem 1.6 [Smlouva o dílo] nebo se odhodlává převést díky celého Dlo, jak je to popsáno v Pod-článku 8.11 [Zabudování přeměny], nebo
- (f) Objednatelé završuje nebo se chce insolvovat, je do likvidace, je v růj rozkladném stánu, správu konkurzní řízení, jedná s věřiteli o vyhotvení nebo pokračuje v činnosti ve prospěch svých věřitelů pod správcem konkurzu, nebo zastupuje nebo marněkuje, nebo dleže k, jakmile učiněna nebo udělena, která má podle příslušných právních předpisů poskytnout úrok jako zálohu z těchto úroků, nebo udělení.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Zhotovitelé po tom, co dlo 14 dnů předem oznámení Objednatelé, odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení (a) a (b) však může Zhotovitelé oznámení co Smlouvy odstoupit dle.

Zhotovitelé rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakékoli práva Zho- tovitelé. Mera na podle Smlouvy nebo znak.

16.3

Stornožní práce a eskizování vzhovnění zhotovitelé

Práce, co oznámíte o ukončení smlouvy podle Pod-článku 15.5 [Odstoupení objedna- telé] nebo odstoupení smlouvy, Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelé] nebo Pod-člá- nku 19.6 [Převzetí nákladů objednatelů], náloz a neobdrží z práce náloz účinností, musí Zhotovitelé okamžitě:

- (a) skončit veškerou další práci mimo takovou práci, ke které byl vydán požá- vka Správce stavby za účelem ochrany šed a majetku nebo pro bezpečnost Dlo,

Za účelem snížení výše daně z příjmu z kapitálových majetků a z příjmů z finančních nástrojů vydaných v zahraničí, pokud jde o tyto příjmy, které vznikly v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, stanoví se tato sazba:

Nově nastavená sazba daně z příjmu z kapitálových majetků a z příjmů z finančních nástrojů vydaných v zahraničí, pokud jde o tyto příjmy, které vznikly v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, stanoví se tato sazba:

- 20.7** Kvalifikované investiční společnosti
pro rozvojem společnosti
- (b) Ze dne 1. ledna 2018 uplatňuje sazbu 15 % na příjmy z kapitálových majetků a z příjmů z finančních nástrojů vydaných v zahraničí, pokud jde o tyto příjmy, které vznikly v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018;
 - (c) sazba 15 % na příjmy z kapitálových majetků a z příjmů z finančních nástrojů vydaných v zahraničí, pokud jde o tyto příjmy, které vznikly v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019;
 - (d) sazba 15 % na příjmy z kapitálových majetků a z příjmů z finančních nástrojů vydaných v zahraničí, pokud jde o tyto příjmy, které vznikly v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;

Ustanovení v odstavci 20.7 se použije pouze v případě, že kvalifikovaná investiční společnost splňuje podmínky stanovené v odstavci 20.6 písm. a) až c) a pokud je kvalifikovaná investiční společnost, která má právo hlasovat v rozhodnutí společnosti, o změně sazby daně z příjmu z kapitálových majetků a z příjmů z finančních nástrojů vydaných v zahraničí, a pokud je kvalifikovaná investiční společnost, která má právo hlasovat v rozhodnutí společnosti, o změně sazby daně z příjmu z kapitálových majetků a z příjmů z finančních nástrojů vydaných v zahraničí.

20.8 Úspěšní kandidáti
osobní daně
pro rozvojem společnosti

Jedná se o: Stanoví se sazba 15 % na příjmy z kapitálových majetků a z příjmů z finančních nástrojů vydaných v zahraničí, pokud jde o tyto příjmy, které vznikly v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, a sazba 15 % na příjmy z kapitálových majetků a z příjmů z finančních nástrojů vydaných v zahraničí, pokud jde o tyto příjmy, které vznikly v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

- (a) Právní úkon 20.4 Účinnosti rozhodnutí, pokud jde o rozvojem společnosti, a Právní úkon 20.5 Účinnosti rozhodnutí, pokud jde o rozvojem společnosti;
- (b) Právní úkon 20.4 Účinnosti rozhodnutí, pokud jde o rozvojem společnosti, a Právní úkon 20.5 Účinnosti rozhodnutí, pokud jde o rozvojem společnosti;

PŘÍLOHA

Obecné podmínky dohody o rozhodování sporů

- Definice**
- Každá z Dohodců o rozhodování sporů, je registrovaná osoba mezi:
- (a) Obchodními společnostmi;
 - (b) Zhotoviteli; a
 - (c) Členy, který je v Dohodě o rozhodování sporů definován jako „Člen“, který je v Dohodě (nebo „adskriptor“), v tomto případě se rozumí každou z ní „Dohodou“ nebo
 - (d) jedinou ze tří osob, které se dohodly nazvat „DMS“ (nikoli „DMS pro rozhodování sporů“), v tomto případě se, aby se této osobě nazýval „Dohodce“.

Obchodní a Zhotovitel spolu uzavřeli (nebo uzavřeli) Smlouvu, která je součástí této Dohody o rozhodování sporů. In zájmu jasnosti, tato Smlouva, V Dohodě o rozhodování sporů má svou a výjimečně význam, který je nižší než Smlouva, jejíž je účastníkem.

- 2. Obecné ustanovení**
- Kvůli Dohodě o rozhodování sporů uvedeného jímka, bude tato dohoda účinná v podobě z uvedených dat:
- (a) Datum zahájení prací (definované a Člen podpořil Dohoda o rozhodování sporů);
 - (b) datum, kdy Obchodní a Zhotovitel a Člen podepsali Dohoda o rozhodování sporů nebo
 - (c) den, kdy Obchodní a Zhotovitel a každý z Dalšíh členů jasně nazval Dohoda o rozhodování sporů.

Když Dohoda o rozhodování sporů nastává účinnosti, musí to Obchodní a Zhotovitel každý jen za sebe, oznámit Členovi DMS. Jedině Člen zastává nikde z těchto ustanovení účinnosti této Dohody o rozhodování sporů má být učiněna, je dohoda neplatná.

Zaměstnaní Člens je osobní funkce. Člen mezi Zhotovitel a Obchodní každý oznámí své rozhodnutí s měsíční Tožností výpočtu debetu, a potom Dohoda o rozhodování sporů stane k datu uplynutí této doby.

Žádná postavení nebo změna týkající se Dohody o rozhodování sporů nejsou dovolena, jenž bez předchozího písemného souhlasu všech příslušných a Dalšíh členů (je-li).

- 3. Závazky**
- Člen zavazuje, že je a musí být zastávaný, a zastávaný na Člens straně. Zhotovitel a Správce strany Člen bezodkladně sdělí všem uvedeným a Dalšíh členů (je-li) všechny fakta nebo okolnosti, které jsou v rozporu s jeho závazky zastávaný a zastávaný.

- (a) zastávaný Člen Obchodní a Zhotovitel společně, na to, že Člen; a
- (b) zastávaný a práci, kterou má Zhotovitel pověřit Smlouvu provádět, a
- (c) ma zastávaný a vyhlášení smluvní dokumentace a
- (d) plněné odškodnění jakýchkoli doložených a Smlouvu.

- Člen:
- (a)
 - (b)
 - (c)
 - (d)
 - (e)
 - (f)

- (g)
- (h)
- (i)
- (j)
- (k)

Obecné podmínky obchodní a Zhotovitel

Obchodní a Zhotovitel, Personál obchodní a Personál Zhotovitel musí být Člens obchodní, který nebo konzultace týkající se Smlouvy jímka, než v rozmezí příslušných částí DMS podle Smlouvy a být vždy o rozhodování sporů, s výjimkou předchozích souhlasu Obchodní, Zhotovitel a Dalšíh členů (je-li). Obchodní a Zhotovitel obchodní, že může být zastávaný svým zastávaným.

- (a)
- (b)
- (c)

osobní a zastávaný, jenž má zájem o Obchodní, Zhotovitel, ma Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.

Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.

Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.

Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.

Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.

Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.

Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.

Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.

Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.


Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.

Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů. Člens má osobní funkce, zastávaný a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu účinně, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu, a zastávaný, jenž má zájem o Smlouvu podle Smlouvy o rozhodování sporů.



International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

World Trade Center
PO Box 311
1215 GENEVA 16
Switzerland
Telephone: +41 22 769 49 00
Fax: +41 22 769 49 01
E-mail: fidic@fidic.org
WWW: <http://www.fidic.org>



Zvláštní podmínky

OBSAH

1	OBEČNÁ USTANOVENÍ	7
1.1	Dělnice	7
1.1.1	Směrnice	7
1.1.2	Strany a osoby	7
1.1.3	Účel, základní úměry a dokumenty	8
1.1.4	Peníze a úhrady	8
1.1.6	Dělnice	8
1.2	Výhled	8
1.6	Směrnice o dílo	9
1.7	Postupce	9
1.8	Feje o celkovosti a jejich účinnosti	9
1.10	Uzávěr dokumentu zhotovitele objednatelům	9
2	OBJEDNATEL	10
2.1	Právo režisťuru na staveništi	10
2.3	Personál objednatele	10
3	SPRÁVCE STAVBY	10
3.1	Poznamení a právomoc správce stavby	10
3.3	Pokyny správce stavby	10
3.4	Výměna správce stavby	10
3.6	Kontrolní ceny	10
3.7	Registrace	10
4	ZHOTOVITEL	11
4.1	Obecné povinnosti zhotovitele	11
4.2	Zapsání smlouvy smlouvy	11
4.4	Podzhotovitelé	13
4.6	Spolupráce	13
4.7	Výtěžní	13
4.8	Bezpečnost práce	13
4.9	Zajištění kvality	14
4.11	Dostatečnost vyjádření smlouvy částky	14
4.16	Přístupové cesty	14
4.21	Zdravý o postupu práce	15
4.22	Zabezpečení staveništi	15
4.23	Činnost zhotovitele na staveništi	16
4.25	Žádost za odstranění vad	16
4.26	Kontrolní prohlídky stavby	17
4.27	Povinnost upozornění na nevhodnou právní věc nebo pokutu	17
4.28	Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu	17
4.29	Postupné závazné měřky	18
4.30	Formálníky pro změnu podzhotovitelé	18
4.31	Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích	19

6	Právní úprava a právní úprava	19
6.2	Právní úprava a právní úprava	19
6.3	Právní úprava	19
6.4	Právní úprava a právní úprava	19
6.7	Právní úprava a právní úprava	19
6.9	Právní úprava	19
7	PLATEBNÍ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ ÚMĚRY A PRÁVNÍ ÚMĚRY	19
7.4	Závazky	19
8	ZÁKONNÉ ZMĚNY A PŘÍRUBA MĚ	20
8.1	Zákonné změny	20
8.2	Právní úprava a právní úprava	20
8.3	Právní úprava	20
8.6	Měra podzhotovitelé	20
8.7	Kvalita stavby za změny	20
8.13	Právní úprava a právní úprava	20
9	PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY	20
9.1	Právní úprava a právní úprava	20
9.2	Právní úprava a právní úprava	20
9.3	Právní úprava a právní úprava	20
9.5	Právní úprava a právní úprava	20
10	ODPOVĚDNOST ZA VADY	21
10.1	Právní úprava a právní úprava	21
10.2	Kvalita stavby a právní úprava	21
10.3	Právní úprava a právní úprava	21
10.4	Právní úprava a právní úprava	21
10.7	Právní úprava a právní úprava	21
10.9	Právní úprava a právní úprava	21
10.10	Právní úprava a právní úprava	21
10.11	Právní úprava a právní úprava	21
11	MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ	25
11.3	Oceňování	25
12	VARIACE A ÚPRAVY	26
12.1	Právní úprava a právní úprava	26
12.9	Úpravy v díle díla změny měřky	26
12.9.1	Úpravy cen v díle díla změny měřky	27
12.9.2	Úpravy cen v díle díla změny měřky	28
12.9	Úpravy cen v díle díla změny měřky	29
13	SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	29
13.1	Smluvní cena	29
13.2	Základní platba	29
13.3	Základní o postupu a právní úprava	30
13.6	Výhled platební měřky stavby	30

181

3

4

181

181

14.7	Patba	31
14.8	Způsobení patby	31
14.9	Patba zádržného	31
14.10	Vyúčtování při dokončení	32
14.11	Základní o postupu a právní úprava	32
14	Skončení odpovědnosti objednatele	32
15	UKONČENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM	32
15.2	Odstoupení objednatelem	32
15.5	Odvolání objednatele vypovědit smlouvu	33
16	PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY ZHOTOVITELM	33
16.2	Odstoupení zhotovitelem	33
16.4	Patba při odstoupení	33
17	ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOST	34
17.1	Odškodnění	34
17.2	Příběh zhotovitele o dílo	34
17.3	Příběh objednatele	34
17.6	Právo právní úprava a právní úprava	34
18	POJIŠTĚNÍ	35
18.1	Obecné požadavky na pojištění	35
18.2	Pojištění díla a vybavení zhotovitele	35
18.3	Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku	36
18.4	Pojištění personálu zhotovitele	37
19	VYŠŠÍ MOC	37
19.1	Dělnice vyšší moci	37
20	CLAIMY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ	37
20.1	Claimy zhotovitele	38
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A		
20.5	Směrnice narovnání	38
20.6	Rozhodčí řízení	38
20.7	Nesouhlasí rozhodnutí rady pro rozhodování sporů	38
20.8	Ujmytní funkční období rady pro rozhodování sporů	38
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B		
20.2	Jmenování rady pro rozhodování sporů	38
20.3	Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů	38
20.4	Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů	39
20.5	Směrnice narovnání	39
20.6	Rozhodčí řízení	39
20.7	Nesouhlasí rozhodnutí rady pro rozhodování sporů	39
20.8	Ujmytní funkční období rady pro rozhodování sporů	39

181

5

181

181

poprvé byla užitá, vzhledem k tomu, že byla vyvíjena v rámci projektu "Světová banka pro rozvoj" a byla vyvíjena v rámci projektu "Světová banka pro rozvoj".

Členové této rady, kteří jsou zúčastněni v této radě, mají právo hlasovat a právo volit a být voleni. Členové této rady jsou zúčastněni v této radě, kteří jsou zúčastněni v této radě, mají právo hlasovat a právo volit a být voleni.

4.4 Podnikatelé

Na konci Podniku 4.4 se přidávají následující ustanovení:

Zjednotitel je za všech okolností povinen poskytnout a zaplatit za Zjednotitel z jeho prostředků všechny náklady na všechny právní a soudní řízení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství. Zjednotitel je povinen poskytnout všechny náklady na poskytnutí právního poradenství a náklady na poskytnutí právního poradenství, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy.

4.6 Spolupráce

V případě porušení této smlouvy je Zjednotitel povinen zaplatit za všechny právní a soudní řízení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy.

Na konci Podniku 4.6 se přidávají následující ustanovení:
Zjednotitel se musí dohodnout s ostatními účastníky této smlouvy, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství.

4.7 Vyhlášení

Podnikatelé Podniku 4.7 se přidávají následující ustanovení:

Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství. Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství.

4.8 Právní předpis

Na konci Podniku 4.8 se přidávají následující ustanovení:

Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství. Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství.



Podnikatelé Zjednotitelé pro Zjednotitelé, kteří jsou zúčastněni v této radě, mají právo hlasovat a právo volit a být voleni.

Členové této rady, kteří jsou zúčastněni v této radě, mají právo hlasovat a právo volit a být voleni. Členové této rady jsou zúčastněni v této radě, kteří jsou zúčastněni v této radě, mají právo hlasovat a právo volit a být voleni.

4.9 Závěrečná ustanovení

Podnikatelé Podniku 4.9 se přidávají následující ustanovení:

Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství. Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství.

4.11 Doplňující ustanovení

Podnikatelé Podniku 4.11 se přidávají následující ustanovení:

Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství. Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství.

4.15 Právní předpis

Na konci Podniku 4.15 se přidávají následující ustanovení:

Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství. Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství.

4.17 Právní předpis

Na konci Podniku 4.17 se přidávají následující ustanovení:

Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství. Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství.

4.19 Právní předpis

Na konci Podniku 4.19 se přidávají následující ustanovení:

Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství. Zjednotitel musí vyhlásit Dto a Stavovské věcné vyhlášení, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo účelů této smlouvy, včetně nákladů na advokátní služby, soudní poplatky a náklady na poskytnutí právního poradenství.

V případě neshody musí nepřímá jednání Zastupitelstva odložit a Zastupitelstvo neprodávně znovu vyjednat, který orgán má právo Zastupitelstvo v případě odložení přerušit a přerušit může Zastupitelstvo pouze v případě, že Zastupitelstvo rozhodne jinak. Zastupitelstvo může rozhodnout o přerušování jednání Zastupitelstva pouze v případě, že Zastupitelstvo rozhodne jinak.

Odpovědnost za jednání Zastupitelstva má Zastupitelstvo jako celek a Zastupitelstvo jako celek odpovídá za jednání Zastupitelstva jako celku.

4.26 Kontrolní jednání

Právník se nový Pod-článek 4.26 Kontrolní jednání stanoví.
Zastupitelstvo je povinné organizovat 14 dnů předem auditní Společnost, která je povinná poskytnout Zastupitelstvu všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.

4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů

Právník se nový Pod-článek 4.27 Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů stanoví.
Zastupitelstvo má právo upozornit Společnost na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů, které mohou být škodlivé pro Společnost. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.

Právník se nový Pod-článek 4.28 Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů stanoví.
Zastupitelstvo má právo upozornit Společnost na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů, které mohou být škodlivé pro Společnost. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.

4.28

Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů

Právník se nový Pod-článek 4.28 Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů stanoví.
Zastupitelstvo má právo upozornit Společnost na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů, které mohou být škodlivé pro Společnost. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.

Právník se nový Pod-článek 4.29 Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů stanoví.
Zastupitelstvo má právo upozornit Společnost na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů, které mohou být škodlivé pro Společnost. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.

Právník se nový Pod-článek 4.30 Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů stanoví.
Zastupitelstvo má právo upozornit Společnost na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů, které mohou být škodlivé pro Společnost. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.

Právník se nový Pod-článek 4.31 Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů stanoví.
Zastupitelstvo má právo upozornit Společnost na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů, které mohou být škodlivé pro Společnost. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.

Právník se nový Pod-článek 4.32 Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů stanoví.
Zastupitelstvo má právo upozornit Společnost na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů, které mohou být škodlivé pro Společnost. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.

Právník se nový Pod-článek 4.33 Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů stanoví.
Zastupitelstvo má právo upozornit Společnost na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů, které mohou být škodlivé pro Společnost. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.

Právník se nový Pod-článek 4.34 Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů stanoví.
Zastupitelstvo má právo upozornit Společnost na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů, které mohou být škodlivé pro Společnost. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.

Právník se nový Pod-článek 4.35 Povinnost upozornit na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů stanoví.
Zastupitelstvo má právo upozornit Společnost na nevhodnou praxi u věcí nebo pokusů, které mohou být škodlivé pro Společnost. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro kontrolní jednání.



4.29 Postupné zavazání

Právník se nový Pod-článek 4.29 Postupné zavazání stanoví.
Zastupitelstvo má právo postupně zavazovat Společnost k plnění svých povinností. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro postupné zavazání.

4.30 Povinnost pro zřízení představenstva

Právník se nový Pod-článek 4.30 Povinnost pro zřízení představenstva stanoví.
Zastupitelstvo má právo zřídit představenstvo Společnosti. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro zřízení představenstva.

4.31 Povinnost pro zřízení představenstva

Právník se nový Pod-článek 4.31 Povinnost pro zřízení představenstva stanoví.
Zastupitelstvo má právo zřídit představenstvo Společnosti. Zastupitelstvo má právo požadovat od Společnosti všechny informace a dokumenty, které jsou potřebné pro zřízení představenstva.

Polky jsou vždy při celém zpracování na pracovním stolem.

Průběhem výroby musí být sledováno a kontrolováno množství odpadních materiálů.

Zhotovitel je povinen odstranit odpady a odřezky z výroby z pracovního stolu a zajišťovat jejich odvozování v souladu s předepsanými předpisy. Zhotovitel musí zajistit bezpečnou manipulaci s odpady a odřezky z výroby.

Jedliže Zhotovitel neudělá žádný z výše uvedených kroků, stanoví se vzhledem k předešlému následující postup: ...

Průčnicki a dělnici

6.2 Mzdové tarify a pracovní podmínky

Podle článku 6.2 je odstráněn bez náhrady.

6.5

Pracovní doba

Podle článku 6.5 je odstráněn a nahrazen následujícím zněním: Na Sraveně se smí realizovat pracovní podmínky ...

6.6

Zázení pro pracovníky nebo dělníky

Na konci prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidává následující slova: Ústředí ve Výpravě výměn.

6.7

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Na konci Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: Zhotovitel musí zajistit ochranu pracovníků z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle Zákonu o práci, zákonu č. 244/2004 Sb. a pracovních předpisů ...

- a) přední zábrankách požárního týmu, které se používají v technických zařízeních,
b) řízení požárního na bezpečný provoz a používání dýchacího aparátu,
c) zavazovací systém nakládání a odvozu podle příslušných předpisů,
d) zavazovací systém nakládání a odvozu podle zákona o odpadních,
e) přední požárního zákona a obranných hmotných a chemických přípravků,
f) řízení požárního v dopravě, které je zaměřeno na bezpečnost při provozu vnitřní dopravy a dopravní prostředky (např. zavazovací zařízení pro vozidla) a přední požárního pomocí ACH pro přípravu naložení vozidla.

19

Průběhem výroby musí být sledováno a kontrolováno množství odpadních materiálů. Zhotovitel je povinen odstranit odpady a odřezky z výroby z pracovního stolu a zajišťovat jejich odvozování v souladu s předepsanými předpisy.

Zhotovitel musí zajistit bezpečnou manipulaci s odpady a odřezky z výroby. Jedliže Zhotovitel neudělá žádný z výše uvedených kroků, stanoví se vzhledem k předešlému následující postup: ...

Podle prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidává následující slova: Ústředí ve Výpravě výměn.

- a) zavazovací systém nakládání a odvozu podle příslušných předpisů,
b) zavazovací systém nakládání a odvozu podle zákona o odpadních,
c) přední požárního zákona a obranných hmotných a chemických přípravků,
d) řízení požárního v dopravě, které je zaměřeno na bezpečnost při provozu vnitřní dopravy a dopravní prostředky (např. zavazovací zařízení pro vozidla) a přední požárního pomocí ACH pro přípravu naložení vozidla.

Průběhem výroby musí být sledováno a kontrolováno množství odpadních materiálů.

6.9

Pracovní zhotovitelé

Na konci Pod-článku 6.9 se přidává následující ustanovení: Zhotovitel musí zajistit ochranu pracovníků z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle Zákonu o práci, zákonu č. 244/2004 Sb. a pracovních předpisů ...

Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.4

Zkoušení

Na konci druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: Zkoušky musí být prováděny tak, aby se zajistil bezpečnost práce MF (111) a zabraňuje se úrazu dělníků.

Začínání, zpoždění a přerušení

8.1

Začínání práce na díle

Pod-článek 8.1 je odstráněn a nahrazen následujícím zněním: Pracovní doba musí být dle Zhotovitelů nepřerušována. Zhotovitel musí zajistit ochranu pracovníků z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle Zákonu o práci, zákonu č. 244/2004 Sb. a pracovních předpisů ...

Zhotovitel musí začít s prováděním práce na Díle do 14 dnů po datu zahájení práce a musí pak v pravidelných intervalech pokračovat v práci.

20

8.2

Doba pro dokončení

Na konci Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: Dle se nepovažuje za dokončení, pokud a dokud Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekce (pouze okolností). Členská část Pod-článku 10.1 (Průběh díla a sekce) a jeho dokončení tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí jednotou úspěšného provedení. Nejmenších zkušebních jeví odložení v Dohodě pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby odloží všechny dokumenty a doklady podle pod-odstavce (b) Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti Zhotovitele) a dokončení uvedené v průběhu specializačních, které má být dokončeno a převedeno Dle nebo Sekce dožad.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 (Průběh díla a sekce) v Dohodě pro dokončení, nesplní svou povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Dohodě pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu pro splnění stavebního zákona tímto Dohy pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3

Hamogram

Na konci pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: „a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dohládku potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekce (pouze okolností) podle Pod-článku 8.2.“

Ze pod-odstavce (c) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:

- (e) hamogram odvozování jednotlivých částí realizace dokumentace stavby a hamogram přípravy technologických předpisů a výrobní technické dokumentace,
(f) sekvenci hodnoty prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.

V prostředním odstavci Pod-článku 8.3 jsou slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového i finančního“.

Na konci posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: „Nesplnění povinností předložit hamogram je důvodem pro začátek částí platby podle Pod-článku 14.6 (e).“

8.6

Míra postupu práci

Na konci pod-odstavce (b) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovy „nebo“: „nebo připravováno pro uvedení do provozu v Dohodě pro uvedení do provozu.“

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „a náhradou škody“ odstráněna a nahrazena slovy „se rovnou počtou“.

8.7

Náhrada škody za zpoždění

Pod-článek 8.7 je odstráněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: „Smluvní pokuta za zpoždění“

„Smluvní pokuta za zpoždění“

Jedliže Zhotovitel nedodá ustanovením Pod-článku 8.7 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-článku 8.5 (Časový úkaz) zaplatit za tuto nepřesnou dobu Smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k smlouvě na projektu Pod-článku 4.26 (d), která musí být zaplacená za každý den, který uplynul od konce platby Dohy pro dokončení do data stanovená v Příloze k smlouvě. Avšak celková částka zaplacená k platbě této částky Pod-článku nesmí překročit celkový hodnota smluvní pokuty za zpoždění (příloha) stanovená v Příloze k smlouvě.

Isto smluvní pokuta nazýváje Zhotovitelé závazku dílo (D) nebo částku (D) povinností, závazku nebo odpovědnosti, které může být podle Smlouvy.“

8.13

Přerušování doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného máníku

Přidává se nový Pod-článek 8.13 (Přerušování doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného máníku): Zhotovitel je povinen podle Pod-článku 10.1 (Časový úkaz) a pro přerušení Dohy pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného máníku, jestliže nastane skutečnost, a to Smlouva obecně spjaté možností přerušování Dohy pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení xací máníků pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného máníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny mimo úkazní v odstavci v Příloze k smlouvě. Pod-článek 8.4 (Průběh díla pro dokončení), 8.5 (Průběh závazného úkazní) a 20.1 (Časový úkaz) se pro účely uplatnění příslušného nároku (dále níže) na přerušování Dohy pro uvedení do provozu nebo nároku (dále níže) na přerušování doby pro splnění postupného závazného máníku použijí obdobně.

Důvody pro případně přerušování Dohy pro uvedení do provozu, Dohy pro dokončení a doby pro splnění postupného závazného máníku se považují současnými.“

Průběh díla a sekce

10.1

Průběh díla a sekce

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstráněna slova „Dle toho se má za to, že bylo vyčleněno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícími zněním: „Dle.“

Poslední odstavce Pod-článku 10.1 je odstráněn.

10.2

Průběh díla a sekce

Druhý a třetí odstavce Pod-článku 10.2 jsou odstráněny a nahrazeny následujícím zněním: „Občasně nesmí čekat jakékoli část Díla (včetně případů), že je o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 (Přerušování úkazní), nebo se na něm oba Strany dohodnou, pokud a dokud Správce stavby nevyděl Pověření o převzetí na tuto část. Pokud Členská část Pod-článku 10.1 (Průběh díla a sekce) je odstráněna, musí být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.“

V prvním odstavci řádku čísla 11.11 jsou odlišena slova „za účelem“ a slova „služby“ a jsou nadřazena slovy „že“ a „pro“.

První věta druhého odstavce řádku čísla 11.11 je odlišena a nahrazena následujícími slovy: „za účelem“ a „pro“.

Měsíční 12 Měsíční Měsíční

Na konci prvního odstavce se odlišují slova „příslušné osoby“ a nahrazují se slovy „osoby“.

V řádku čísla 12.3 se odlišují slova „a“ a nahrazují se následujícími slovy: „a“.

- (a) je specifická ve Smlouvě,
- (b) je odlišena z ceny obdávání nádobí poskytnutého v Smlouvě,
- (c) správně je to nádobí, které je poskytnuto v Smlouvě,
- (d) je to nádobí, které je poskytnuto v Smlouvě.

Nová položky jsou odlišena na základě druhých částí podřadkových odstavců (a) a (b), nepočítaje úroveň, a dále jsou odlišena slova „a“ a „pro“.



13 Variace Variace Variace

Na konci řádku čísla 13.1 se přidávají následující odstavce: „Služby jsou poskytnuty na základě podmínek uvedených v příloze 1 této smlouvy.“

V příloze 1 se odlišují následující odstavce: „Služby jsou poskytnuty na základě podmínek uvedených v příloze 1 této smlouvy.“

Služby jsou poskytnuty na základě podmínek uvedených v příloze 1 této smlouvy.

V příloze 1 se odlišují následující odstavce: „Služby jsou poskytnuty na základě podmínek uvedených v příloze 1 této smlouvy.“

Služby jsou poskytnuty na základě podmínek uvedených v příloze 1 této smlouvy.

- (a) poskytnout služby na základě podmínek uvedených v příloze 1 této smlouvy,
- (b) poskytnout služby na základě podmínek uvedených v příloze 1 této smlouvy.

Pro účely tohoto odstavce musí být poskytnuty služby na základě podmínek uvedených v příloze 1 této smlouvy.

Úpravy a další služby jsou odlišeny a nahrazeny následujícími slovy: „a“.

Úpravy a další služby jsou odlišeny a nahrazeny následujícími slovy: „a“.

Úpravy a další služby jsou odlišeny a nahrazeny následujícími slovy: „a“.

Uprávnění poskytovatelů dokumentace pro předání směrů

Za předání 13.8 se mělo myslet předání 13.9, odpovídajícímu úvodní části v příloze 13.8. Vzhledem k tomu, že v dané době nebyly poskytovatelé dokumentace schopni poskytnout dokumentaci podle požadavků, které byly v té době v platnosti, bylo rozhodnuto, že dokumentace bude poskytnuta v podobě elektronické, pro kterou není třeba předání dokumentace v podobě papírové. Dokumentace bude poskytnuta v podobě elektronické, pro kterou není třeba předání dokumentace v podobě papírové.

Dokumentace bude poskytnuta v podobě elektronické, pro kterou není třeba předání dokumentace v podobě papírové. Dokumentace bude poskytnuta v podobě elektronické, pro kterou není třeba předání dokumentace v podobě papírové.

Směry a platební podmínky

14.1

Shlukování cen

V předání 14.1 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání. V předání 14.1 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.

14.2

Zálohová platba

Jedná se o předání, které umožňuje snadnější porovnání cen. V předání 14.2 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.

Číslo předání 14.2 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání. V předání 14.2 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.

Předání 14.2 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání. V předání 14.2 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.



14.3

Zálohová platba

Jedná se o předání, které umožňuje snadnější porovnání cen. V předání 14.3 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.

V předání 14.3 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.

Číslo předání 14.3 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání. V předání 14.3 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.

14.6

Výdání potvrzení

Jedná se o předání, které umožňuje snadnější porovnání cen. V předání 14.6 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.

Číslo předání 14.6 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání. V předání 14.6 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.

Předání 14.6 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání. V předání 14.6 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.

V předání 14.6 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání. V předání 14.6 se odlišuje od ostatních předání tím, že ceny jsou uvedeny v podobě, která umožňuje jejich snadnější porovnání.

13.3.1.1. Všechny...
13.3.1.2. Všechny...
13.3.1.3. Všechny...

13.3.1.4. Všechny...
13.3.1.5. Všechny...

13.3.1.6. Všechny...
13.3.1.7. Všechny...
13.3.1.8. Všechny...

13.3.1.9. Všechny...
13.3.1.10. Všechny...
13.3.1.11. Všechny...

13.3.1.12. Všechny...
13.3.1.13. Všechny...
13.3.1.14. Všechny...

13.3.1.15. Všechny...
13.3.1.16. Všechny...
13.3.1.17. Všechny...

13.3.1.18. Všechny...
13.3.1.19. Všechny...
13.3.1.20. Všechny...

13.3.1.21. Všechny...
13.3.1.22. Všechny...
13.3.1.23. Všechny...

13.3.1.24. Všechny...
13.3.1.25. Všechny...
13.3.1.26. Všechny...



13.3.2.1. Všechny...
13.3.2.2. Všechny...

13.3.2.3. Všechny...
13.3.2.4. Všechny...
13.3.2.5. Všechny...

13.3.2.6. Všechny...
13.3.2.7. Všechny...
13.3.2.8. Všechny...

13.3.2.9. Všechny...
13.3.2.10. Všechny...
13.3.2.11. Všechny...

13.3.2.12. Všechny...
13.3.2.13. Všechny...
13.3.2.14. Všechny...

13.3.2.15. Všechny...
13.3.2.16. Všechny...
13.3.2.17. Všechny...

13.3.2.18. Všechny...
13.3.2.19. Všechny...
13.3.2.20. Všechny...

20.4

Zákazní rozhodčí řízení
pro rozhodčí řízení

Pod článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5

Sporné narovnání

Text § 20.5 článku 20.5 se ořizuje včetně nově a nahradí se následující textem:
„20.5 Rozhodování sporů“

Spory, které vzniknou ze Společný nebo v souvislosti s ním, se řeší tímto způsobem: „Spory na základě jednotné Smlouvy s klientskou službou a Společný a Společný a Společný Spory České republiky.“

20.6

Rozhodčí řízení

Pod článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7

Neplnění povinností
pro rozhodčí řízení

Pod článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8

Uplynutí lhůty
období řízení
pro rozhodčí řízení

Pod článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.

30

39

40


40

40



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky
Nerč. L. Světcův 1222-12
110 15 Praha 1
Tel: 225 131 111
Fax: 225 131 184
E-mail: posta@mcr.cz
http://www.mcr.cz/



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DÍL 3, ČÁST 1

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: Silnice I/57 Lidečko – Horní Lidec
Číslo: 15PU-001077

1

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 474/053-120-RS/1
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3.3.2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 19S11/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury

3

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitaivní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007,
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 23/99-98-120 ze dne 30.6.1998
a její přílohy č. 9 schváleného MDS-OPK č.j. 177/0-00-120
ze dne 21.2.2000.
Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 23299-98-120
ze dne 30.6.1998
Praha 2006

Kapitola 3 TKP Odvodnění a ochranníky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003.
Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13.3.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP Ohrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13.3.2010 s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleného MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY

4

Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zněním druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zněním druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zněním patého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zněním této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011

5

se současným zněním třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/7
ze dne 17.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zněním třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce ČÁST B - Profilkorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015,
se současným zněním třetího znění této kapitoly TKP, ČÁST A
schváleného MDS-OI č.j. 230/05-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 102/2013-120-TN/1 ze dne 23.12.2013, s účinností od 1.1.2014,
se současným zněním čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI, č. j. 230/05-910-
IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP Pylyny a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zněním druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

6

Kapitola 21 TKP Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zněním třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007
se současným zněním třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP Mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007,
se současným zněním třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP Timely

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007,
se současným zněním druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

7

Kapitola 25 TKP Profilblukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zněním třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zněním třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zněním třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008 a zněním čtvrtého znění
kapitoly 28 TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 29 TKP Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zněním třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, prosinec 2010

8

Kapitola 30 TKP
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001-09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zněním druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610-97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zněním prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120
Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelem zpřístupněny na vyzvání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3, ČÁST 2
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ
PODMÍNKY

Název zakázky: Silnice E57 Lidečko - Horní Lideč

Číslo: ISPU-001077

9

10

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Zvláštní technické kvalitatívni podmínky („ZTKP“)
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/
pro stavbu

„Silnice I/49 Lhotsko – Bratřejov“

Zvláštní technické kvalitatívni podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitatívni podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňují a doplňují jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK ve znění platném k základnímu datu.

KAPITOLA I
VŠEOBECNĚ

1.8 STAVENIŠTĚ

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí zhotovitel.

1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a nemovitostem podél celé stavby.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu - částečných uzavírek (provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel).

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště

Čl. 8 se doplňuje:
Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čistěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám stavebního povolení.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

1.10 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Dodavatel je povinen po nezbytné marnou dobu realizace zakázky vlastnit nebo mít smluvně zajištěnou oblohu asfaltových směsí v dopravní vzdušnosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 80 t/hod.

Charakter stavebních prací rozděluje zakázku do dvou úseků a to:
Úsek I. (SO 101.1): ZÚ – příčná pracovní spára u kostela v obci Lidečko, km 142,250 – 143,855. S ohledem na náročnost stavebních prací a svazbu na realizaci rozestavěných případně zahajovaných staveb v dané lokalitě zajišťovaných ŘSD ČR nebo dalších investur a příležitostí k procesu vydání stavebního povolení se předpokládá provedení předemných stavebních prací v průběhu roku 2017 a to do 10 měsíců od písemné výzvy objednatel k zahájení plnění bez zinní technologické přestávky.

Úsek II. (SO 101.2): km 143,855 – 146,622 – předpokládá se výměna živých vrstev, tj. podkladka ložní vrstvy SAL8 v tl. 20mm a obrusné vrstvy BBTM 5A v tl. 30 mm. Zahájení stavebních prací v předemném úseku, tj. zahájení zakázky, se předpokládá po podpisu SoD na základě výzvy zadavatele s termínem ukončení této etapy k 31.10.2016 v rozsahu prací negativně ovlivňujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Novězní technologie opravy:

SO 101.1 Silnice I/57 km 142,250 – 143,855 (ZÚ – příčná pracovní spára u kostela v obci Lidečko) s celkovou sanací poškozených okrajů na pravé straně vozovky v celkové délce 1 605 m bude odtěžena celá konstrukce vozovky na úrovni zemní pláně (480 mm pod ořezovaný povrch) a provede se celá nová konstrukce vozovky s případnou výměnou zemní pláně, tzn. ŠD v tl. 150 mm, ŠD v tl. 200 mm, pokládka podkladní vrstvy ACP 22S v tl. 80 mm, ložní vrstvy ACL 16S v tl. 50 mm a následně budou provedeny vrstva SAL8 v tl. 20 mm a obrusná vrstva BBTM 5A v tl. 30 mm. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude proveden spojovací postřik. Doplňně drenáže pod úrovní zemní pláně.

Most ev.č. 57-086 a ev.č. 57-087 je součástí této zakázky. Bude provedena obnova živých vrstev vozovky na mostě s příčným prořezáním a záhlvkou spár před a za mostem.

Součástí tohoto objektu je i mimo jiné nezbytná sanace spár a třílní, dočasné VDZ stříkanou barvou, trvalé VDZ provedené v intravilánu (nezvucím) strukturálním bílým tvrdým studeným plátem, protismyková úprava. Dále pak odstranění násozů na krajnicích a jejich zpevnění, čištění příkopů a potrubí, úprava dláždění, osazení nových příkopových žlabů, osazení silničních obrubníků a zálohových dvojíždů, výšková úprava dotčených uličních vpustí.

SO 101.2 Silnice I/57 km 143,855 – 146,622 v celkové délce 2 767 m. V rámci opravy dojde v rozsahu dle PD (v celém úseku) k odstranění stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm. Zpět bude položena obrusná vrstva BBTM 5A (asfaltový beton s protihlukovou úpravou a se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím) s pojivem CRmB (popř. jiné modifikované pojivo, kde je zhotovitel schopen doložit vlastnosti vrstvy v souladu s ČSN EN 13108-2) v tl. 30 mm a ložná vrstva SAL8 (asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti

11

12

šifrou tříhmm) s tl. 20 mm. Mezi jednotlivými a celkovými vrstvami bude proveden spojovací postřik.

V místě lokálních vysprávek cca 25% z plochy bude odstraněna a poskládána vrstva tl. 50 mm, která bude nahrazena poskládanou vrstvou ACP 16S v tl. 50 mm. Mezi jednotlivými a celkovými vrstvami bude proveden spojovací postřik.

Součástí zakázky je i mimo jiné nezbytná samice spár a tříhmm, dočasně V/DZ (stříbrnou barvou, tvrdé V/DZ) provedené v nutavilánu (neuvněkčím) studijním bílým (středněm) stavením plátem, protismyková úprava. Dále pak provedení propustka, odláždění vtoků a výtoků, odstranění nánosů na karpuzích a jejich zpevnění, osazení vlnitých oblinů a a žulových dvojitádků, osazení nových podélných žlabů a vprnutí, výšková úprava dočasných kanalizačních sáček a tříhmm vprnutí.

Zadavatel požaduje před zahájením prací zptcovat fotodokumentaci stávajícího V/DZ v úseku určeném k opravě.

V rámci ověření protihlukových vlastností obrusné vrstvy je součástí zakázky i měření protihlukových vlastností obrusné vrstvy před pokládkou a po pokládce s tím, že nevhodnější místo pro toto měření bude vybráno za účasti zástupce zadavatele, zhotovitele a organizace mající pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost (viz. Technická zpráva).

Bližší informace k navržené technologii opravovaného úseku sil. I/57 jsou zřejmé z příložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje max. využití denní doby (po – ne, 7,00-21,00 hod.) tak, aby dopad opravy přediměného úseku silnice I/57 na bezpečnost a plynulost dopravy byl omezen na min. možnou míru. Za této situace bude součástí cenové nabídky uchazeče podrobný harmonogram prací, který zohlední výše popsaný stav tak, aby při provádění prací byly minimalizovány negativní dopady na bezpečnost a plynulost silničního provozu v dotčené lokalitě.

Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné zhotovení díla bez vad a nedodělků (např. zvýšené náklady na práce ve dnech pracovního klidu a v prodloužených směnách), vydání stanovení dopravního značení a zaplnění zvláštního užívání komunikace tak, aby bylo možno z jeho stavy zahájit stavbu a příslušnými doklady.

Náklady, které zhotoviteli vzniknou přípravou vyřezávaného materiálu na skládání, si tento zhotovitel zohlední v jednotkových nabídkových cenách.

Zhotovitel se zavazuje odkoupit vyřezávanou obalovanou směs.

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP, TP a metodiky ŘSD ve spojení s dodržováním platných předpisů v oblasti BOZP.

Zadavatel požaduje dostatečné strojní vybavení k zajištění zakázky tak, aby veškeré činnosti na sebe navazovaly a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlužkám mezi jednotlivými fázemi zakázky (viz. předložený harmonogram prací jako příloha cenové nabídky).

Zhotovitel bere na vědomí, že po odřezování stávající obrusné vrstvy bude po dohodě se zástupcem zadavatele, případně i se zástupcem projektanta, měřeno nezbytný rozsah vysprávek. Tento rozsah bude zaznamenán zápisem na základě pochůzky na místě samém (dokumentace předpokládá objem vysprávek max. 25% z celkové výměry).

1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

13

14

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

1. Nedílnou součástí tohoto Díla 4, části 1 zadávací dokumentace je soubor dokumentů označený:

-soupis prací „Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč“

DÍL 4 – SOUPIS PRACÍ

DÍL 4, ČÁST 1 SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

Název zakázky: Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč

Číslo: 15PU-001077

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4, ČÁST 2 SOUPIS PRACÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (FORMÁT *.xc4)

Název zakázky: Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč

Číslo: I5PU-001077

17

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 5 – DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč

Číslo: I5PU-001077

19

Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 2 zadávací dokumentace je níže přiložený kompaktní disk (CD-R) označený „Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč“ obsahující kompletní soupis prací všech částí stavby

V souladu s § 48 odst. 1 zákona 137/2006 Sb. zákona o veřejných zakázkách je zadávací dokumentace ač. soupis prací zveřejněna na profilu zadavatele <https://www.egordian.cz/nabidka/GORDION-profilRSD>.

18

Nedílnou součástí tohoto Dílu 6 zadávací dokumentace je níže přiložený kompaktní disk (CD-R) označený „Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč“, obsahující kompletní projektovou dokumentaci.

V souladu s § 48 odst. 1 zákona 137/2006 Sb. zákona o veřejných zakázkách je projektová dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele: <https://www.egordian.cz/nabidka/GORDION-profilRSD>.

20

DÍL I, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.2
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno,

Korespon.adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 480 35 599,

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „**Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527738 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyloužování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

Ve Valašském Meziříčí dne 8.6.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

DÍL I, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: „**Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč**“

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno,

Korespon.adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 480 35 599,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527738 (dále jen „nehazec“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
vybouraná asfaltová směs v rozsahu zhruba		

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Ve Valašském Meziříčí, dne 8.6.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

DÍL I, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ
PRACÍ

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno,

Korespon.adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 480 35 599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**Silnice 1/57 Lidečko – Horní Lideč**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527738 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:
 - Příprava území, vytyčení inženýrských sítí
 - Zhotovení provizorního dopravního značení
 - Frézování krytu, zemní práce
 - Zhotovení odvodnění, obrubníků
 - Pokládka živičných vrstev, vodorovné dopravní značení
 - Odstranění provizorního dopravního značení

3.dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavatelí	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvest detaily)
CELKEM %			

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Ve Valašském Meziříčí, 8.6.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.).

**DÍL I, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ**

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno,

Korespon.adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 480 35 599,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527738 (dále jen „uchazeč“),
tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licenci) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

„NETÝKÁ SE“

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

Ve Valašském Meziříčí, dne 8.6.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

DÍL I, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

[Pozn. Pro uchazeče: Podpisem formuláře se uchazeč zavazuje ke splnění povinnosti dle § 147a zákona. Tento musí být přílohou Smlouvy.]

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno,

Korespon.adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 480 35 599,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „**Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč**“,
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 527738 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky
uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny
veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

Ve Valašském Meziříčí, dne 8.6.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA