

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:w300232

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 4. 2019 pro zhotovení stavby „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: w300232

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

se sídlem: Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice

Zastoupený: Mgr. Ivo Kareš, ředitel

IČ: 00073504

DIČ: CZ00073504

Bankovní spojení: Raiffeisenbank České Budějovice

Číslo účtu: 1052006126/5500

Telefonní spojení: +420 386 111 201

E-mail: library@cbvk.cz

Datová schránka: r7ukkttd

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.1992, v odd. B, vložce 695

Zastoupený Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J – Čechy, na základě pověření

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: ČSOB

Č. účtu: 8010-050308744/0300

Telefonní spojení: 296 761 111

E-mail: divizecechy@ohlzs.cz

Datová schránka: xbicqdt

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 4. 2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 1. 4. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „**Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) Ve Smlouvě o dílo byl objednatelem stanoven termín zahájení realizace stavby na **1. 3. 2019**. Z důvodu prodloužení trvání zadávacího řízení na zhotovitele stavby uzavírají smluvní strany tento dodatek.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu v ustanovení čl. VI. Doba provádění díla, bod 1. Smlouvy o dílo následovně:
Termín zahájení realizace stavby je stanoven na **11. 4. 2019**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 2) Shodně se změnou termínu zahájení realizace stavby se mění i Příloha č. 2 Smlouvy o dílo „Harmonogram prací“. Aktualizovaný Harmonogram prací, který nahrazuje původní Harmonogram prací, je přílohou tohoto dodatku.

III.

- 1) V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v tomto dodatku, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření tohoto dodatku a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z tohoto dodatku plynoucích.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram prací, který nahrazuje Harmonogram prací v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo a stává se tak novou Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.
- 6) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

.....
Mgr. Ivo Kareš, ředitel

.....
Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J - Čechy

