

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001870 ze dne 11.10.2018

**Název akce: I/23 Třebíč – Vladislav, obchvat – Aktualizace technické studie, HDM-4,
Záměr projektu, Technická pomoc**

Na základě dohody mezi Objednatelem a Poskytovatelem, dochází ke změně lhůty vyhotovení záměru projektu. Záměr projektu lze dokončit až nyní po doručení výsledku jednání Zastupitelstva městyse Vladislav ke schválení úprav návrhu ÚP pro vybranou „variantu C“ (obdrženo 26. 03. 2019). Proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Pankráci 56. 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIC: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1 602 00 Brno
zastoupeným I

IČ: 25564901 DIČ: CZ25564901
(dále jen dodavatel)

tento dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 11.10.2018 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Lhůta plnění dle dodatku č. 1:

Záměr projektu – do 31. 03. 2019

Lhůta plnění dle dodatku č. 2:

Záměr projektu – do 30. 04. 2019

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.