

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na stavební práce stavby:
„Zázemí pro činnost a provoz rybářského spolku“

Smluvní strany

Název

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Jehož jménem jedná:

Městský obvod Nová Ves

Rolnická č. 139/32

709 00 Ostrava – Nová Ves

zastoupený **Ing. Tomášem Lefnerem**

starostou, který jedná ve věcech smluvních
i technických

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 00845 451

DIČ: CZ00845 451

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-16 511 85 349/0800

(dále jen „objednatel“)

TALPA – RPF, s.r.o.

Holvekova 36,

718 00 Ostrava - Kunčičky

zastoupena: **Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem**

oprávněná jednat ve věcech smluvních:

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

oprávněným jednat ve věcech technických:

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 64615391

DIČ: Cz64615391 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-7520340297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

(dále jen „zhotovitel“)

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 3. 12. 2018 Smlouvu o dílo na stavební práce stavby: „Zázemí pro činnost a provoz rybářského spolku“. Při realizaci stavby se v průběhu prací vyskytly požadavky na dořešení některých detailů, (např. po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že je potřeba provést dodatečné úpravy a opravy, se kterými původní projekt nepočítal). Také při úpravách terénu bylo zjištěno, že je nutné provést drobné změny, které v projektu nebyly.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě zpracovaného rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:

V článku **č. IV. Cena díla:**

se mění text na:

„Cena díla se zvyšuje o částku 199 540,50 Kč (cena bez DPH)
(zvýšení ceny včetně DPH činí 241 444,01 Kč).

Cena celkem: bez DPH 2 572 995,56 Kč

Čl. II Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jeho obsahu.
2. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek bude zveřejněn podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh.
Platnost dodatku nastává jeho zveřejněním v registru smluv.
5. Doložka platnosti o právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů:
O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě rozhodl starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoci rady dle ust. §92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením č. UST/029/1822/2019 ze dne 2. 4. 2019

Příloha: rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě – Nové Vsi dne - 4 -04- 2019

V Ostravě - 3 -04- 2019

.....
Ing. Tomáš Lefner
starosta

.....
Ing. Ivan Demjan
jednatel