

# **Dodatek č. 1 ke SMLouvě O DÍLO**

## **k provedení díla „Rekonstrukce ulice Havlíčkova - Cheb – projektová dokumentace“**

uzavřené v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb, č. ú. 528331/0100**  
zastoupeným: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**  
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: **IDG Design s.r.o.**  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 35241  
se sídlem: **Sokolovská 409/31, Háje, 350 02 Cheb**  
IČO: **06497381**  
DIČ: **CZ 06497381**  
Bankovní spojení: **ČSOB Cheb, č. ú. 281262049/0300**  
zastoupeným: **Bc. Michalem Pašavou, jednatelem**  
(dále jen „zhotovitel“)

## **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.04.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva o dílo*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že pro stavbu s názvem "Rekonstrukce ulice Havlíčkova - Cheb" na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě o dílo.
2. S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Havlíčkova, které nemohly být zadavateli známy do doby zahájení prací, jelikož potřeba jejich řešení vyvstala až po zahájení zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky nejvýhodnější řešení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky z časového hlediska (doba plnění a dodací podmínky) za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.

Důvody rozšíření smlouvy o dílo:

- a) Rekonstrukce ulice Havlíčkova je koordinována se stavbou inženýrských sítí na Zlatém vrchu (areál bývalých kasáren). Vzhledem k faktu, že nám v termínu plnění nebyly dodány koordinované podklady s nápojnými body a dimenzemi dešťové kanalizace z ulic Na Vyhlídce a Havlíčkova, nebylo možné zpracovat v rámci projektové dokumentace návrh dešťové kanalizace při rekonstrukci v ul. Havlíčkova.
  - b) Na základě jednání ze dne 24.01.2019 bylo vedením města rozhodnuto o rozšíření rozsahu stavebních úprav, o vybudování parkoviště v ulici Koželužská.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna předmětu Smlouvy o dílo a s ní související změna termínu plnění, ceny za provedení díla a platebních podmínek. Současně se smluvní strany dohodly na změně kontaktní osoby pro technickou realizaci projektových prací a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele.
4. Smluvní strany se Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

### III. Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 3.2. tohoto článku ve znění:

*Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:*

|                                                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Zahájení prací</i>                                                   | - <i>ihned po účinnosti SOD</i> |
| <i>Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP</i>                        | - <i>do 31. 10. 2018</i>        |
| <i>Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP</i>                        | - <i>do 15. 12. 2018</i>        |
| <i>Vypracování a předání čistopisu PDPS včetně položkového rozpočtu</i> | - <i>31. 1. 2019</i>            |

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

|                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zahájení prací                                                     | - ihned po nabytí účinnosti SOD |
| Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP                          | - do 27.10.2018                 |
| Geodetické zaměření – doměření území                               | - do 29.03.2019                 |
| Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP včetně dopracované části | - do 31.05.2019                 |
| Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP                          | - do 31.07.2019                 |

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vypracování a předání čistopisu PDPS včetně položkového rozpočtu | - do 31.09.2019 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|

#### IV. Cena

Původní znění odstavce 4.1. tohoto článku ve znění:

- 4.1. *Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši 360 701 Kč (včetně DPH).  
(slovy: padesát devět tisíc osm set devadesát pět korun českých).*

##### **Projektová dokumentace DÚR + DSP**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - Dopravní část                    | 92.600 Kč         |
| - Vodohospodářská část             | 52.700 Kč         |
| - Část elektro - Veřejné osvětlení | 17.100 Kč         |
| - Inženýrská činnost               | 15.000 Kč         |
| - Koordinační činnost              | 5.000 Kč          |
| <b>Cena bez DPH</b>                | <b>182.400 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                     | <b>38.304 Kč</b>  |
| <b>Cena s DPH</b>                  | <b>220.704 Kč</b> |

##### **Projektová dokumentace PDPS**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| - Dopravní část                                | 60.200 Kč         |
| - Vodohospodářská část - bude upřesněno zadání | 27.100 Kč         |
| - Část elektro - Veřejné osvětlení             | 11.400 Kč         |
| - Koordinační činnost                          | 5.000 Kč          |
| - Rozpočet a soupis prací                      | 12.000 Kč         |
| <b>Cena bez DPH</b>                            | <b>115.700 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                 | <b>24.297 Kč</b>  |
| <b>Cena s DPH</b>                              | <b>139.997 Kč</b> |

|                                       |          |                   |
|---------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>cena za provedení díla bez DPH</b> | <b>-</b> | <b>298 100 Kč</b> |
| <b>DPH</b>                            | <b>-</b> | <b>62 601 Kč</b>  |
| <b>cena celkem</b>                    | <b>-</b> | <b>360 701 Kč</b> |

*Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.*

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- 4.2. *Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši 445 038 Kč (včetně DPH).  
(slovy: čtyři sta čtyřicet pět tisíc třicet osm korun českých).*

##### **Projektová dokumentace DÚR + DSP**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| - Dopravní část | 92.600 Kč |
|-----------------|-----------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - Vodohospodářská část             | 52.700 Kč  |
| - Část elektro - Veřejné osvětlení | 17.100 Kč  |
| - Inženýrská činnost               | 15.000 Kč  |
| - Koordinační činnost              | 5.000 Kč   |
| Cena bez DPH                       | 182.400 Kč |
| DPH 21%                            | 38.304 Kč  |
| Cena s DPH                         | 220.704 Kč |

#### **Projektová dokumentace PDPS**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| - Dopravní část                                | 60.200 Kč  |
| - Vodohospodářská část - bude upřesněno zadání | 27.100 Kč  |
| - Část elektro - Veřejné osvětlení             | 11.400 Kč  |
| - Koordinační činnost                          | 5.000 Kč   |
| - Rozpočet a soupis prací                      | 12.000 Kč  |
| Cena bez DPH                                   | 115.700 Kč |
| DPH 21%                                        | 24.297 Kč  |
| Cena s DPH                                     | 139.997 Kč |

#### **CENA ZA PD parkoviště:**

##### **Projektová dokumentace DÚR + DSP**

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| - Geodetické zaměření – doměření             | 7.700,- Kč  |
| - Dopravní část – doplnění parkoviště        | 18.000,- Kč |
| - Vodohospodářská část – doplnění parkoviště | 7.500,- Kč  |
| - Část elektro – doplnění parkoviště         | 5.000,- Kč  |
| - Inženýrská činnost – doplnění parkoviště   | 10.000,- Kč |
| Cena bez DPH                                 | 48.200,- Kč |
| DPH 21%                                      | 10.122,- Kč |
| Cena s DPH                                   | 58.322,- Kč |

##### **Projektová dokumentace PDPS**

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| - Dopravní část – doplnění parkoviště        | 10.000,- Kč |
| - Vodohospodářská část – doplnění parkoviště | 5.000,- Kč  |
| - Část elektro – doplnění parkoviště         | 2.500,- Kč  |
| - Rozpočet a soupis prací                    | 4.000,- Kč  |
| Cena bez DPH                                 | 21.500,- Kč |
| DPH 21%                                      | 4.515,- Kč  |
| Cena s DPH                                   | 26.015,- Kč |

|                                       |       |                      |
|---------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>Cena za provedení díla bez DPH</b> | ..... | <b>367 800,00 Kč</b> |
| <b>DPH</b>                            | ..... | <b>77 238,00 Kč</b>  |
| <b>Cena c e l k e m</b>               | ..... | <b>445 038,00 Kč</b> |

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

## VI. Platební podmínky

Původní znění odstavce 6.4. tohoto článku ve znění:

*Platební kalendář:*

| <i>Popis</i>                                         | <i>Částka bez DPH</i> | <i>Částka s DPH</i>  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP</i>  | <i>130 000,00 Kč</i>  | <i>157 300,00 Kč</i> |
| <i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP</i>  | <i>52 400,00 Kč</i>   | <i>63 404,00 Kč</i>  |
| <i>Závěrečná fakturace za předání čistopisu PDPS</i> | <i>115 700,00 Kč</i>  | <i>139 997,00 Kč</i> |
| <b>Celkem</b>                                        | <b>298 100,00 Kč</b>  | <b>360 701,00 Kč</b> |

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

*Platební kalendář:*

| <i>Popis</i>                                                      | <i>Částka bez DPH</i> | <i>Částka s DPH</i>  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP</i>               | <i>130 000,00 Kč</i>  | <i>157 300,00 Kč</i> |
| <i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP</i>               | <i>52 400,00 Kč</i>   | <i>63 404,00 Kč</i>  |
| <i>Závěrečná fakturace za předání čistopisu PDPS</i>              | <i>115 700,00 Kč</i>  | <i>139 997,00 Kč</i> |
| <i>Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP - parkoviště</i>  | <i>28 200,00 Kč</i>   | <i>34 122,00 Kč</i>  |
| <i>Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP - parkoviště</i>  | <i>20 000,00 Kč</i>   | <i>24 200,00 Kč</i>  |
| <i>Závěrečná fakturace za předání čistopisu PDPS - parkoviště</i> | <i>21 500,00 Kč</i>   | <i>26 015,00 Kč</i>  |
| <b>Celkem</b>                                                     | <b>367 800,00 Kč</b>  | <b>445 038,00 Kč</b> |

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. c) směrnice č. 30/2016, o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 445/17/20162016 a jeho uzavření bylo schváleno vedením města dne 05.03.2019, číslo zápisu 8/19, č. j.: MUCH 19927/2019, bod 13.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chebu dne .....

V Chebu dne .....

.....  
Mgr. Antonín Jalovec  
starosta

.....  
Bc. Michal Pašava  
jednatel