







## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2018/0551

na veřejnou zakázku „Letní koupaliště – rekonstrukce 50m bazénu“  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY

- |                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Objednatel:</b>           | <b>Město Neratovice</b><br><b>Kojetická 1028</b><br><b>277 11 Neratovice</b>               |
| Smluvní zástupce:               | Ing. Roman Kroužecký, starosta města                                                       |
| IČ:                             | 002 37 108                                                                                 |
| Technický zástupce:             |          |
|                                 | e-mail:  |
| Bankovní spojení:               |          |
| 2. <b>Zhotovitel:</b>           | <b>BENDORF BÄDERBAU s.r.o.</b><br><b>Bystřice 1312</b><br><b>739 95 Bystřice</b>           |
| Registrace:                     | KS Ostrava, oddíl C, vložka 22383                                                          |
| Smluvní zástupce:               |        |
| Zástupce ve věcech technických: |        |
| IČ:                             | 258 55 247                                                                                 |
| DIČ:                            | CZ25855247                                                                                 |
| Bankovní spojení:               |         |
| Číslo účtu:                     |         |

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Letní koupaliště – rekonstrukce 50m bazénu“ ze dne 02.10.2018, následovně:

### II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele provést dílo dle přiloženého soupisu víceprací.

### III. TERMÍNY

Z důvodu dodatečných úprav se mění termín dokončení do: 21.05.2019

### III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	34.960.256,56 Kč
Celková cena dle SOD vč. DPH:	42.301.910,44 Kč
Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	1.433.142,27 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	1.734.102,15 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH:	36.393.398,83 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	44.036.012,59 Kč
Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	599.809,97 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	725.770,06 Kč
<b>Celková cena za dílo vč. dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>36.993.208,80 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo vč. dodatku č. 2 vč. DPH:</b>	<b>44.761.782,65 Kč</b>

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

### V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- soupis víceprací ZL 2


V Neratovicích, dne 29 -03- 2019



za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký  
starosta města

V Bystřici, dne 29 -03- 2019



jednatel

# SOUPIS VÍCEPRACÍ ZL 2

Stavba:

#ODKAZ

Objekt:

Letní koupaliště Neratovice-rekonstrukce 50m bazénu - Venkovní bazén

Místo:

Neratovice

Datum:

31.10.2018

Zadavatel:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Projektant:

Uchazeč:

BERNDORF BADERBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	čerpáno dosud	čerpáno za období	zbývá k čerpání	čerpáno dosud [CZK]	cena za období [CZK]	zbývá k čerpání [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>									<b>0,00</b>	<b>599 809,97</b>	<b>-599 809,97</b>
148	K		D+M NOOP folie - strojovna	m2	138,00		385,60	-385,60	0,00	53 212,80	-53 212,80
150	K		Zřízení čerpací studny vč. poklopu, záস্যu a zemních prací	m	4 550,00		5,00	-5,00	0,00	22 750,00	-22 750,00
152	K	711141559	Provedení izolace pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	98,00		12,50	-12,50	0,00	1 225,00	-1 225,00
153	M	628321340	Pás těžký asfaltový vodorovný	m2	135,00		12,50	-12,50	0,00	1 687,50	-1 687,50
154	K	711142559	Provedení izolace pásy přitavením svisle NAIP ( 226,4*2-370,88)	m2	98,00		141,92	-141,92	0,00	13 908,16	-13 908,16
155	M	628321340	Pás těžký asfaltový svislý	m2	135,00		154,91	-154,91	0,00	20 912,85	-20 912,85
7	K	273313511	Obetonování nerezového potrubí - dno	m3	2 650,00		22,36	-22,36	0,00	59 254,00	-59 254,00
8	K	174101101R	Zásyp stávajícího bazénu s hutněním po vrstvách	m3	98,00		265,00	-265,00	0,00	25 970,00	-25 970,00
9	K	279351105	bednění základových pasů zřízení	m2	510,00		189,56	-189,56	0,00	96 675,60	-96 675,60
10	K	279351106	bednění základových pasů odstranění	m2	95,00		189,56	-189,56	0,00	18 008,20	-18 008,20
11	K	274313511	Základové pasy z betonu -C 12/15	m3	2 750,00		-21,34	21,34	0,00	-58 685,00	58 685,00
12	K	635321112	Násyp z bet. Recyklátu se zhutněním po vrstvách	m3	550,00		21,34	-21,34	0,00	11 737,00	-11 737,00
13	K	131201109	Dovoz štěrku na záস্য	t	100,00		42,68	-42,68	0,00	4 268,00	-4 268,00
14	K	131301109	Příplatek k dovozu štěrku ZKD 1 km	t	8,00		810,92	-810,92	0,00	6 487,36	-6 487,36
15	K		Demolice stávajícího techn. objektu nadzemní část	kpl	35 500,00		1,00	-1,00	0,00	35 500,00	-35 500,00
16	K		Demolice stávajícího elektro rozvaděče vč. odvozu a uložení na skládku	kpl	22 650,00		1,00	-1,00	0,00	22 650,00	-22 650,00
17	K		Bet deska pro šnekové kabiny	m3	2 650,00		2,65	-2,65	0,00	7 022,50	-7 022,50
18	K	564841111	Podklad ze ŠD tl 5cm	m2	80,00		12,50	-12,50	0,00	1 000,00	-1 000,00

19	K	596211113	Kladení zámkové dlažby tl 4 cm	m2	255,00
20	M	592450010	Zámková dlažba tl. 4 cm	m2	195,00
21			D+M obrubník záhonový	m	455,00
22		433991R	D+M prefa schodiště	kpl	125 000,00
23			D+M monolitického schodiště	kpl	125 000,00
24			Oprava přepadové jímky viz. samostatný rozpočet	kpl	67 584,00
25			Oprava kanal. Šachty vč. bourání žb. Desky a poklopu	kpl	26 500,00
26	M	103641000	zemina pro terenni úpravy	t	325,00
27	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 ve svahu	m2	68,00
28	K	131201109	Dovoz zeminy	t	100,00
29		131301109	Příplatek k dovozu zeminy ZKD 1 km	t	8,00

12,50	-12,50	0,00	3 187,50	-3 187,50
12,50	-12,50	0,00	2 437,50	-2 437,50
20,00	-20,00	0,00	9 100,00	-9 100,00
-1,00	1,00	0,00	-125 000,00	125 000,00
1,00	-1,00	0,00	125 000,00	-125 000,00
1,00	-1,00	0,00	67 584,00	-67 584,00
1,00	-1,00	0,00	26 500,00	-26 500,00
245,00	-245,00	0,00	79 625,00	-79 625,00
89,00	-89,00	0,00	6 052,00	-6 052,00
245,00	-245,00	0,00	24 500,00	-24 500,00
4655,00	-4655,00	0,00	37 240,00	-37 240,00