

## **DODATEK č. 06584-2019-4502-D-0184/97-01-054-S00562-01**

**k realizační smlouvě o dílo na provedení prací při sanaci ekologických škod – „Ochranné sanační čerpání III. etapy v areálu čerpací stanice BENZINA, s.r.o., lokalita Pardubice-Chrudimská“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **RMT VZ, a.s.**  
se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00, Praha 5 - Smíchov  
IČO: 266 88 964  
DIČ: CZ 26688964  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7602  
zastoupen: Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 06584-2015-4502-S-0184/97-01-054-S00562 ze dne 29.12.2015 (dále jen „**Dodatek**“).

### **I.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 13.3.2019 (přepřacovaná verze původního dokumentu z 14.11.2018) označeného jako „Ochranné sanační čerpání III. etapy v areálu čerpací stanice BENZINA, s.r.o., lokalita Pardubice-Chrudimská – Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1 – zakázkové číslo: 15 1 013“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Realizační smlouvy.

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele a je aktualizován dokumentem ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 998 180,40 Kč (slovy: jeden-milión-devět-set-devadesát-osm-tisíc-sto-osmdesát korun českých a čtyřicet haléřů).***

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Tato celková cena je nejvýše přípustnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.*

Bod 3.4 Realizační smlouvy nově zní takto:

3.4 *„Sanační práce – Ochranné sanační čerpání – budou prováděny **po dobu 34 měsíců** od jejich zahájení s tím, že v případě výběru dodavatele na realizaci řádných sanačních prací před tímto termínem, ukončí zhotovitel ochranné sanační čerpání k datu převzetí sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací. Termín převzetí sanované lokality oznámí dodavatel řádných sanačních prací zhotoviteli do 3 pracovních dnů od schválení realizačního projektu řádných sanačních prací objednatel. V období před převzetím sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací se zhotovitel zavazuje poskytnout tomuto dodavateli potřebnou součinnost k přípravným pracím.“*

## III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9. 4. 2019

V Praze dne 4. 4. 2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Za RMT VZ, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Mgr. Petr Hosnédl**  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX