

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. 29/05711/16-1 - objednatele

č. .... - zhotovitele

### 1. Smluvní strany

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

zastoupeno: Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Patrik Kunčar, starosta

ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík

Oddělení investic, Ing. Dagmar Braunerová

e-mail:

IČO/DIČ 00291463 / CZ00291463

bank. spojení: ČS a.s., Uherský Brod

č.ú. : 

dále jen objednatel

Zhotovitel: **Ing. Rudolf Nečas**

se sídlem: Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476

OR:

zaspoupen: -

za zhotovitele je oprávněn jednat:


ve věcech smluvních: -

ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:

  
e-mail:

IČO/DIČ: 181 724 66/CZ 571 215 1016

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 

dále jen zhotovitel

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.06.2016 s předmětem smlouvy na zpracování projektové dokumentace:

**„Silnice III/49714, MK 0087 A MK ul. Přemysla Otakara II.:  
UHERSKÝ BROD, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA na náměstí Svobody“**

(dále jen „smlouva“).

## 2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu posunutí termínů předání díla na základě smluvního ujednání v odst. 5.02 (vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o. k dokumentaci pro územní řízení je podmíněno podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dotčeného pozemku p. č. 6469/1 ve vlastnictví Zlínského kraje pro SO 501 Přeložka plynovodu STL, kterou není vzhledem k letošním volbám do Zastupitelstva Zlínského kraje uzavřít v původně navrhovaných termínech. Dodatkem se rozšiřuje předmět smlouvy na základě požadavku objednatele a navyšuje cena díla.

## 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- v čl. 3. *Předmět smlouvy, odst. 3.01. Bližší technické podmínky a rozsah díla* se upravuje rozsah díla takto: parsek do ulice Horní Valy bude řešen k přechodu pro chodce u vjezdu do vnitrobloku bytového domu č. p. 994.
- v čl. 4. *Cena za dílo, odst. 4.01.* se mění cena díla za rozšíření rozsahu díla takto:

<b>Navýšení ceny díla dodatkem</b>	<b>5.500 Kč</b>
DPH 21%	1.155 Kč
<b>Navýšení ceny díla dodatkem vč. DPH</b>	<b>6.655 Kč</b>

Cena díla celkem bez DPH (původně)	480.000 Kč
<b>Navýšení ceny díla dodatkem</b>	<b>5.500 Kč</b>
<b>Cena díla celkem (nová)</b>	<b>485.500 Kč</b>
DPH 21%	101.955 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>587.455 Kč</b>

- v čl. 5. *Doba a místo plnění, odst. 5.01.* se mění termíny předání díla takto:  
DUR vč. dokladové část v počtu dle odst. 3.04. do **31.12.2016**  
  
DSP+PDPS v konceptu 1x do **28.02.2017**  
DSP+PDPS vč. dokladové část v počtu dle odst. 3.04. do **30.04.2017**

## 4. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tento dodatek i smlouva budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Město Uherský Brod zašle tento dodatek a smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
- Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Dodatek je vyhotoven ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
58. schůze konaná dne 07.11.2016  
č. usnesení 1800/R58/16

Zlín, dne 28.11.2016

Uherský Brod, dne 08-12-2016

Zhotovitel:



Ing. Rudolf Nečas

Objednatel:



Ing. Patrik Kunčar  
starosta

