

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo č. KT/9868/18
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu
„K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **MESSOR s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Markem Rapantem a Ing. Otou Vettermannem
Sídlo : Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
IČ : 28738217
DIČ : CZ58738217
Bankovní spojení : 
č.ú. : 
Datová schránka : pw8wysn
E-mail : 
Telefonní kontakt : 
(dále jen **zhotovitel**)

II. Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 11.5 smlouvy KT/9868/18 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. KT/9868/18 ze dne 7.9.2018 a to takto:

Článek III. Předmětem plnění

Rozsah plnění:

Část 1 Řešení a úprava dvou zastávek MHD v Litvínově, Hamru

Část 2 Úprava zastávky MHD v ulici Jiráskova, směr Litvínov.

Článek IV. Doba plnění

Původní znění dle SOD:

- zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení/územní souhlas, průzkumy, zaměření do 6 týdnů od výzvy k zahájení prací
- inženýrská činnost a podání žádosti k územnímu řízení/územní souhlas do 12 týdnů od výzvy k zahájení prací
- zpracování DSP/DPS ke stavebnímu povolení do 8 týdnů od podané žádosti k ÚŘ/ÚS
- inženýrská činnost a podání žádosti ke stavebnímu řízení do 4 týdnů od vydaného územního rozhodnutí/územního souhlasu
- kompletní předání dokumentace, předání rozpočtů se soupisem prací do 2 týdnů od vydání stavebního povolení/ohlášení stavby.

se nahrazuje novým zněním:

Vzhledem k nutnosti vypracovat nové technické řešení úpravy autobusového zálivu zastávky MHL v Litvínově, Hamru dle požadavků Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. na bezpečnost cestujících osob, se doba plnění prodlužuje takto:

4.1 Zpracování projektové dokumentace pro část 1 ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, průzkumy, zaměření do 15.4.2019

- inženýrská činnost a podání žádosti k územnímu řízení/stavebnímu řízení do **15.6.2019**
- zpracování DPS do **4 týdnů** od podané žádosti k ÚŘ a SŘ
- kompletní předání dokumentace, povolení, předání rozpočtů se soupisem prací do 2 týdnů od vydání stavebního povolení.

Zpracování projektové dokumentace pro část 2 ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, průzkumy, zaměření do **10 týdnů** od výzvy k zahájení prací

- inženýrská činnost a podání žádosti k územnímu řízení/stavebnímu řízení do **22 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- kompletní předání dokumentace, povolení, předání rozpočtů se soupisem prací do **4 týdnů** od vydání stavebního povolení.

Článek VI. Platební podmínky

Původní znění dle SOD:

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- po zaměření a podání žádosti k ÚŘ lze fakturovat dílčí částku 30% z celkové ceny díla dle bodu 5.1
- po zpracování DSP (příp.DPS), po podání žádosti ke stavebnímu řízení lze fakturovat dílčí částku 40% z celkové ceny díla dle bodu 5.1
- po předání kompletní projektové dokumentace vč. rozpočtů a soupisu prací lze fakturovat dílčí částku 30% z celkové ceny díla dle bodu 5.1.

se nahrazuje novým zněním:

S ohledem na rozdělení projektu na dvě části, upravují se platební podmínky.

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla na základě faktury takto:

- po zaměření, zpracování DSP a podání žádosti ke společnému ÚŘ+SŘ části 2 lze fakturovat dílčí částku 30% z celkové ceny díla dle bodu 5.1
- po předání kompletní projektové dokumentace části 2 vč. rozpočtů a soupisu prací, vydaného povolení lze fakturovat dílčí částku 20% z celkové ceny díla dle bodu 5.1

- po zaměření, zpracování DSP a podání žádosti ke společnému ÚŘ+SŘ části 1 lze fakturovat dílčí částku 30% z celkové ceny díla dle bodu 5.1
- po předání kompletní projektové dokumentace části 1 vč. rozpočtů a soupisu prací, vydaného povolení lze fakturovat dílčí částku 20% z celkové ceny díla dle bodu 5.1

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž 1 výtisk si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

4. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
5. Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/9868/18 ze dne 7.9.2018 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne: 10.4.2019


V Litvínově dne: 14.2019

Za objednatele:



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele:



Ing. Marek Rapant, jednatel



Ing. Ota Vettermann, jednatel

