

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**č. S 921/2018/230****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník, č. tel. + [REDACTED], mob: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

TRUHLAŘÍK, s.r.o.

IČO: 282 42 947

DIČ: CZ28242947

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu V Praze, oddíl C, vložka 135072

sídlo: Moravcova 11, 250 72 Kojetice

zastoupený: [REDACTED], jednatelkou firmy

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dod. č. 2 ke smlouvě o dílo:

II.**Předmět dodatku smlouvy**

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **LS Mělník – vodovodní a kanalizační přípojku**, evidenční číslo zakázky **S 921/2018/230** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provedl všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle smlouvy bylo též provedení následujících prací: dodání geometrického plánu pro věcné břemeno a dokumentace stavby.

S ohledem na blízkost vedení vodovodní a kanalizační přípojky bylo v GP navrženo vymezení rozsahu věcného břemene k druhu věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační přípojky). Tento geometrický plán byl potvrzen katastrálním úřadem. Při soupisu prací ke konečné fakturaci byl zjištěn tento nesoulad s přílohou SoD. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na odečtu položky za zpracování geometrického plánu pro věcné břemeno vodovodní přípojky. Dále byla odečtena položka dokumentace stavby pro vodovodní přípojku. Důvodem je skutečnost, že samotnou přípojku vč. napojení provedly Středočeské vodárny, a.s. v rámci rekonstrukce vodovodní sítě před rekonstrukcí povrchu ulice Kokořínská. Z tohoto důvodu nemůže zhotovitel ostatních prací předat dokumentaci stavby vodovodní přípojky.

IV.

Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle Smlouvy o dílo č. S 921/2018/230 vč. Dodatku č. 1 k SoD náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 226.996,- Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla budou uplatněny méněpráce ve výši 4.770,- Kč.
Na základě Dodatku č. 2 k SoD č. S 921/2018/230 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši **222.226 Kč bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Celková cena za dílo bez DPH: 222.226,- Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2018/230 vč. Dod. č. 1 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Mělníku, dne: 29.3.2019

V Brandýse nad Labem, dne: 29-03-2019

