

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 004/549001/954/2019/001/Har

LCR0917869



Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED] vedoucí ST – oblast povodí Vltavy

tel. č.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] zástupce vedoucího ST – oblast povodí Vltavy

tel.č.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků

tel. č.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] zástupce vedoucího ST – oblast povodí Vltavy

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Michal Pavelka,

IČO 05886635

místem podnikání: Dlouhá 947, Pohořelice 691 23,

ve věcech technických jedná: [REDACTED],

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: AirBank, člen skupiny PPF, č. účtu [REDACTED]

NEplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 004/549001/954/2019/001/Har na provedení díla „BP Musík ř.km 5,700 – 6,520“ (SO_03), kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 004/549001/954/2019/001/Har, na zhotovení díla „BP Musík ř.km 5,700 – 6,520“ (SO_03), spočívající ve změně ceny provedení díla.

Tímto dodatkem č.2 se mění cena plnění uvedená ve smlouvě o dílo č. 004/549001/954/2019/001/Har.

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění:

- Cena za dílo dle SoD bez DPH:

72 770,- Kč

- Vícepráce: 9 590,- Kč
- Méněpráce: 9 200,- Kč

Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH: 73 160,- Kč


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčení tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V NALŠOVICÍCH dne 4.4. 2019



V Benešově dne 08.04.2019



Příloha č. 1 – rozpočet méněprací a víceprací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BP Musík ř.km 5,700-6,520 (SO03) - vícepráce

KSO:

CC-CZ:

Datum: 28.3.2019

Místo:

IČ:

DÍČ:

Zadavatel:

IČ:

DÍČ:

Uchazeč:

IČ:

DÍČ:

Projektant:

IČ:

DÍČ:

Zpracovatel:

IČ:

DÍČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 590,00

DPH základní
snížená

Základ daně
9 590,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 013,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 603,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BP Musík ř.km 5,700-6,520 (SO03) - Vícepráce

Místo:

Datum: 28.3.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 590,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 590,00

1 - Zemní práce

9 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BP Musík ř.km 5,700-6,520 (SO03) - vícepráce

Místo:

Datum: 28.3.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 590,00

D HSV Práce a dodávky HSV

9 590,00

D	1	Zemní práce					
1	K	112101101	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	38,000	210,00	7 980,00
PP			Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvěvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
2	K	RBP0006	Likvidace větví stromů všech průměrů v souladu s platnou legislativou včetně přesunu do 1 km	kus	23,000	70,00	1 610,00
PP			Likvidace větví stromů všech průměrů v souladu s platnou legislativou včetně přesunu do 1 km				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BP Musík ř.km 5,700-6,520 (SO03) - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 28.3.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 200,00	21,00%	-1 932,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

-11 132,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BP Musík ř.km 5,700-6,520 (SO03) - méněpráce

Místo:

Datum: 28.3.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 200,00

1 - Zemní práce

-9 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BP Musík ř.km 5,700-6,520 (SO03) - méněpráce

Místo:

Datum: 28.3.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-9 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-9 200,00

D 1 Zemní práce

-9 200,00

1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	-13,000	400,00	-5 200,00
PP							
2	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm				
			Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	-2,000	2 000,00	-4 000,00
PP							
			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm				

